
事業計画（千葉県習志野市） 

 

１．交通網 

自治体管理道路 

 

市道 00－107号線外 12路線 

①箇所名：習志野市袖ケ浦地区、香澄地区 

市道 00-107 号線,05-002 号線,015 号線,017 号線,018 号線,033 号線,044 号線,046

号線 14-040号線,047号線 050号線,051号線,061号線 

 

②市道 05-002 号線,017 号線,033 号線,044 号線,14-040 号線,047 号線,050 号線,051

号線については、平成 27年 3月末までに復旧を完了。 

市道 00-107 号線,05-015 号線,046 号線については、平成 27 年 3 月末までに復旧を

一部完了。 

 

③市道 00-107 号線,05-015 号線,018 号線,046 号線,14-061 号線については、平成 28

年 3月末までに復旧を完了予定。 

 

④平成 27年度の成果目標 

残る路線の復旧事業を完了。 

 

⑤事業完了予定年度 

平成 28年 3月末に道路災害復旧事業を完了 

 

 

 

 

  



習志野市（道路）

市道00‐017号線外12路線

事業計画 参考図面 道路 習志野市



２．土砂災害対策 

①平成 23 年８月末までに、市内約５箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施。

②最大震度５強を観測した習志野市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性

が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気

象台が連携し、平成 23年３月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用し

ていたが、降雨と土砂災害の発生状況を考慮して基準を見直し、平成 23 年 12 月に

通常基準への引き上げを実施。



３．液状化対策 

 ①地区名：香澄、袖ヶ浦、谷津地区 

 

②東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24年度から地質調査等により公共施設と

宅地との一体的な液状化対策について調査・検討を開始。地質調査のデータなどを

基に机上でのシミュレーションなどを実施しながら、液状化対策の先進的な研究成

果や基礎資料の収集を行い、モデル地区において報告した。 

今後、液状化対策について住民合意等が整った地区において事業に着手。 

 

③平成 26年度における成果 

  地区住民との意見交換を進め、合意形成の見込みのある地区の事業化検討を進め

た。 

 

④平成 27年度の成果目標 

引き続き、被災した地区住民との意見交換を進め、合意形成を図り見込みのある地

区の事業化検討を進める。 

 

⑤事業完了予定年度 

  平成 27年度 
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１．交通網

２．土砂災害対策
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復興施策の工程表（千葉県習志野市）
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の点検等

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成23年12月に通常基準への引き上げを実施。

平成23年度完了

地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討

今後、液状化対策について住民合意等が整った地区について事業に着手 平成27年度完了


	◎（統合版）事業計画（習志野市）
	●（統合版）事業計画（習志野市）
	【千葉県】道路位置図（習志野市）
	千葉土木管内図


	●（統合版）事業計画（習志野市）

