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「福島１２市町村における公共インフラ復旧の工程表」の更新について 

 

「福島１２市町村における公共インフラ復旧の工程表」について、福島県、

関係市町村等と連携し、平成 28 年度末時点で更新しましたのでお知らせします。 

 

平成 28 年度においては、 
 
① 上下水道は、富岡町、浪江町において、帰還困難区域、津波被災区域を 

除いて復旧 

② 医療施設は、富岡診療所（富岡町）、浪江診療所（浪江町）、いいたてクリニッ 

ク（飯舘村）が復旧等 

③ 文教施設は、小高小学校及び中学校（南相馬市）、葛尾小学校及び中学校 

（葛尾村）、楢葉中学校（楢葉町）が復旧 

④ 広域インフラは、ＪＲ常磐線が、浜吉田～相馬間、原ノ町～浪江間で 

運転再開し、農業関係では、大柿ダムから南相馬市小高区への農業用水 

の供給が可能 
 

となるなど、概ね工程表の計画どおり進捗しています。 

 

 これにより、帰還困難区域や津波被災区域を除き、生活に必須なインフラ（道路、

上下水道）は、概ね復旧しました。 

 
※詳細については、復興庁のサイトよりご確認ください。

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-3/index.html 

 

（参考） 

「福島１２市町村における公共インフラ復旧の工程表」 

：福島１２市町村※を対象に、「福島復興再生基本方針」（平成 29 年６月 30 日閣議決

定）を踏まえ、各施設管理者において、昨年度の成果と当面３ヵ年の公共インフラの

復旧見通しをとりまとめているもの。 

※対象市町村：田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、 

※川内村、浪江町、葛尾村、飯舘村、大熊町、双葉町 

【問合せ先】 

復興庁インフラ構築班  渡辺、秋島、巻 

電話：03-6328-0233 



福島１２市町村における公共インフラ復旧の概要

○ 平成28年度においては、

① 上下水道は、富岡町、浪江町において、帰還困難区域、津波被災区域を除いて復旧

② 医療施設は、富岡診療所（富岡町）、浪江診療所（浪江町）、いいたてクリニック（飯舘村）が復旧等

③ 文教施設は、小高小学校及び中学校（南相馬市）、葛尾小学校及び中学校（葛尾村）、楢葉中学校（楢葉町）が復旧

④ 広域インフラは、ＪＲ常磐線が、浜吉田～相馬間、原ノ町～浪江間で運転再開し、農業関係では、大柿ダムから南相馬市

小高区への農業用水の供給が可能

となるなど、概ね工程表の計画どおり進捗。

区分 田村市 南相馬市 川俣町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 浪江町 葛尾村 飯館村 大熊町 双葉町

道路
◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

△
測量・設計の実施

◎常磐自動車道（H27.3～全線通行可） ◎一般国道６号線 ○県管理道路

上水道 ―
○

津波被災区域
以外は再開

―
○

津波被災区域
以外は再開

○
津波被災区域
以外は再開

○
津波被災区域
以外は再開

―
○

津波被災区域
以外は再開

◎ ◎ ○
△

基本構想策定中

下水道 ― ◎ ― ◎ ◎
○

津波被災区域
以外は使用再開

◎
○

津波被災区域
以外は使用再開

― ◎ ○
△

基本構想策定中

医療福祉
施設 ―

◎
小高保健福祉ｾﾝﾀｰ

が再開

◎
山木屋診療所

が再開
◎

○
保健福祉会館
の復旧完了

○
富岡診療所
の新設完了

◎
◎

浪江診療所
の新設完了

◎
◎

いいたてｸﾘﾆｯｸ
が再開

― ―

文教施設 ◎
○

小高小中学校
の復旧完了

○ ◎
○

楢葉中学校
の復旧完了

○ ◎
○

浪江東小中学校
の改修工事に着手

○
葛尾小中学校
の復旧完了

○ △ △

役場・
公共施設 ― ◎

◎
新庁舎の
整備完了

◎ ○
○

庁舎の復旧完了
― ◎ ◎ ○ ○ △

観光施設 ― ― ― ―
○

木戸川渓谷遊歩
道の復旧完了

― ○ ○ △ ○ ― ―

廃棄物等
○ 双葉地方広域市町村圏組合の施設（8町村）

H27年度までに、北部衛生センター（浪江町）、南部衛生センター（楢葉町）の復旧工事が完了し、一般廃棄物の焼却を実施中。

鉄道
○ JR常磐線

平成28年7月12日に原ノ町～小高間、同12月10日に浜吉田～相馬間、平成29年4月1日に小高～浪江間が運転再開。

農業水利
◎ 大柿ダム（浪江町）から南相馬小高区への用水路が復旧し、平成29年度から農業用水の供給が可能。
○ H28年度までに南相馬市の農業用排水機場 5箇所の復旧工事が概ね完了し、本格稼働が可能。

◎：復旧完了 ○：復旧中 △：調査計画中 －：該当なし、被災なし

平成29年3月末時点、
平成29年8月1日公表

（注１）上表は、平成29年3月時点で取りまとめ。
（注２）上表は、帰還困難区域を除いて評価しているが、町の大宗が帰還困難区域に指定されている大熊町、双葉町については、これを含む。
（注３）上表のうち、凡例下段のコメントは平成28年度の実績であるが、（ ）は、過年度の実績。

主な公共インフラ復旧の状況

別紙




