

平成24年度の取組

分野	目標に向けた取組				平成24年度末までの目標
	～6月	～9月	～12月	～3月	
1.被災者生活支援					仮設住宅での孤立を防ぐ
					見なし仮設、自宅避難者の孤立を防ぐ
2.遠隔避難者支援					復興住宅への移行に向けたコミュニティの形成
					避難先でのコミュニティ形成
3.復興まちづくり					被災者支援情報への確実なアクセス
					住民による合意形成組織の設置
4.産業再生・就労支援					専門家などの支援によるまちづくり計画の策定
					雇用創出とマッチング支援による就労の場づくり(平成25年度末まで)
5.教育・医療・福祉					仮設商店街のにぎわい創出や被災地の製品の販売促進等による産業の維持(平成25年度末まで)
					子どもや高齢者、障害者等に配慮のある取り組みの実施(平成25年度末まで)
					ひとり一人を大切にしたい復興計画の策定(平成25年度末まで)
					分野ごとに必要な施設の適切な設置計画の策定(平成25年度末まで)

平成25年度の取組

分野	目標に向けた取組				平成25年度末までの目標
	～6月	～9月	～12月	～3月	
1.被災者生活支援					仮設→復興住宅等への移行の見通しが立つ
					引越支援などによるスムーズな移行
					空き住戸が増える仮設住宅団地での孤立防止
2.遠隔避難者支援					安定した生活の場への移行のめどが立つ
					引越支援などによる新生活へのスムーズな移行
3.復興まちづくり					復興計画の確定
					復興まちづくりの進行
4.産業再生・就労支援					雇用創出とマッチング支援による就労の場づくり
					仮設商店街のにぎわい創出や被災地の製品の販売促進等による産業の維持
5.教育・医療・福祉					子どもや高齢者、障害者等に配慮のある取り組みの実施
					ひとり一人を大切にした復興計画の策定
					分野ごとに必要な施設の適切な設置計画の策定

平成26年度の取組

分野	目標に向けた取組				平成26年度末までの目標
	～6月	～9月	～12月	～3月	
1.被災者生活支援					復興住宅等への移行が完了
					復興住宅等でのコミュニティの形
					復興住宅等での孤立の防止
2.遠隔避難者支援					いきがいやしごとの創出
					復興住宅等への移行が完了
					復興住宅等でのコミュニティの形
3.復興まちづくり					復興住宅等での孤立の防止
					いきがいやしごとの創出
					先行する地区での復興まちづくりの幕開け
4.産業再生・就労支援					・先行する地区での商店街や工場等の再スタート
					・産業の本格復興の幕開け
5.教育・医療・福祉					ひとりひとりを大切にした復興まちづくりの進展