


対策地域内廃棄物の処理

避難指示区域と警戒区域の概念図
(平成24年11月30日現在)



➤ 汚染廃棄物対策地域(警戒区域及び計画的避難区域等)の廃棄物は、対策地域内廃棄物※として環境省が直轄で処理。

※平成24年4月13日以降の事業活動によって発生した廃棄物、区域見直し後に生じた廃棄物は除く

➤ 対策地域内のうち、沿岸6市町においては災害廃棄物の量、分布、放射線レベル等の調査を終えている。また、内陸部の市町村については、要解体建物等の発生が見込まれる。

➤ 上記の調査等を踏まえ、平成24年6月11日に対策地域内廃棄物処理計画(田村市、南相馬市、川俣町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、飯館村)を策定。

➤ 仮置場及び仮施設の設置場所を自治体と調整中で、決定次第事業発注を実施。一部仮置場については造成工事に着手済み。

汚染廃棄物対策地域の廃棄物処理の進捗状況

H25.2.15 現在

| | | 仮置場 | 仮設焼却炉 | 災害廃棄物以外の対策地域内 廃棄物の処理施設の確保 |
|-------|------|------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 沿岸自治体 | 南相馬市 | ・3か所造成中、うち1か所部分供用開始済み ・4か所工事準備中 | 住民説明中 | 既存施設における生活ごみ焼却について住民説明中 |
| | 浪江町 | 候補地検討中 | 候補地検討中 | 処理方針検討中 |
| | 大熊町 | 津波被災地域の線量が高いため、処理の方法・時期等について検討中 | | |
| | 双葉町 | 津波被災地域周辺部の線量が高いため、処理の方法・時期等について検討中 | | |
| | 富岡町 | ・2か所住民説明中 | 住民説明中 | 既存施設における生活ごみ焼却について検討中 |
| | 檜葉町 | ・2か所造成中 ・1か所工事準備中 ・その他候補地検討中 | 候補地検討中 | 既存施設にて生活ごみ焼却処理中 |
| 内陸自治体 | 飯舘村 | 候補地検討中 | 仮設炉設置について住民説明中 | |
| | 川俣町 | 処理方針検討中 | 処理方針検討中 | 処理方針検討中 |
| | 葛尾村 | ・2か所住民説明中 | 住民説明中 | 処理方針検討中 |
| | 川内村 | ・1か所造成中 | 工事準備中 | 既存施設にて生活ごみ焼却処理中 |
| | 田村市 | 処理方針検討中 | 処理方針検討中 | 処理方針検討中 |

災害廃棄物代行処理の現状

- ▶ 「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」に基づき、市町村からの要請があり、その必要性が認められるときは、国が市町村に代わって災害廃棄物の処理を行う。
- ▶ 現在調整を進めている市町村においては、仮置場への収集・運搬は、すでに各市町による作業が進んでいるため、可燃物の焼却等を国が代行する予定。

相馬市・新地町

- 平成24年3月に代行処理要請を受領。
- 相馬市に仮設焼却炉3基(約570t/日)を設置し、新地町の災害廃棄物も併せて処理を行う。
- 仮設焼却炉の建設工事がほぼ終わり、現在試験焼却中。2月20日に点火式を予定。

広野町

- 1月23日に代行申請を受理。用地の造成準備中。

南相馬市

- 対策地域外の可燃物については、代行による処理を前提に、仮設焼却炉設置場所等について調整中。



仮設焼却炉建設工事の様子
(1月、相馬市)