

事業計画（青森県おいらせ町）

1. 農地・農業用施設

① 被災状況

津波により約 40ha の農地に被害

② 農地の復旧

平成 23 年度内の復旧を目指す。

○平成 23 年度当初から既に営農が可能な農地 約 20ha（明神川地区等）

○平成 24 年度からの営農再開を目指す農地 約 20ha

2. 海岸防災林の再生

① 箇所名： 深沢

② 海岸防災林の防潮工 1,102m、林帯 1.50ha が被災。

③ 防潮工の本復旧及び林帯の復旧について、着手しているところ。

④ 防潮工の本復旧及び林帯地盤については、概ね 2 年で完了させ、樹木の植栽は、林帯地盤の復旧後、防風工等の施工が完了した箇所から順次実施し、概ね 3 年で完了させることとし、全体の復旧を概ね 5 年間で行うことを目指す。

（保全対象：深沢・一川目集落、県道等）

工程表(青森県おいらせ町)

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 農地・農業用施設													
用排水施設の機能が確保され、平成23年度当初までに除塩等を行い、すでに営農が可能となった農地 (明神川地区等)	畦畔復旧、除塩 営農再開												
ヘドロ等が薄く又は部分的に堆積している農地	がれきの撤去 土砂撤去、除塩、用排水施設の機能確保等 営農再開												
(注)本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。													
2. 海岸防災林	防潮工の本復旧及び林帯地盤の復旧(概ね2年) 防風工等の施工が完了した箇所から植栽を実施(概ね3年)												