

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村 新地町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	264戸		154戸			110戸	
災害公営住宅	133戸		36戸	67戸			30戸
合計	397戸		190戸	67戸		110戸	30戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
中島	土地区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	140戸						
	災害公営住宅整備事業	未定	用地							
		事業主体	建築設計							
		計画戸数	造成							
		建て方	建築工事							
		構造	入居							
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	110戸					110戸	
		災害公営住宅	合計	30戸						
		合計		140戸					110戸	
作田東	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	22戸						
	災害公営住宅整備事業	作田東地区	用地							
		事業主体	建築設計							
		計画戸数	造成							
		建て方	戸建・長屋建							
		構造	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	16戸		16戸				
		災害公営住宅	合計	6戸			6戸			
		合計		22戸		16戸	6戸			
作田西	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	38戸						
	災害公営住宅整備事業	作田西地区	用地							
		事業主体	建築設計							
		計画戸数	造成							
		建て方	戸建・長屋建							
		構造	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	29戸		29戸				
		災害公営住宅	合計	9戸			9戸			
		合計		38戸		29戸	9戸			
岡	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	32戸						
	災害公営住宅整備事業	岡	用地							
		事業主体	建築設計							
		計画戸数	造成							
		建て方	戸建・長屋建							
		構造	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	18戸		18戸				
		災害公営住宅	合計	14戸			14戸			
		合計		32戸		18戸	14戸			
雁小屋	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	84戸						
	災害公営住宅整備事業	雁小屋	用地							
		事業主体	建築設計							
		計画戸数	造成							
		建て方	戸建・長屋建							
		構造	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	57戸		57戸				
		災害公営住宅	合計	27戸			27戸			
		合計		84戸		57戸	27戸			
大戸浜	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	31戸						
	災害公営住宅整備事業	大戸浜	用地							
		事業主体	建築設計							
		計画戸数	造成							
		建て方	戸建・長屋建							
		構造	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	20戸		20戸				
		災害公営住宅	合計	11戸			11戸			
		合計		31戸		20戸	11戸			

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
富倉	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	8戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸		8戸				
		災害公営住宅	合計							
		合計		8戸		8戸				
雁小屋西	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	6戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸		6戸				
		災害公営住宅	合計							
		合計		6戸		6戸				
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
愛宕東	災害公営住宅		用地							
	事業主体	新地町	建築設計							
	計画戸数	30戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計			30戸				
				30戸						
原	災害公営住宅		用地							
	事業主体	新地町	建築設計							
	計画戸数	6戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計			6戸				
				6戸						