

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	岩手県	市町村	野田村
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地	181戸		18戸	39戸	124戸		
災害公営住宅	103戸	8戸	19戸	7戸	69戸		
合計	284戸	8戸	37戸	46戸	193戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合												
地区名		事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
城内地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①		135戸							
	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①		79戸							
	災害公営住宅整備事業	城内【区画】地区	事業主体		野田村	用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
			計画戸数		11戸							
			建て方	戸建・長屋建								
			構造	木造								
		災害公営住宅整備事業	城内【高台】地区	事業主体		野田村	用地 建築設計 造成 建築工事 入居					
計画戸数				55戸								
建て方	戸建・長屋建											
構造	木造											
供給戸数		民間住宅等用地		合計	148戸			24戸	124戸			
		災害公営住宅		合計	66戸				66戸			
		合計			214戸			24戸	190戸			
米田・南浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①		24戸							
	災害公営住宅整備事業	米田南浜地区	事業主体		野田村	用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
			計画戸数		6戸							
			建て方	戸建・長屋建								
			構造	木造								
	供給戸数		民間住宅等用地		合計	18戸		18戸				
			災害公営住宅		合計	6戸			6戸			
合計				24戸		18戸	6戸					
下安家地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①		14戸							
	災害公営住宅整備事業	下安家地区	事業主体		野田村	用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
			計画戸数		1戸							
			建て方	戸建・長屋建								
			構造	木造								
供給戸数		民間住宅等用地		合計	13戸			13戸				
		災害公営住宅		合計	1戸			1戸				
		合計			14戸			14戸				

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
中沢地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収	2戸						
			調査設計							
			造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸						
災害公営住宅		合計								
	合計			2戸	2戸					
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
野田①	災害公営住宅		用地							
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	8戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計	8戸	8戸					
野田②	災害公営住宅		用地							
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	18戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計	18戸	18戸					
城内①	災害公営住宅		用地							
	事業主体	野田村	建築設計							
	計画戸数	1戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計	1戸	1戸					
城内②	災害公営住宅		用地							
	事業主体	野田村	建築設計							
	計画戸数	3戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計	3戸	3戸					