

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県

市町村 田野畑村

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地地	57戸		57戸				
災害公営住宅	69戸		69戸				
合計	126戸		126戸				

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
羅賀	漁業集落防災機能強化事業			用地買収 調査設計 造成①	49戸						
	災害公営住宅整備事業	羅賀R1		用地							
		事業主体	田野畑村	建築設計							
		計画戸数	20戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		構造	木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	羅賀R7		用地							
		事業主体	田野畑村	建築設計							
		計画戸数	7戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用地		合計	22戸		22戸					
	災害公営住宅		合計	27戸		27戸					
	合計			49戸		49戸					
島越	漁業集落防災機能強化事業			用地買収 調査設計 造成①	69戸						
	災害公営住宅整備事業	島越S2		用地							
		事業主体	田野畑村	建築設計							
		計画戸数	24戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		構造	木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	島越S3,4,5		用地							
		事業主体	田野畑村	建築設計							
		計画戸数	10戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		構造	木造	入居							
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	35戸		35戸				
		災害公営住宅		合計	34戸		34戸				
合計			69戸		69戸						
災害公営住宅単独事業の場合											
地区名	事業手法			工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
西和野	災害公営住宅			用地							
	事業主体	田野畑村		建築設計							
	計画戸数	8戸		造成							
	建て方	戸建・長屋建		建築工事							
	構造	木造		入居							
	供給戸数	合計			8戸		8戸				