

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **松島町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	20戸				20戸		
災害公営住宅	40戸		17戸	23戸			
合計	60戸		17戸	23戸	20戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
手樽	漁業集落防災機能強化事業		用地買収	15戸 3戸 2戸						
			調査設計							
			造成①							
			造成②							
	造成③									
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	20戸				20戸		
	災害公営住宅		合計							
	合計		合計	20戸				20戸		
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
磯崎華園地区	災害公営住宅		用地	17戸						
	事業主体	松島町	建築設計							
	計画戸数	17戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
供給戸数		合計	合計	17戸						
磯崎美映の丘地区	災害公営住宅		用地	23戸						
	事業主体	松島町	建築設計							
	計画戸数	23戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
供給戸数		合計	合計	23戸				23戸		