

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県宮城県

市町村仙台市

○住宅再建に係る工程表

|         | 合計     | H24年度 | H25年度 | H26年度  | H27年度 | H28年度以降 | 調整中 |
|---------|--------|-------|-------|--------|-------|---------|-----|
| 民間住宅等用地 | 785戸   | 73戸   | 75戸   | 637戸   |       |         |     |
| 災害公営住宅  | 3,000戸 | 12戸   | 661戸  | 2,206戸 | 87戸   |         | 34戸 |
| 合計      | 3,785戸 | 85戸   | 736戸  | 2,843戸 | 87戸   |         | 34戸 |

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

| 面整備事業を行う場合 |            |             |              |       |       |       |       |       |         |    |
|------------|------------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 地区名        | 事業手法       |             | 工程           | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度以降 | 備考 |
| 田子西地区      | 防災集団移転促進事業 |             | 用地買収・造成      | 153戸  |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 田子西地区【面・戸建】 | 用地           |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体        | 仙台市          |       | 建築設計  |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数        | 14戸          |       | 造成    |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方         | 戸建・長屋建       |       | 建築工事  |       |       |       |         |    |
|            |            | 構造          | 木造           |       | 入居    |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 田子西地区【面・集合】 | 用地           |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体        | 仙台市          |       | 建築設計  |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数        | 70戸          |       | 造成    |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方         | 共同住宅         |       | 建築工事  |       |       |       |         |    |
| 構造         |            | 非木造         | 入居           |       |       |       |       |       |         |    |
| 供給戸数       | 民間住宅等用地宅   | 合計          | 69戸          |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅     | 合計          | 84戸          |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 合計         |             | 153戸         |       |       |       |       |       |         |    |
| 田子西隣接地区    | 防災集団移転促進事業 |             | 用地買収<br>調査設計 | 178戸  |       |       |       |       |         |    |
|            |            |             | 造成①          |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 田子西隣接地区     | 用地           |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体        | 仙台市          |       | 建築設計  |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数        | 18戸          |       | 造成    |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方         | 戸建・長屋建       |       | 建築工事  |       |       |       |         |    |
|            |            | 構造          | 木造           |       | 入居    |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地宅    | 合計           | 160戸  |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 災害公営住宅      | 合計           | 18戸   |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 合計          |              | 178戸  |       |       |       |       |         |    |
| 仙台港背後地区    | 防災集団移転促進事業 |             | 用地買収・造成      | 25戸   |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地宅    | 合計           | 25戸   |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 災害公営住宅      | 合計           |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 合計          |              | 25戸   | 25戸   |       |       |       |         |    |
| 南福室地区      | 防災集団移転促進事業 |             | 用地買収<br>調査設計 | 35戸   |       |       |       |       |         |    |
|            |            |             | 造成①          |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 南福室地区       | 用地           |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体        | 仙台市          |       | 建築設計  |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数        | 3戸           |       | 造成    |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方         | 戸建・長屋建       |       | 建築工事  |       |       |       |         |    |
|            |            | 構造          | 木造           |       | 入居    |       |       |       |         |    |
| 供給戸数       | 民間住宅等用地宅   | 合計          | 32戸          |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅     | 合計          | 3戸           |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 合計         |             | 35戸          |       |       |       |       |       |         |    |
| 蒲生稚子袋地区    | 防災集団移転促進事業 |             | 用地買収<br>調査設計 | 5戸    |       |       |       |       |         |    |
|            |            |             | 造成①          |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地宅    | 合計           | 5戸    |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 災害公営住宅      | 合計           |       |       |       |       |       |         |    |
| 合計         |            |             | 5戸           |       |       |       |       |       |         |    |
| 上岡田地区      | 防災集団移転促進事業 |             | 用地買収<br>調査設計 | 69戸   |       |       |       |       |         |    |
|            |            |             | 造成①          |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 上岡田地区       | 用地           |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体        | 仙台市          |       | 建築設計  |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数        | 3戸           |       | 造成    |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方         | 戸建・長屋建       |       | 建築工事  |       |       |       |         |    |
|            |            | 構造          | 木造           |       | 入居    |       |       |       |         |    |
| 供給戸数       | 民間住宅等用地宅   | 合計          | 66戸          |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅     | 合計          | 3戸           |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 合計         |             | 69戸          |       |       |       |       |       |         |    |

| 地区名             | 事業手法           |             | 工程                  | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度以降 | 備考 |
|-----------------|----------------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 荒井公共区画<br>整理地地区 | 防災集団移転促進事業     |             | 用地買収・造成             | 48戸   |       |       |       |       |         |    |
|                 | 供給戸数           | 民間住宅等用地     | 合計                  | 48戸   | 48戸   |       |       |       |         |    |
|                 |                | 災害公営住宅      | 合計                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 合計          |                     | 48戸   | 48戸   |       |       |       |         |    |
| 荒井東地区           | 防災集団移転促進事業     |             | 用地買収・造成             | 155戸  |       |       |       |       |         |    |
|                 | 災害公営住宅<br>整備事業 | 荒井東地区【面・戸建】 | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 事業主体 仙台市    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 計画戸数 19戸    | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 建て方 戸建・長屋建  | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 構造 木造       | 入居                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 | 災害公営住宅<br>整備事業 | 荒井東地区【面・集合】 | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 事業主体 仙台市    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 計画戸数 69戸    | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 建て方 共同住宅    | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 構造 非木造      | 入居                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 | 供給戸数           | 民間住宅等用地     | 合計                  | 67戸   |       |       | 67戸   |       |         |    |
|                 |                | 災害公営住宅      | 合計                  | 88戸   |       | 69戸   | 19戸   |       |         |    |
|                 |                | 合計          |                     | 155戸  |       | 69戸   | 86戸   |       |         |    |
| 荒井西地区           | 防災集団移転促進事業     |             | 用地買収・造成             | 251戸  |       |       |       |       |         |    |
|                 | 災害公営住宅<br>整備事業 | 荒井西地区【面・戸建】 | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 事業主体 仙台市    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 計画戸数 39戸    | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 建て方 戸建・長屋建  | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 構造 木造       | 入居                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 | 災害公営住宅<br>整備事業 | 荒井西地区【面・集合】 | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 事業主体 仙台市    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 計画戸数 8戸     | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 建て方 共同住宅    | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 構造 非木造      | 入居                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 | 供給戸数           | 民間住宅等用地     | 合計                  | 204戸  |       |       | 204戸  |       |         |    |
|                 |                | 災害公営住宅      | 合計                  | 47戸   |       |       |       | 47戸   |         |    |
|                 |                | 合計          |                     | 251戸  |       |       | 204戸  | 47戸   |         |    |
| 荒井南地区           | 防災集団移転促進事業     |             | 用地買収・造成             | 22戸   |       |       |       |       |         |    |
|                 | 災害公営住宅<br>整備事業 | 荒井南地区       | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 事業主体 仙台市    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 計画戸数 8戸     | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 建て方 戸建・長屋建  | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 | 供給戸数           | 民間住宅等用地     | 合計                  | 14戸   |       |       | 14戸   |       |         |    |
|                 |                | 災害公営住宅      | 合計                  | 8戸    |       |       |       | 8戸    |         |    |
|                 |                | 合計          |                     | 22戸   |       |       | 14戸   | 8戸    |         |    |
| 七郷地区            | 防災集団移転促進事業     |             | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 38戸   |       |       |       |       |         |    |
|                 | 災害公営住宅<br>整備事業 | 七郷地区        | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 事業主体 仙台市    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 計画戸数 5戸     | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 建て方 戸建・長屋建  | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 構造 木造       | 入居                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 | 供給戸数           | 民間住宅等用地     | 合計                  | 33戸   |       |       | 33戸   |       |         |    |
|                 |                | 災害公営住宅      | 合計                  | 5戸    |       |       |       | 5戸    |         |    |
|                 |                | 合計          |                     | 38戸   |       |       | 33戸   | 5戸    |         |    |
| 石場地区            | 防災集団移転促進事業     |             | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 14戸   |       |       |       |       |         |    |
|                 | 災害公営住宅<br>整備事業 | 石場地区        | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 事業主体 仙台市    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 計画戸数 1戸     | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 建て方 戸建・長屋建  | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 構造 木造       | 入居                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 | 供給戸数           | 民間住宅等用地     | 合計                  | 13戸   |       |       | 13戸   |       |         |    |
|                 |                | 災害公営住宅      | 合計                  | 1戸    |       |       | 1戸    |       |         |    |
|                 |                | 合計          |                     | 14戸   |       |       | 14戸   |       |         |    |
| 六郷地区            | 防災集団移転促進事業     |             | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 51戸   |       |       |       |       |         |    |
|                 | 災害公営住宅<br>整備事業 | 六郷地区        | 用地                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 事業主体 仙台市    | 建築設計                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 計画戸数 3戸     | 造成                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 建て方 戸建・長屋建  | 建築工事                |       |       |       |       |       |         |    |
|                 |                | 構造 木造       | 入居                  |       |       |       |       |       |         |    |
|                 | 供給戸数           | 民間住宅等用地     | 合計                  | 48戸   |       |       | 48戸   |       |         |    |
|                 |                | 災害公営住宅      | 合計                  | 3戸    |       |       |       | 3戸    |         |    |
|                 |                | 合計          |                     | 51戸   |       |       | 48戸   | 3戸    |         |    |

| 地区名                     | 事業手法       | 工程                       | 計画戸数等   | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度以降 | 備考 |  |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|----|--|
| 緑ヶ丘四丁目地区および松森陣ヶ原地区（移転元） | 防災集団移転促進事業 |                          | 用地買収・造成 | 39戸   |       |       |       |         |    |  |
|                         | 災害公営住宅整備事業 | 緑ヶ丘四丁目地区（鹿野復興公営住宅【新・築出】） |         | 用地    |       |       |       |         |    |  |
|                         |            | 事業主体                     | 仙台市     | 建築設計  |       |       |       |         |    |  |
|                         |            | 計画戸数                     | 38戸     | 造成    |       |       |       |         |    |  |
|                         |            | 建て方                      | 共同住宅    | 建築工事  |       |       |       |         |    |  |
|                         |            | 構造                       | 非木造     | 入居    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 供給戸数       | 民間住宅等用地                  | 合計      | 1戸    | 1戸    |       |       |         |    |  |
| 災害公営住宅                  |            | 合計                       | 38戸     | 38戸   |       |       |       |         |    |  |
| 合計                      |            |                          | 39戸     | 39戸   |       |       |       |         |    |  |
| 災害公営住宅単独事業の場合           |            |                          |         |       |       |       |       |         |    |  |
| 地区名                     | 事業手法       | 工程                       | 計画戸数    | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度以降 | 備考 |  |
| 鹿野地区【単独】                | 災害公営住宅     | 用地                       |         |       |       |       |       |         |    |  |
|                         | 事業主体       | 仙台市                      |         | 建築設計  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 計画戸数       | 32戸                      |         | 造成    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 建て方        | 共同住宅                     |         | 建築工事  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 構造         | 非木造                      |         | 入居    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 供給戸数       | 合計                       |         | 32戸   | 32戸   |       |       |         |    |  |
| 若林西地区                   | 災害公営住宅     | 用地                       |         |       |       |       |       |         |    |  |
|                         | 事業主体       | 仙台市                      |         | 建築設計  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 計画戸数       | 152戸                     |         | 造成    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 建て方        | 共同住宅                     |         | 建築工事  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 構造         | 非木造                      |         | 入居    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 供給戸数       | 合計                       |         | 152戸  | 152戸  |       |       |         |    |  |
| 北六番丁地区                  | 災害公営住宅     | 用地                       |         |       |       |       |       |         |    |  |
|                         | 事業主体       | 仙台市                      |         | 建築設計  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 計画戸数       | 12戸                      |         | 造成    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 建て方        | 共同住宅                     |         | 建築工事  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 構造         | 非木造                      |         | 入居    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 供給戸数       | 合計                       |         | 12戸   | 12戸   |       |       |         |    |  |
| 上原地区                    | 災害公営住宅     | 用地                       |         |       |       |       |       |         |    |  |
|                         | 事業主体       | 仙台市                      |         | 建築設計  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 計画戸数       | 27戸                      |         | 造成    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 建て方        | 共同住宅                     |         | 建築工事  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 構造         | 非木造                      |         | 入居    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 供給戸数       | 合計                       |         | 27戸   | 27戸   |       |       |         |    |  |
| 鶴ヶ谷第二地区                 | 災害公営住宅     | 用地                       |         |       |       |       |       |         |    |  |
|                         | 事業主体       | 仙台市                      |         | 建築設計  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 計画戸数       | 28戸                      |         | 造成    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 建て方        | 共同住宅                     |         | 建築工事  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 構造         | 非木造                      |         | 入居    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 供給戸数       | 合計                       |         | 28戸   |       |       | 28戸   |         |    |  |
| 六丁の目駅周辺地区               | 災害公営住宅     | 用地                       |         |       |       |       |       |         |    |  |
|                         | 事業主体       | 仙台市                      |         | 建築設計  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 計画戸数       | 75戸                      |         | 造成    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 建て方        | 共同住宅                     |         | 建築工事  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 構造         | 非木造                      |         | 入居    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 供給戸数       | 合計                       |         | 75戸   |       |       | 75戸   |         |    |  |
| 卸町駅周辺地区                 | 災害公営住宅     | 用地                       |         |       |       |       |       |         |    |  |
|                         | 事業主体       | 仙台市                      |         | 建築設計  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 計画戸数       | 120戸                     |         | 造成    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 建て方        | 共同住宅                     |         | 建築工事  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 構造         | 非木造                      |         | 入居    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 供給戸数       | 合計                       |         | 120戸  |       |       | 120戸  |         |    |  |
| 通町地区                    | 災害公営住宅     | 用地                       |         |       |       |       |       |         |    |  |
|                         | 事業主体       | 仙台市                      |         | 建築設計  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 計画戸数       | 142戸                     |         | 造成    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 建て方        | 共同住宅                     |         | 建築工事  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 構造         | 非木造                      |         | 入居    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 供給戸数       | 合計                       |         | 142戸  |       |       | 142戸  |         |    |  |
| 霊屋地区                    | 災害公営住宅     | 用地                       |         |       |       |       |       |         |    |  |
|                         | 事業主体       | 仙台市                      |         | 建築設計  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 計画戸数       | 100戸                     |         | 造成    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 建て方        | 共同住宅                     |         | 建築工事  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 構造         | 非木造                      |         | 入居    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 供給戸数       | 合計                       |         | 100戸  |       |       | 100戸  |         |    |  |
| 霊屋下地区                   | 災害公営住宅     | 用地                       |         |       |       |       |       |         |    |  |
|                         | 事業主体       | 仙台市                      |         | 建築設計  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 計画戸数       | 33戸                      |         | 造成    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 建て方        | 共同住宅                     |         | 建築工事  |       |       |       |         |    |  |
|                         | 構造         | 非木造                      |         | 入居    |       |       |       |         |    |  |
|                         | 供給戸数       | 合計                       |         | 33戸   |       |       | 33戸   |         |    |  |

| 地区名                | 事業手法        | 工程   | 計画戸数等  | H24年度 | H25年度 | H26年度  | H27年度 | H28年度以降 | 備考 |
|--------------------|-------------|------|--------|-------|-------|--------|-------|---------|----|
| 落合地区               | 災害公営住宅      | 用地   | 112戸   |       |       |        |       |         |    |
|                    | 事業主体 仙台市    | 建築設計 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 計画戸数 112戸   | 造成   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 建て方 共同住宅    | 建築工事 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 構造 非木造      | 入居   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 供給戸数        | 合計   | 112戸   |       |       | 112戸   |       |         |    |
| 芦の口地区              | 災害公営住宅      | 用地   | 39戸    |       |       |        |       |         |    |
|                    | 事業主体 仙台市    | 建築設計 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 計画戸数 39戸    | 造成   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 建て方 共同住宅    | 建築工事 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 構造 非木造      | 入居   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 供給戸数        | 合計   | 39戸    |       | 39戸   |        |       |         |    |
| 角五郎地区              | 災害公営住宅      | 用地   | 48戸    |       |       |        |       |         |    |
|                    | 事業主体 仙台市    | 建築設計 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 計画戸数 48戸    | 造成   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 建て方 共同住宅    | 建築工事 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 構造 非木造      | 入居   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 供給戸数        | 合計   | 48戸    |       |       | 48戸    |       |         |    |
| その他集合住宅（公募買収）      | 災害公営住宅      | 用地   | 1,349戸 |       |       |        |       |         |    |
|                    | 事業主体 仙台市    | 建築設計 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 計画戸数 1,349戸 | 造成   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 建て方 共同住宅    | 建築工事 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 構造 非木造      | 入居   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 供給戸数        | 合計   | 1,349戸 |       |       | 1,349戸 |       |         |    |
| 田子西地区【単独】          | 災害公営住宅      | 用地   | 106戸   |       |       |        |       |         |    |
|                    | 事業主体 仙台市    | 建築設計 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 計画戸数 106戸   | 造成   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 建て方 共同住宅    | 建築工事 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 構造 非木造      | 入居   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 供給戸数        | 合計   | 106戸   |       |       | 106戸   |       |         |    |
| 荒井東地区【単独】          | 災害公営住宅      | 用地   | 128戸   |       |       |        |       |         |    |
|                    | 事業主体 仙台市    | 建築設計 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 計画戸数 128戸   | 造成   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 建て方 共同住宅    | 建築工事 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 構造 非木造      | 入居   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 供給戸数        | 合計   | 128戸   |       |       | 128戸   |       |         |    |
| 荒井東地区（二期）【単独】      | 災害公営住宅      | 用地   | 101戸   |       |       |        |       |         |    |
|                    | 事業主体 仙台市    | 建築設計 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 計画戸数 101戸   | 造成   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 建て方 共同住宅    | 建築工事 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 構造 非木造      | 入居   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 供給戸数        | 合計   | 101戸   |       |       | 101戸   |       |         |    |
| 東部集団移転対応集合住宅【単独】   | 災害公営住宅      | 用地   | 14戸    |       |       |        |       |         |    |
|                    | 事業主体 仙台市    | 建築設計 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 計画戸数 14戸    | 造成   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 建て方 共同住宅    | 建築工事 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 構造 非木造      | 入居   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 供給戸数        | 合計   | 14戸    |       |       | 14戸    |       |         |    |
| 東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】 | 災害公営住宅      | 用地   | 50戸    |       |       |        |       |         |    |
|                    | 事業主体 仙台市    | 建築設計 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 計画戸数 50戸    | 造成   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 建て方 共同住宅    | 建築工事 |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 構造 非木造      | 入居   |        |       |       |        |       |         |    |
|                    | 供給戸数        | 合計   | 50戸    |       |       | 50戸    |       |         |    |