

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	宮城県	市町村	名取市
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地	373戸			70戸		303戸	
災害公営住宅	652戸			92戸	560戸		
合計	1,025戸			162戸	560戸	303戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
下増田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	162戸						
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地							
		事業主体 名取市	建築設計							
		計画戸数 50戸	造成							
		建て方 共同住宅	建築工事							
		構造 非木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地							
		事業主体 名取市	建築設計							
		計画戸数 42戸	造成							
		建て方 戸建・長屋建	建築工事							
		構造 木造	入居							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	70戸			70戸			
		災害公営住宅	合計	92戸			92戸			
		合計		162戸			162戸			
関上地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	295戸						
	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	568戸						
	防災集団移転促進事業		用地買収・造成							
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地							
		事業主体 名取市	建築設計							
		計画戸数 115戸	造成							
		建て方 戸建&共同	建築工事							
		構造 木造&非木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地							
		事業主体 名取市	建築設計							
		計画戸数 445戸	造成							
		建て方 戸建&共同	建築工事							
		構造 木造&非木造	入居							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	303戸				303戸		
		災害公営住宅	合計	560戸			560戸			
		合計		863戸			560戸	303戸		