

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **野田村**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地	181戸		23戸	34戸	124戸		
災害公営住宅	102戸	8戸	18戸	7戸	69戸		
合計	283戸	8戸	41戸	41戸	193戸		

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
城内地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	135戸						
	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①		79戸					
	災害公営住宅整備事業	城内【区画】地区	事業主体 野田村	用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体 野田村	計画戸数 11戸							
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造							
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造							
	災害公営住宅整備事業	城内【高台】地区	事業主体 野田村	用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体 野田村	計画戸数 55戸							
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造							
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造							
供給戸数	民間住宅等用地		合計	148戸			24戸	124戸		
	災害公営住宅		合計	66戸				66戸		
	合計			214戸			24戸	190戸		
米田・南浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	24戸						
	米田南浜地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居							
	災害公営住宅整備事業	事業主体 野田村	計画戸数 6戸							
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造							
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造							
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造							
供給戸数	民間住宅等用地		合計	18戸		18戸				
	災害公営住宅		合計	6戸			6戸			
	合計			24戸		18戸	6戸			
下安家地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	5戸 9戸						
	災害公営住宅整備事業	下安家地区	事業主体 野田村	用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体 野田村	計画戸数 1戸							
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造							
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造							
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	13戸		5戸	8戸		
		災害公営住宅		合計	1戸			1戸		
		合計			14戸		5戸	9戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
中沢地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	2戸						
		調査設計							
	造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸			2戸			
	災害公営住宅	合計							
			合計			2戸			

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
野田①	災害公営住宅	用地	8戸						
	事業主体 岩手県	建築設計							
	計画戸数 8戸	造成							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
	構造 木造	入居							
供給戸数		合計	8戸	8戸					
野田②	災害公営住宅	用地	18戸						
	事業主体 岩手県	建築設計							
	計画戸数 18戸	造成							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
	構造 木造	入居							
供給戸数		合計	18戸	18戸					
城内②	災害公営住宅	用地	3戸						
	事業主体 野田村	建築設計							
	計画戸数 3戸	造成							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
	構造 木造	入居							
供給戸数		合計	3戸				3戸		