

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）









都道府県 福島県 市町村 南相馬市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地	388戸		162戸	226戸			
災害公営住宅	350戸		28戸	190戸	132戸		
合計	738戸		190戸	416戸	132戸		








《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。






面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
南海老	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸						
			調査設計							
			造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸						
災害公営住宅		合計								
合計			6戸							
北海老	防災集団移転促進事業		用地買収	13戸						
			調査設計							
			造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸						
災害公営住宅		合計								
合計			13戸							
南屋形	防災集団移転促進事業		用地買収	8戸						
			調査設計							
			造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸						
災害公営住宅		合計								
合計			8戸							
北右田	防災集団移転促進事業		用地買収	5戸						
			調査設計							
			造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸						
災害公営住宅		合計								
合計			5戸							
鹿島	防災集団移転促進事業		用地買収	8戸						
			調査設計							
			造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸						
災害公営住宅		合計								
合計			8戸							
寺内	防災集団移転促進事業		用地買収	43戸						
			調査設計							
			造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	43戸						
災害公営住宅		合計								
合計			43戸							
上寺内 1	防災集団移転促進事業		用地買収	13戸						
			調査設計							
			造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸						
災害公営住宅		合計								
合計			13戸							
上寺内 2	防災集団移転促進事業		用地買収	7戸						
			調査設計							
			造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸						
災害公営住宅		合計								
合計			7戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
上寺内 3	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸					
		災害公営住宅	合計			5戸			
		合計	5戸			5戸			
大内	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸				
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸		5戸				
金沢	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸				
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸		5戸				
烏崎	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸	6戸				
		災害公営住宅	合計						
		合計	6戸		6戸				
北泉	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸		7戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	7戸			7戸			
泉	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸				
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸		5戸				
上高平 (1)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸	7戸				
		災害公営住宅	合計						
		合計	7戸		7戸				
小川町	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	60戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	60戸		60戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	60戸			60戸			
日の出町	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸	13戸				
		災害公営住宅	合計						
		合計	13戸		13戸				
上波佐	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	30戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	30戸		30戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	30戸			30戸			
萱浜 1	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	18戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸		18戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	18戸			18戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
萱浜 2	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	15戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	15戸		15戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	15戸			15戸			
萱浜 3	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸	5戸				
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸		5戸				
粟 1	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸	5戸				
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸		5戸				
粟 2	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	8戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	8戸	8戸				
		災害公営住宅	合計						
		合計	8戸		8戸				
大木戸	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	6戸		6戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	6戸			6戸			
小浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸		7戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	7戸			7戸			
江井	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸			5戸			
小沢	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	16戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	16戸		16戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	16戸			16戸			
塚原	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸		14戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	14戸			14戸			
小高	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸			5戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
大井	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			6戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	6戸			6戸			
岡田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			5戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸			5戸			
福岡	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			7戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	7戸			7戸			
角部内	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			5戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸			5戸			
姥沢	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			5戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸			5戸			
浦尻	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			5戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸			5戸			
上高平 (2)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			5戸			
		災害公営住宅	合計						
		合計	5戸			5戸			

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
原町 大町第一	災害公営住宅	用地	40戸						
	事業主体 南相馬市	建築設計							
	計画戸数 40戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計	40戸			40戸			
原町 大町第二	災害公営住宅	用地	80戸						
	事業主体 南相馬市	建築設計							
	計画戸数 80戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 木造&非木造	入居							
	供給戸数	合計	80戸			80戸			
原町 大町第三	災害公営住宅	用地	29戸						
	事業主体 南相馬市	建築設計							
	計画戸数 29戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計	29戸				29戸		

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度 以降	備考
原町 集合住宅	災害公営住宅		用地	33戸						
	事業主体	南相馬市	建築設計							
	計画戸数	33戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計		33戸					
原町 戸建住宅	災害公営住宅		用地	38戸						
	事業主体	南相馬市	建築設計							
	計画戸数	38戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計		38戸					
鹿島 西町	災害公営住宅		用地	30戸						
	事業主体	南相馬市	建築設計							
	計画戸数	30戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計		30戸					
鹿島 西川原	災害公営住宅		用地	28戸						
	事業主体	南相馬市	建築設計							
	計画戸数	28戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計		28戸					
鹿島 西川原第二	災害公営住宅		用地	32戸						
	事業主体	南相馬市	建築設計							
	計画戸数	32戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計		32戸					
小高 東町	災害公営住宅		用地	20戸						
	事業主体	南相馬市	建築設計							
	計画戸数	20戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計		20戸					
小高 万ヶ迫	災害公営住宅		用地	20戸						
	事業主体	南相馬市	建築設計							
	計画戸数	20戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計		20戸					