

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **松島町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	20戸				20戸		
災害公営住宅	52戸			52戸			
合計	72戸			52戸	20戸		

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
手樽	漁業集落防災機能強化事業	用地買収							
		調査設計							
		造成①	15戸						
		造成②	3戸						
	造成③	2戸							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	20戸				20戸		
	災害公営住宅	合計							
	合計	20戸				20戸			

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
磯崎華園地区	災害公営住宅	用地							
	事業主体 松島町	建築設計							
	計画戸数 17戸	造成							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
	構造 木造	入居							
供給戸数	合計	17戸			17戸				
磯崎美映の丘地区	災害公営住宅	用地							
	事業主体 松島町	建築設計							
	計画戸数 23戸	造成							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
	構造 木造	入居							
供給戸数	合計	23戸			23戸				
磯崎美映の丘地区(追加分)	災害公営住宅	用地							
	事業主体 松島町	建築設計							
	計画戸数 12戸	造成							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
	構造 木造	入居							
供給戸数	合計	12戸			12戸				