

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県福島県

市町村郡山市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地							
災害公営住宅	287戸			160戸			127戸
合計	287戸			160戸			127戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
安積町	災害公営住宅		用地							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計							
	計画戸数	30戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計	30戸			30戸			
富田町	災害公営住宅		用地							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計							
	計画戸数	40戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計	40戸			40戸			
日和田町	災害公営住宅		用地							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計							
	計画戸数	20戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計	20戸			20戸			
富久山町	災害公営住宅		用地							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計							
	計画戸数	20戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計	20戸			20戸			
喜久田町	災害公営住宅		用地							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計							
	計画戸数	50戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計	50戸			50戸			
富田町2	災害公営住宅		用地							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計							
	計画戸数	40戸	造成							
	建て方		建築工事							
	構造		入居							
	供給戸数		合計	40戸						
富田町3	災害公営住宅		用地							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計							
	計画戸数	32戸	造成							
	建て方		建築工事							
	構造		入居							
	供給戸数		合計	32戸						
富久山町2	災害公営住宅		用地							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計							
	計画戸数	40戸	造成							
	建て方		建築工事							
	構造		入居							
	供給戸数		合計	40戸						
喜久田町2	災害公営住宅		用地							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計							
	計画戸数	15戸	造成							
	建て方		建築工事							
	構造		入居							
	供給戸数		合計	15戸						