住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標(工程表)

都道府県 福島県 ○住宅再建に係る工程表

市町村いわき市

	습計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	調整中
民間住宅等用宅地	1,297戸		19戸	25戸	95戸	1,158戸		
災害公営住宅	3,273戸		136戸	953戸	806戸			1,378戸
合計	4,570戸		155戸	978戸	901戸	1,158戸		1,378戸

≪目標(工程表)の策定に係る前提条件・留意事項≫

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数(災害公営住宅分を除く。)を計上しています。
 ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していなりのを計上しています。
 ・ 本工程表は、平成26年6月末現住で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
 ・ 供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行	フ場百											
地区名		事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
	+++	土地区画整理事業		宅地整地①	80戸							
	11.10	KEETT #9	*	宅地整地②	220戸							
久ノ浜			等用宅地	合計	300戸				80戸	220戸		
	供給戸数		<u>公営住宅</u> 含計	合計	300戸				80戸	220戸		
	+#	区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	512戸				60 <i>F</i>	220		
dis en			等用宅地	合計	512戸					512戸		
豊間	供給戸数		公営住宅	合計	0 1 27					0,12,		
			음計		512戸					512戸		
	土地	区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	311戸							
薄磯	/LL 60. = W/r		等用宅地	合計	311戸					311戸		
	供給戸数		公営住宅 3計	合計	311戸					311戸		
	土地	区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	50F					0117		
小浜		民間住宅	等用宅地	合計	50戸					50戸		
3.94	供給戸数		公営住宅	合計								
		É	計		50戸					50戸		
	土地	区画整理事業	業	宅地整地①	15戸							
岩間				宅地整地②	65F				, ==			
石间	什绘声*b		等用宅地 公営住宅	승計 소타	80戸				15戸	65戸		
	供給戸数		2000年纪 2011年	合計	80戸				15戸	65戸		
	防災集	団移転促進員		用地買収・造成	10戸				,			
末続		民間住宅		合計	10戸			10戸				
- €1 00	供給戸数	災害么	公営住宅	合計								
	0.00	•	}it •***	mulmin vi	10戸			10戸				
	防災集	回移転促進		用地買収・造成	10戸			10-				
金ヶ沢	供給戸数	民間住宅 ※※ 実り	等用宅地 公営住宅	승計 승計	10戸			10戸				
	い。他に対		2名住七 3計	□ē1	10戸			10戸				
	防災集	団移転促進		用地買収・造成	19戸							
錦町須賀(中		民間住宅	等用宅地	合計	19戸		19戸					
田団地)	供給戸数		公営住宅	合計			,					
	合計			mirania At II	19戸		19戸					
		団移転促進		用地買収・造成	5戸			E=				
走出	供給戸数		等用宅地 学用宅地	승計 승計	5戸			5戸				
	J 1/ 3A		38H		5戸			5戸				
災害公営住宅単	独事業の場合											
		-	***	T#8	計画	H24年度	H25年度	ПОСЕТЕ	H27年度	H28年度	H29年度	/# de
地区	-		美手法	工程	計画 戸数	日24年度	HZO年度	H26年度	円27年度	日25年度	H29年度 以降	備考
			公営住宅	用地								
		事業主体	いわき市	建築設計								
錦	3	計画戸数	64戸	造成								
		建て方構造	共同住宅	建築工事								
			非木造	入居								
			合戸数 八学な学	合計	64戸		64戸					
		災害么	公営住宅	用地	64戸		64 <u>P</u>					
		災害2 事業主体	公営住宅 いわき市	用地 建築設計	<u>64戸</u>		64P					
平沼。	ノ内	災害2 事業主体 計画戸数	公営住宅 いわき市 40戸	用地 建築設計 造成	<u>64戸</u>							
平沼之	ノ内	災害2 事業主体 計画戸数 建て方	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅	用地 建築設計 造成 建築工事	<u>64</u> 戸		64P					
平沼之	ノ内	災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造	用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
平沼。	ノ内	災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造 供約	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造 倉戸数	用地 建築設計 造成 建築工事 入居 合計	64戸 40戸							
平沼。	ノ内	災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造 供約 災害2	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造 合戸数 公営住宅	用地 建築設計 造成 建築工事 入居 合計 用地								
		災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造 供約 災害2 事業主体	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造 & 戸数 公営住宅 いわき市	用地 建築設計 造成 建築工事 入居 合計 用地 建築設計								
平岩。		災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造 供終 災害2 事業主体 計画戸数	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造 6戸数 公営住宅 いわき市 151戸	用地 建築設計 造成 建築工事 入居 合計 用地 建築設計 造成				_				
		災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造 供約 災害2 事業主体 計画戸数 建て方	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造 合戸数 公営住宅 いわき市 151戸 戸建&共同	用地 建築成 建築成工居 計地設成 用築設成 達築工事				_				
		災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造 供絲 災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造 6戸数 公営住宅 いわき市 151戸 戸建&共同 木造&非木造	用地 建築成 建入合計 用築 造築工居 建 造築工居	40戸			1515				
		災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造 供約 災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造 6戸数 公営住宅 いわき市 151戸 戸建&共同 木造&非木造 6戸数	用地 建築成事 入合計 用築設成工居 合計 用数設成工 建築入居 合計				151戸				
		災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造 災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造 災害2	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造 8戸数 公営住宅 いわき市 151戸 戸建&共同 木造&非木造 8戸数 公営住宅	用地 建连	40戸			151F				
9 1	â	災害2 事業主体 計画戸数 建て方 構造 供終 災害2 事業主体 災害2 事業主体 災害2 事業主体	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造 8戸数 公営住宅 いわき市 151戸 戸建&共同 木造&非木造 8戸数 公営住宅 いわき市 いかき市 小造を非木造 8戸数 公営住宅 いわき市	用地 建 造藥 入合計 用藥 造藥 入合計 用藥 造藥 入合計 建 入合計 建 入合計 財 稅 工居 計 地 設 就 工 居 計 地 設 計	40戸			151戸				
	â	災害生体 計画戸数 建て方 構造 供終 災害2 事業主体 計画戸方 構造 供終 災害2 事業主体 計画戸数	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造 6戸数 公営住宅 いわき市 151戸 戸建&共同 木造&非木造 6戸数 公営住宅 いわき市 151戸 には、	用地 計 建 造 藥 入 合用 築 遊 葉 入 合用 製 酸 成 事 上 數 成 事 上 數 成 事 上 數 成	40戸			151F				
9 1	â	災害生体 計画戸数 建て方 構造 供終 災害2 事業主体 計画ア方 構造 災害2 事業主体 計画戸数	公営住宅 いわき市 40戸 共同住宅 非木造 8戸数 公営住宅 いわき市 151戸 戸建&共同 木造&非木造 8戸数 公営住宅 いわき市 いかき市 小造を非木造 8戸数 公営住宅 いわき市	用地 建 造藥 入合計 用藥 造藥 入合計 用藥 造藥 入合計 建 入合計 建 入合計 財 稅 工居 計 地 設 就 工 居 計 地 設 計	40戸		40F	151P				

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 備考
	_	公営住宅	用地	尸数等	
勿来関田	事業主体		建築設計		
	計画戸数	72戸	造成		
	建て方	共同住宅	建築工事		
	構造	非木造	入居		
	供	給戸数	合計	72戸	72戸
		公営住宅	用地		
	事業主体		建築設計		
勿来四沢	計画戸数	20戸	造成		
	建て方	共同住宅	建築工事		
	構造	非木造	入居 合計	20戸	20戸
	_	公営住宅	用地	201	20)
	事業主体		建築設計		
常磐	計画戸数	32戸	造成		
	建て方	共同住宅	建築工事		
	構造	非木造	入居		
		給戸数	合計	32戸	32戸
		公営住宅	用地		
	事業主体計画戸数		建築設計 造成		
常磐湯本		戸建&共同	建築工事		
		木造&非木造	入居		
		給戸数	合計	88F	88戸
		公営住宅	用地		
	事業主体	いわき市	建築設計		
平作町	計画戸数	45戸	造成		
3	建て方	共同住宅	建築工事		
	構造	非木造	入居	.==	
		給戸数 公営住宅	合計 用地	45戸	45戸
	事業主体	いわき市	建築設計		
	計画戸数		造成		
内郷	建て方	共同住宅	建築工事		
	構造	非木造	入居		
	供	給戸数	合計	250戸	250戸
		公営住宅	用地		
	事業主体	いわき市	建築設計		
平北白土	計画戸数	50戸	造成		
	建て方	共同住宅	建築工事		
	構造	非木造	入居 合計	50戸	50戸
		公営住宅	用地	307	307
	事業主体	いわき市	建築設計		
久之浜	計画戸数	120戸	造成		
入之洪	建て方	共同住宅	建築工事		
	構造	非木造	入居		
	_	給戸数	合計	120戸	120戸
		公営住宅	用地		
	事業主体計画戸数		建築設計造成		
久之浜		戸建・長屋建	建築工事		
	構造	木造	入居		
		給戸数	合計	16戸	16戸
		公営住宅	用地		
	事業主体		建築設計		
平豊間	計画戸数		造成		
		戸建&共同	建築工事		
		木造&非木造	入居	100-	100=
	_	総戸数 公営住宅	合計 用地	192戸	192戸
	事業主体		建築設計		
	計画戸数		造成		
平薄磯		戸建&共同	建築工事		
	構造	木造&非木造	入居		
		給戸数	合計	103戸	103戸
	1	公営住宅	用地		
			建築設計		
	事業主体				
佐糠	事業主体 計画戸数	51戸	造成		
佐糠	事業主体 計画戸数 建て方	51戸 共同住宅	建築工事		
佐糠	事業主体 計画戸数 建て方 構造	51戸 共同住宅 非木造	建築工事 入居	516	
佐糠	事業主体 計画戸数 建て方 構造	51戸 共同住宅	建築工事	51戸	51F
佐糠	事業主体 計画戸数 建て方 構造	51戸 共同住宅 非木造 総戸数	建築工事 入居 合計	51戸	
	事業主体 計画戸数 建て方 構造 供	51戸 共同住宅 非木造 総戸数 公営住宅	建築工事 入居 合計 用地	51戸	51戸 原子力災害による避難
佐糠	事業主体 計画戸数 建て方 構造 災害 事業主体	51戸 共同住宅 非木造 給戸数 公営住宅 福島県	建築工事 入居 合計 用地 建築設計	51戸	51F
	事業主体 計画戸数 建て方 構造 災害 事業主体 計画戸数 建て方 構造	51戸 共同住宅 非木造 総戸数 公営住宅 福島県 50戸	建築工事 入居 合計 用地 建築設計 造成	51戸	51戸 原子力災率による避難

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 以施	備考			
	災害	公営住宅	用地	7 200	2017				
小名浜	事業主体	福島県	建築設計						
	計画戸数	200戸	造成			原子力災害による避難者			
	建て方	共同住宅	建築工事			向け住宅			
	構造	非木造	入居						
	1	給戸数	合計 用地	200戸	200戸				
平八幡	事業主体	公営住宅 福島県	建築設計						
	計画戸数	12戸	造成		_	原子力災害による避難者			
	建て方	共同住宅	建築工事			原子ガ炎者による避難有向け住宅			
	構造	非木造	入居						
	供	給戸数	合計	12戸	12戸				
	災害	公営住宅	用地						
	事業主体	福島県	建築設計						
小名浜大原	計画戸数	50戸	造成			原子力災害による避難者 向け住宅			
	建て方構造	共同住宅 非木造	建築工事 入居						
		#給戸数	合計	50戸	50戸				
		公営住宅	用地	30,	===				
	事業主体	福島県	建築設計						
/JVII	計画戸数	50戸	造成			原子力災害による避難者			
.5.711	建て方	戸建・長屋建	建築工事			向け住宅			
	構造	木造	入居						
		給戸数 公営住宅	合計 用地	50戸					
	事業主体	福島県	用心 建築設計						
	計画戸数	300戸	造成			原子力災害による避難者			
北好間中川原	建て方	共同住宅	建築工事			原子ガ災害による避難者 向け住宅			
	構造	非木造	入居						
	供	給戸数	合計	300戸					
	災害	公営住宅	用地						
	事業主体	福島県	建築設計						
勿来酒井	計画戸数	200戸	造成			原子力災害による避難者 向け住宅			
	建て方	共同住宅	建築工事						
	構造	非木造 結戸数	入居 合計	200戸					
		公営住宅	用地	2001					
	事業主体	福島県	建築設計						
白町★公	計画戸数	250戸	造成			原子力災害による避難者			
泉町本谷	建て方	共同住宅	建築工事			向け住宅			
	構造	非木造	入居						
		給戸数	合計	250戸					
		公営住宅	用地						
	事業主体計画戸数	福島県 70戸	建築設計						
内郷宮町	建て方	共同住宅	造成 建築工事			原子力災害による避難者 向け住宅			
	構造	非木造	入居						
		給戸数	合計	70戸	70戸				
	災害	公営住宅	用地						
	事業主体	いわき市	建築設計						
勿来四沢	計画戸数	30戸	造成						
	建て方	戸建・長屋建	建築工事						
	構造	木造	入居	20=	20=				
		給戸数 公営住宅	合計 用地	30戸	30戸				
	事業主体	福島県	建築設計						
Trume O	計画戸数	50戸	造成			原子力災害による避難者			
小川町2	建て方	戸建・長屋建	建築工事			向け住宅			
	構造	木造	入居						
	1	給戸数	合計	50戸					
		公営住宅	用地						
	事業主体	福島県	建築設計						
小川町3	計画戸数建て方	30戸	造成 建築工事			原子力災害による避難者 向け住宅			
	建て万	戸建・長屋建 木造	建築工事 入居						
		*給戸数	合計	30戸					
	1	公営住宅	用地						
	事業主体	福島県	建築設計						
常磐2	計画戸数	150戸	造成			原子力災害による避難者			
.,	建て方	共同住宅	建築工事			向け住宅			
	構造	非木造	入居						
	+	総戸数 公営住宅	合計 用地	150戸					
	事業主体	福島県	用地 建築設計						
	計画戸数	150戸	造成			原子力災害による避難者			
						原ナガ災害による避難有 向け住宅			
四倉	建て方	戸建&共同	建築工事						
四倉	建て方構造	戸建&共同	建築工事 入居						

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
	災害	災害公営住宅									
未定	事業主体		建築設計								
	計画戸数	198戸	造成								原子力災害による避難者
	建て方		建築工事								向け住宅
	構造		入居								
	供	給戸数	合計	198戸							