

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県宮城県

市町村南三陸町

○住宅再建に係る工程表

|          | 合計     | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 調整中 |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 民間住宅等用宅地 | 941戸   |       | 41戸   | 201戸  | 301戸  | 218戸  | 180戸    |     |
| 災害公営住宅   | 770戸   |       |       | 104戸  | 140戸  | 195戸  | 331戸    |     |
| 合計       | 1,711戸 |       | 41戸   | 305戸  | 441戸  | 413戸  | 511戸    |     |

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

| 面整備事業を行う場合 |            |          |      |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|------------|------------|----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 地区名        | 事業手法       |          | 工程   | 計画戸数等 | H24年度                                                                                    | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
| 港（堺）       | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収 | 7戸    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 調査設計 |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 造成①  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用宅地 | 合計   | 7戸    | 7戸                                                                                       |       |       |       |       |         |    |
| 災害公営住宅     |            | 合計       |      |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 合計         |            | 7戸       | 7戸   |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 港（長羽）      | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収 | 7戸    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 調査設計 |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 造成①  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用宅地 | 合計   | 7戸    | 7戸                                                                                       |       |       |       |       |         |    |
| 災害公営住宅     |            | 合計       |      |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 合計         |            | 7戸       | 7戸   |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 田の浦        | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収 | 23戸   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 調査設計 |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 造成①  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用宅地 | 合計   | 23戸   | 23戸                                                                                      |       |       |       |       |         |    |
| 災害公営住宅     |            | 合計       |      |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 合計         |            | 23戸      | 23戸  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 石浜・名足      | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収 | 7戸    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 調査設計 |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 造成①  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用宅地 | 合計   | 7戸    | 7戸                                                                                       |       |       |       |       |         |    |
| 災害公営住宅     |            | 合計       |      |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 合計         |            | 7戸       | 7戸   |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 中山         | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収 | 9戸    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 調査設計 |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 造成①  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用宅地 | 合計   | 9戸    | 9戸                                                                                       |       |       |       |       |         |    |
| 災害公営住宅     |            | 合計       |      |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 合計         |            | 9戸       | 9戸   |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 馬場         | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収 | 14戸   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 調査設計 |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 造成①  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用宅地 | 合計   | 14戸   | 14戸                                                                                      |       |       |       |       |         |    |
| 災害公営住宅     |            | 合計       |      |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 合計         |            | 14戸      | 14戸  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 泊浜         | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収 | 8戸    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 調査設計 |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 造成①  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用宅地 | 合計   | 8戸    | 8戸                                                                                       |       |       |       |       |         |    |
| 災害公営住宅     |            | 合計       |      |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 合計         |            | 8戸       | 8戸   |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 館浜         | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収 | 19戸   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 調査設計 |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 造成①  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用宅地 | 合計   | 19戸   | 19戸                                                                                      |       |       |       |       |         |    |
| 災害公営住宅     |            | 合計       |      |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 合計         |            | 19戸      | 19戸  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 伊里前（枳沢）    | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収 | 59戸   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 調査設計 |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            |            |          | 造成①  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用宅地 | 合計   | 59戸   | 59戸                                                                                      |       |       |       |       |         |    |
| 災害公営住宅     |            | 合計       |      |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |
| 合計         |            | 59戸      | 59戸  |       |                                                                                          |       |       |       |       |         |    |

| 地区名       | 事業手法       |            | 工程                  | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
|-----------|------------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 伊里前（中学校上） | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 56戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|           | 災害公営住宅整備事業 | 伊里前地区      | 用地                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|           |            | 事業主体 南三陸町  | 建築設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|           |            | 計画戸数 50戸   | 造成                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|           |            | 建て方 共同住宅   | 建築工事                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|           |            | 構造 非木造     | 入居                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|           | 災害公営住宅整備事業 | 伊里前地区      | 用地                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|           |            | 事業主体 南三陸町  | 建築設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|           |            | 計画戸数 10戸   | 造成                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|           |            | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事                |       |       |       |       |       |       |         |    |
|           |            | 構造 木造      | 入居                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|           | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                  | 56戸   |       |       |       | 56戸   |       |         |    |
|           |            | 災害公営住宅     | 合計                  | 60戸   |       |       |       | 60戸   |       |         |    |
|           |            | 合計         |                     | 116戸  |       |       |       | 116戸  |       |         |    |
| 寄木・葦の浜    | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 41戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|           | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                  | 41戸   |       |       | 41戸   |       |       |         |    |
|           |            | 災害公営住宅     | 合計                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 西田・細浦     | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 19戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|           | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                  | 19戸   |       |       | 19戸   |       |       |         |    |
|           |            | 災害公営住宅     | 合計                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 清水        | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 54戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|           | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                  | 54戸   |       |       |       | 54戸   |       |         |    |
|           |            | 災害公営住宅     | 合計                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 荒砥        | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 6戸    |       |       |       |       |       |         |    |
|           | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                  | 6戸    |       | 6戸    |       |       |       |         |    |
|           |            | 災害公営住宅     | 合計                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 平磯        | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 6戸    |       |       |       |       |       |         |    |
|           | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                  | 6戸    |       | 6戸    |       |       |       |         |    |
|           |            | 災害公営住宅     | 合計                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 袖浜        | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 5戸    |       |       |       |       |       |         |    |
|           | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                  | 5戸    |       | 5戸    |       |       |       |         |    |
|           |            | 災害公営住宅     | 合計                  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|           | 合計         |            |                     | 5戸    |       | 5戸    |       |       |       |         |    |

| 地区名        | 事業手法       |            | 工程                                | 計画戸数等             | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 志津川（志津川東）  | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成①               | 15戸               |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 志津川東地区     | 用地                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体 南三陸町  | 建築設計                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数 173戸  | 造成                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方 共同住宅   | 建築工事                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 構造 非木造     | 入居                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 志津川東地区     | 用地                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体 南三陸町  | 建築設計                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数 82戸   | 造成                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方 共同住宅   | 建築工事                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 志津川東地区     | 用地                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体 南三陸町  | 建築設計                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数 15戸   | 造成                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 志津川東地区     | 用地                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体 南三陸町  | 建築設計                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数 11戸   | 造成                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方 戸建住宅   | 建築工事                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                                | 200戸              |       |       |       | 15戸   | 70戸   | 115戸    |    |
|            |            | 災害公営住宅     | 合計                                | 281戸              |       |       |       |       | 97戸   | 184戸    |    |
|            |            | 合計         |                                   | 481戸              |       |       |       | 15戸   | 167戸  | 299戸    |    |
| 志津川（志津川中央） | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成①               | 40戸               |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 志津川中央地区    | 用地                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体 南三陸町  | 建築設計                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数 115戸  | 造成                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方 共同住宅   | 建築工事                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 構造 非木造     | 入居                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 志津川中央地区    | 用地                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体 南三陸町  | 建築設計                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数 32戸   | 造成                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                                | 145戸              |       |       |       |       | 80戸   | 65戸     |    |
|            |            | 災害公営住宅     | 合計                                | 147戸              |       |       |       |       |       | 147戸    |    |
|            |            | 合計         |                                   | 292戸              |       |       |       |       | 80戸   | 212戸    |    |
| 志津川（志津川西）  | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成①<br>造成②<br>造成③ | 22戸<br>30戸<br>38戸 |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 志津川西地区     | 用地                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体 南三陸町  | 建築設計                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数 90戸   | 造成                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方 共同住宅   | 建築工事                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 構造 非木造     | 入居                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 志津川西地区     | 用地                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体 南三陸町  | 建築設計                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数 8戸    | 造成                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事                              |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                                | 90戸               |       |       |       | 22戸   | 68戸   |         |    |
|            |            | 災害公営住宅     | 合計                                | 98戸               |       |       |       |       | 98戸   |         |    |
|            |            | 合計         |                                   | 188戸              |       |       |       | 22戸   | 166戸  |         |    |
| 戸倉（西戸）     | 防災集団移転促進事業 |            | 用地買収<br>調査設計<br>造成①               | 7戸                |       |       |       |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地    | 合計                                | 7戸                |       |       | 7戸    |       |       |         |    |
|            |            | 災害公営住宅     | 合計                                |                   |       |       |       |       |       |         |    |
|            |            | 合計         |                                   | 7戸                |       |       | 7戸    |       |       |         |    |

| 地区名           | 事業手法       |          | 工程                  | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |  |  |
|---------------|------------|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|--|--|
| 戸倉（戸倉）        | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 95戸   |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 戸倉地区     |                     | 用地    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               |            | 事業主体     | 南三陸町                | 建築設計  |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               |            | 計画戸数     | 70戸                 | 造成    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               |            | 建て方      | 共同住宅                | 建築工事  |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 構造         | 非木造      | 入居                  |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 災害公営住宅整備事業 | 戸倉地区     |                     | 用地    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
| 事業主体          |            | 南三陸町     | 建築設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
| 計画戸数          |            | 10戸      | 造成                  |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
| 建て方           |            | 戸建・長屋建   | 建築工事                |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
| 構造            | 木造         | 入居       |                     |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
| 供給戸数          | 民間住宅等用地地   |          | 合計                  | 95戸   |       |       |       |       | 95戸   |         |    |  |  |
|               | 災害公営住宅     |          | 合計                  | 80戸   |       |       |       |       | 80戸   |         |    |  |  |
|               | 合計         |          |                     | 175戸  |       |       |       |       | 175戸  |         |    |  |  |
| 波伝谷（松崎）       | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 19戸   |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地地 |                     | 合計    | 19戸   |       |       | 19戸   |       |         |    |  |  |
|               |            | 災害公営住宅   |                     | 合計    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               |            | 合計       |                     |       | 19戸   |       |       | 19戸   |       |         |    |  |  |
| 波伝谷（波伝谷）      | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 13戸   |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地地 |                     | 合計    | 13戸   |       |       | 13戸   |       |         |    |  |  |
|               |            | 災害公営住宅   |                     | 合計    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               |            | 合計       |                     |       | 13戸   |       |       | 13戸   |       |         |    |  |  |
| 津の宮・滝浜（合羽沢）   | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 7戸    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地地 |                     | 合計    | 7戸    |       |       | 7戸    |       |         |    |  |  |
|               |            | 災害公営住宅   |                     | 合計    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               |            | 合計       |                     |       | 7戸    |       |       | 7戸    |       |         |    |  |  |
| 津の宮・滝浜（原）     | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 6戸    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地地 |                     | 合計    | 6戸    |       |       | 6戸    |       |         |    |  |  |
|               |            | 災害公営住宅   |                     | 合計    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               |            | 合計       |                     |       | 6戸    |       |       | 6戸    |       |         |    |  |  |
| 藤浜            | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 10戸   |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地地 |                     | 合計    | 10戸   |       | 10戸   |       |       |         |    |  |  |
|               |            | 災害公営住宅   |                     | 合計    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               |            | 合計       |                     |       | 10戸   |       | 10戸   |       |       |         |    |  |  |
| 長清水           | 防災集団移転促進事業 |          | 用地買収<br>調査設計<br>造成① | 9戸    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地地 |                     | 合計    | 9戸    |       |       | 9戸    |       |         |    |  |  |
|               |            | 災害公営住宅   |                     | 合計    |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               |            | 合計       |                     |       | 9戸    |       |       | 9戸    |       |         |    |  |  |
| 災害公営住宅単独事業の場合 |            |          |                     |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
| 地区名           | 事業手法       |          | 工程                  | 計画戸数  | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |  |  |
| 入谷地区          | 災害公営住宅     |          | 用地                  |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 事業主体       | 南三陸町     | 建築設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 計画戸数       | 42戸      | 造成                  |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 建て方        | 共同住宅     | 建築工事                |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 構造         | 非木造      | 入居                  |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
| 入谷地区          | 災害公営住宅     |          | 用地                  |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 事業主体       | 南三陸町     | 建築設計                |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 計画戸数       | 9戸       | 造成                  |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 建て方        | 戸建・長屋建   | 建築工事                |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
|               | 構造         | 木造       | 入居                  |       |       |       |       |       |       |         |    |  |  |
| 入谷地区          | 供給戸数       |          | 合計                  | 9戸    |       |       | 9戸    |       |       |         |    |  |  |

| 地区名  | 事業手法       | 工程   | 計画戸数等 | H24年度       | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
|------|------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|----|
| 名足地区 | 災害公営住宅     | 用地   | 28戸   | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
|      | 事業主体 南三陸町  | 建築設計 |       | <div></div> | <div></div> |             |             |       |         |    |
|      | 計画戸数 28戸   | 造成   |       | <div></div> | <div></div> |             |             |       |         |    |
|      | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |             | <div></div> | <div></div> |             |       |         |    |
|      | 構造 非木造     | 入居   |       |             |             | <div></div> |             |       |         |    |
|      | 供給戸数       | 合計   | 28戸   |             |             | 28戸         |             |       |         |    |
| 名足地区 | 災害公営住宅     | 用地   | 5戸    | <div></div> |             |             |             |       |         |    |
|      | 事業主体 南三陸町  | 建築設計 |       | <div></div> | <div></div> |             |             |       |         |    |
|      | 計画戸数 5戸    | 造成   |       | <div></div> | <div></div> |             |             |       |         |    |
|      | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 |       |             | <div></div> | <div></div> |             |       |         |    |
|      | 構造 木造      | 入居   |       |             |             | <div></div> |             |       |         |    |
|      | 供給戸数       | 合計   | 5戸    |             |             | 5戸          |             |       |         |    |
| 柞沢地区 | 災害公営住宅     | 用地   | 20戸   | <div></div> | <div></div> |             |             |       |         |    |
|      | 事業主体 南三陸町  | 建築設計 |       |             | <div></div> |             |             |       |         |    |
|      | 計画戸数 20戸   | 造成   |       |             | <div></div> | <div></div> |             |       |         |    |
|      | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |             |             | <div></div> | <div></div> |       |         |    |
|      | 構造 非木造     | 入居   |       |             |             |             | <div></div> |       |         |    |
|      | 供給戸数       | 合計   | 20戸   |             |             | 20戸         |             |       |         |    |