

市町村	新地町
新地町	新地町

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	調整中
民間住宅等用地	237戸		71戸	91戸	30戸	35戸	10戸	
災害公営住宅	133戸		36戸	67戸				30戸
合計	370戸		107戸	158戸	30戸	35戸	10戸	30戸

・「民間住宅等用地地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。

・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。

・本工程表は、平成26年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。

・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事了りし時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
中島	土地区画整理事業		調査設計									
			宅地整地①	5戸								
			宅地整地②	30戸								
			宅地整地③	35戸								
			宅地整地④	40戸								
	災害公営住宅整備事業	中島地区	用地									
			事業主体	新地町	建築設計							
			計画戸数	30戸	造成							
			建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		供給戸数	構造	木造	入居							
民間住宅等用地			合計	80戸			5戸	30戸	35戸	10戸		
災害公営住宅			合計	30戸								
合計			110戸			5戸	30戸	35戸	10戸			
作田東	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	22戸								
	災害公営住宅整備事業	作田東地区	用地									
			事業主体	新地町	建築設計							
			計画戸数	6戸	造成							
			建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		供給戸数	構造	木造	入居							
	民間住宅等用地		合計	16戸		16戸						
	災害公営住宅		合計	6戸								
	合計			22戸		16戸	6戸					
	作田西	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	37戸							
災害公営住宅整備事業		作田西地区	用地									
			事業主体	新地町	建築設計							
			計画戸数	9戸	造成							
			建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		供給戸数	構造	木造	入居							
民間住宅等用地			合計	28戸		28戸						
災害公営住宅			合計	9戸		9戸						
合計			37戸			37戸						
岡		防災集団移転促進事業		用地買収・造成	32戸							
	災害公営住宅整備事業	岡	用地									
			事業主体	新地町	建築設計							
			計画戸数	14戸	造成							
			建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		供給戸数	構造	木造	入居							
	民間住宅等用地		合計	18戸		18戸						
	災害公営住宅		合計	14戸			14戸					
	合計			32戸		18戸	14戸					
	雁小屋	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	85戸							
災害公営住宅整備事業		雁小屋	用地									
			事業主体	新地町	建築設計							
			計画戸数	27戸	造成							
			建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		供給戸数	構造	木造	入居							
民間住宅等用地			合計	58戸		58戸						
災害公営住宅			合計	27戸		27戸						
合計			85戸			85戸						
大戸浜		防災集団移転促進事業		用地買収・造成	34戸							
	災害公営住宅整備事業	大戸浜	用地									
			事業主体	新地町	建築設計							
			計画戸数	11戸	造成							
			建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		供給戸数	構造	木造	入居							
	民間住宅等用地		合計	23戸		23戸						
	災害公営住宅		合計	11戸			11戸					
	合計			34戸		23戸	11戸					

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
富倉	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	8戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸		8戸					
		災害公営住宅	合計								
		合計		8戸		8戸					
雁小屋西	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	6戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸		6戸					
		災害公営住宅	合計								
		合計		6戸		6戸					

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
愛宕東	災害公営住宅		用地								UR一括契約
	事業主体	新地町	建築設計								
	計画戸数	30戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
	供給戸数		合計	30戸		30戸					
駒ヶ嶺原	災害公営住宅		用地								
	事業主体	新地町	建築設計								
	計画戸数	6戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給戸数		合計	6戸		6戸					