住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標(工程表)

都道府県 宮城県


市町村 女川町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	調整中
民間住宅等用宅地	874戸		1戸	77戸	340戸	213戸	243戸	
災害公営住宅	947戸		200戸	28戸	83戸	460戸	176戸	
合計	1,821戸		201戸	105戸	423戸	673戸	419戸	

≪目標(工程表)の策定に係る前提条件・留意事項≫

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数(災害公営住宅分を除く。)を計上しています。
 ・「閲整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
 ・本工程表は、平成26年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
 ・株給予数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。



地区名		事業手法	工程	計画 戸数等	H24年度 H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以隆	備考
			用地買収	/ M ਚ					以阵	
	防災集	団移転促進事業	調査設計							
			造成①	17戸						
		高白浜	用地							
		事業主体 女川町	建築設計							
高白浜	災害公営住宅 整備事業	計画戸数 12戸	造成							
	正洲子木	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
		構造 木造	入居							
		民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸				
	供給戸数	災害公営住宅 合計	合計	12戸		5戸	12戸 12戸			
			用地買収	117		<u> </u>	12/			
	防災集	國移転促進事業	調査設計							
			造成①	20戸						
		横浦	用地							
		事業主体 女川町	建築設計							
横浦	災害公営住宅 整備事業	計画戸数 17戸	造成							
		建て方 戸建・長屋建	建築工事							
		構造 木造	入居							
	H-60===	民間住宅等用宅地	合計	3戸				3戸	17=	
	供給戸数	災害公営住宅 合計	合計	17戸				3戸	17戸 17戸	
			用地買収							
	漁業集落	落防災機能強化事業	調査設計							
			造成①	3戸						
		大石原浜	用地							
475°	《宝八学》	事業主体 女川町	建築設計							
大石原浜	災害公営住宅 整備事業	計画戸数 1戸	造成							
		建て方戸建・長屋建	建築工事							
		構造 木造	入居							
	供給戸数	民間住宅等用宅地 災害公営住宅	<u>合計</u> 合計	2戸 1戸		2戸				
	レベルロノ・女父	合計		3戸		3戸				
			用地買収							
	防災集	団移転促進事業	調査設計							
			造成①	11戸						
		野々浜	用地							
野々浜	災害公営住宅	事業主体 女川町	建築設計							
23 1 20	整備事業	計画戸数 7戸	造成							
		建て方戸建・長屋建	建築工事			_				
		構造 木造 民間住宅等用宅地	入居 合計	4戸		4戸				
	供給戸数	災害公営住宅	合計	7戸		7)	7戸			
		合計		11戸		4戸	7戸			
			用地買収							
	防災集	國移転促進事業	調査設計							
		&C-7:C	造成①	14戸						
		飯子浜 事業主体 女川町	用地 建築設計							
飯子浜	災害公営住宅	計画戸数 4戸	進業設計				_			
	整備事業	建て方戸建・長屋建	建築工事							
		構造 木造	入居							
		民間住宅等用宅地	合計	10戸				10戸		
	供給戸数	災害公営住宅	合計	4戸				4戸		
		合計	田林雪田	14戸				14戸		
	R古《纤维	國移転促進事業	用地買収調査設計							
	果 火 L	にピックチムルに任ず未	造成①	13戸						
		塚浜	用地	10,-						
		事業主体 女川町	建築設計							
塚浜	災害公営住宅	計画戸数 1戸	造成							
	整備事業	建て方戸建・長屋建	建築工事							
		構造 木造	入居				_			
		民間住宅等用宅地	合計	12戸			12戸			
	供給戸数	災害公営住宅	合計	1戸				1戸		
		合計		13戸			12戸	1戸		

地区名		事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考	
				用地買収									
	防災隼	団移転促進事	業	調査設計									
	NO CARDINATION OF THE PARTY OF			造成①	28戸								
			ıė		201								
			島	用地									
出島	災害公営住宅	事業主体	女川町	建築設計		_							
ШБ	整備事業	計画戸数	27戸	造成									
		建て方	■建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
		民間住宅等	等用宅地	合計	1戸		1戸						
	供給戸数		営住宅	合計	27戸			27戸					
		合	清十		28戸		1戸	27戸					
				用地買収									
	防災集	団移転促進事	業	調査設計									
				造成①	15戸								
		寺	間	用地									
		事業主体	女川町	建築設計									
寺間	災害公営住宅 整備事業	計画戸数	8戸	造成									
	近阴尹未		□建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
		民間住宅等		合計	7戸				7戸				
	供給戸数	供給戸数		学用七地	合計	8戸				8戸			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			20.	15戸				15戸				
				調査設計									
	土地区画整理事業			移転移設									
				公共施設工事									
**				宅地整地①									
荒立	Ricks	団移転促進事	業	用地買収・造成	51戸								
	果火瓜	民間住宅等			51戸			51戸					
	供給戸数		学用七地	승計 승計	312			JIF					
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		iāt	201	51戸			51戸					
				調査設計									
	土地	区画整理事業	*	公共施設工事									
				宅地整地①	200戸								
		ß幸 上 亲音‡	技場跡地	用地									
		事業主体	女川町	建築設計									
陸上競技場跡	災害公営住宅	計画戸数	200戸	造成									
地	整備事業												
		建て方	共同住宅	建築工事									
		構造	非木造	入居									
	供給戸数	民間住宅等		合計 合計	200戸		200=						
	共和尸致		は営住宅 は計	□āT	200F		200戸						
				調査設計	200,		200,						
	+#	区画整理事業	±	公共施設工事									
		一些正址学录	`	宅地整地① 76戸									
	D± <<< ≠	団役転/口)生き	±₩	用地買収・造成	31戸								
		団移転促進事			317								
			ケ崎	用地									
宮ヶ崎	災害公営住宅	事業主体	女川町	建築設計									
	整備事業	計画戸数	76戸	造成									
		建て方	□建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
		民間住宅等	等用宅地	合計	31戸						31戸		
	供給戸数		営住宅	合計	76戸						76戸		
		合	計		107戸						107戸		

地区名		事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 以隆	備考
				調査設計	尸数等	以降	
				移転移設			
				公共施設工事			
	土地	地区画整理事	事業	宅地整地①	186戸		
				宅地整地②	555戸		
				宅地整地③	253戸		
				造成①	15戸		
				造成②	93戸		
	防災集	國移転促進	圭事業	造成③	16戸		
				造成④	26戸		
		女川駅:	北(学校下)	用地			
		事業主体	女川町	建築設計			
	災害公営住宅 整備事業	計画戸数	125戸	造成			
	正洲子木	建て方	共同住宅	建築工事			
		構造	非木造	入居			
		-	ずい道	用地			
		事業主体	女川町	建築設計			
	災害公営住宅 整備事業	計画戸数	135戸	造成			
	11100	建て方	共同住宅	建築工事			
		構造	非木造	入居			
		荒立	☑・大道①	用地			
	<i>///</i>	事業主体	女川町	建築設計			
	災害公営住宅 整備事業	計画戸数	12戸	造成			
		建て方	共同住宅	建築工事			
		構造	非木造	入居			
		荒立	☑・大道③	用地			
	<i>///</i>	事業主体	女川町	建築設計			
	災害公営住宅 整備事業	計画戸数	75戸	造成			
		建て方	共同住宅	建築工事			
		構造	非木造	入居			
			西区	用地			
	"=\#\=	事業主体	女川町	建築設計			
	災害公営住宅 整備事業	計画戸数	54戸	造成			
		建て方	共同住宅	建築工事			
		構造	非木造	入居			
中心部			西区	用地			
	災害公営住宅	事業主体	女川町	建築設計			
	整備事業	計画戸数	25戸	造成			
		建て方	戸建住宅	建築工事			
		構造	木造 Z・大道②	入居 用地			
		事業主体	女川町	建築設計			
	災害公営住宅	計画戸数	18戸	造成			
	整備事業	建て方	戸建住宅	建築工事			
		構造	木造	入居			
			桜ケ丘	用地			
	(((((事業主体	女川町	建築設計			
	災害公営住宅 整備事業	計画戸数	11戸	造成			
		建て方	戸建住宅	建築工事			
		構造	木造	入居			
			内山	用地			
	災害公営住宅	事業主体		建築設計			
	整備事業	計画戸数	10戸	造成			
		建て方	戸建住宅	建築工事			
		構造	木造 水・日蕨	入居 用地		and the second s	
		事業主体		建築設計			
	災害公営住宅	計画戸数		造成			
	整備事業	建て方	戸建住宅	建築工事			
		構造	木造	入居			
			石浜	用地		_	
		事業主体	女川町	建築設計			
	災害公営住宅 整備事業	計画戸数	24戸	造成			
	正明于木	建て方	戸建住宅	建築工事			
		構造	木造	入居			
			小乗浜	用地			
	※字小学たら	事業主体		建築設計			
	災害公営住宅 整備事業	計画戸数		造成			
		建て方	戸建住宅	建築工事			
		構造	木造	入居	005	15- 015-	
	供給戸数		名等用宅地 3公営住宅	合計 合計	625戸	15戸 245戸 153戸 212戸 34戸 402戸 83戸 15戸 245戸 153戸 212戸 153戸 212戸 153戸 212戸 153戸 153戸 153戸 153戸 153戸 153戸 153戸 153	
	レベルロノ "女父	火芒	合計	U01	1,144戸	15F 279F 555F 295F	

地区名		事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	30戸							
旭が丘		民間住9	2等用宅地	合計	30戸				30戸			
	供給戸数		公営住宅	合計								
			合計		30戸				30戸			
				用地買収								
	漁業集落	漁業集落防災機能強化事業										
					5戸							
	災害公営住宅 整備事業	小屋取		用地								
		事業主体	女川町	建築設計								
小屋取		計画戸数	1戸	造成								
	TEM FX	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
		構造	木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	4戸				4戸			
		災害公営住宅		合計	1戸					1戸		
			合計		5戸				4戸	1戸		