

市町村	川俣町
川俣町	川俣町

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地								
災害公営住宅	170戸			40戸				130戸
合計	170戸			40戸				130戸

・「民間住宅等用地地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。

・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。

・本工程表は、平成26年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。

・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事了り時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

災害公営住宅単独事業の場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
新中町	災害公営住宅		用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	川俣町	建築設計								
	計画戸数	40戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給戸数		合計	40戸			40戸				
壁沢	災害公営住宅		用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計								
	計画戸数	78戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給戸数		合計	78戸							
未定	災害公営住宅		用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体		建築設計								
	計画戸数	52戸	造成								
	建て方		建築工事								
	構造		入居								
	供給戸数		合計	52戸							