住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標(工程表)


都道府県 岩手県 市町村 釜石市

○住宅再建に係る工程表

| | 습計 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 以降 | 調整中 |
|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|-----|
| 民間住宅等用宅地 | 1,476戸 | | 4戸 | 91戸 | 602戸 | 325戸 | 454戸 | |
| 災害公営住宅 | 1,342戸 | 54戸 | 183戸 | 209戸 | 702戸 | 194戸 | | |
| 合計 | 2,818戸 | 54戸 | 187戸 | 300戸 | 1,304戸 | 519戸 | 454戸 | |

≪目標(工程表)の策定に係る前提条件・留意事項≫

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数(災害公営住宅分を除く。)を計上しています。
 ・「調撃中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
 ・本工程表は、平成26年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
 ・株給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。



| 地区名 | | 事業手法 | | 工程 | 計画 戸数等 | H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 以降 備者 |
|--------|--------------------|---|----------------|-------------|------------|---|
| | | | | 用地買収 | 一致专 | 以降 |
| | 防災集 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 事業 | 調査設計 | | |
| | | | | 造成① | 7戸 | |
| | | | | 用地買収 | | |
| 箱崎白浜地区 | 漁業集落 | 喜防災機能強 | 此事業 | 調査設計 | | |
| | | | | 造成① | 3戸 | |
| | | | 宅等用宅地 | 合計 | 10戸 | 10戸 |
| | 供給戸数 | 災害 | 公営住宅 合計 | 合計 | 10戸 | 10戸 |
| | | | □01 | 用地買収 | 10,5 | 107 |
| | 漁業集落 | 喜防災機能強 | 北事業 | 調査設計 | | |
| 仮宿地区 | | | | 造成① | 4戸 | |
| MINOR | | 民間住9 | 宅等用宅地 | 合計 | 4戸 | 4戸 |
| | 供給戸数 | 災害 | 公営住宅 | 合計 | 4= | 45 |
| | | | 合計 | 用地買収 | 4戸 | 4F |
| | 防災隼 | · 三団移転促進 | 事業 | 調査設計 | | |
| | | | | 造成① | 13戸 | |
| | 漁業集落防災機能強化事業 | | | 用地買収 | | |
| | | | | 調査設計 | | |
| | | | | 造成① | 10戸 | |
| 桑ノ浜地区 | | ě | 桑ノ浜 | 用地 | | |
| | (((m) /) 24 /) ± | 事業主体 | 釜石市 | 建築設計 | | |
| | 災害公営住宅 整備事業 | 計画戸数 | 12戸 | 造成 | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | |
| | | 構造 | 木造 | 入居 | | |
| | 供給戸数 | | 宅等用宅地 公営住宅 | 승計 승計 | 11戸 | 11戸 12戸 |
| | アハルロア 一致 | χ.Ξ | 合計 | | 23戸 | 11戸 12戸 |
| | | | | 用地買収 | | |
| | 防災集 | 美団移転促進 | 事業 | 調査設計 | | |
| | | | | 造成① | 68戸 | |
| | ب عم عليد وان | ± D+ <<< + 40 42 7 7 | ルホ光 | 用地買収 | | |
| | 漁業集落 | š 防災機能強 | 111年業 | 調査設計 | E7= | |
| | | | 両石 | 造成① | 57戸 | |
| | | 事業主体 | 岩手県 | 建築設計 | | |
| | 災害公営住宅 | 計画戸数 | 30戸 | 造成 | | |
| 両石地区 | 整備事業 | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | |
| | | 構造 | 非木造 | 入居 | | |
| | | | 両石 | 用地 | | |
| | 《《中心》 | 事業主体 | 釜石市 | 建築設計 | | |
| | 災害公営住宅 整備事業 | 計画戸数 | 25戸 | 造成 | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | |
| | | 構造 | 木造 | 入居 | 70戸 | 70戸 |
| | 供給戸数 | | 名等用宅地 公営住宅 | 승計 승計 | 70P 55P | 70P 55P |
| | | | 合計 | | 125戸 | 70戸 55戸 |
| | | | | 調査設計 | | |
| | | | | 移転移設 | | |
| | | hom参加士 | 5 ₩ | 公共施設工事 | E = = | |
| | 工地 | 也区画整理事 | *未 | 宅地整地① 宅地整地② | 55戸 70戸 | |
| 平田地区 | | | | 宅地整地③ | 70戸 | |
| | | | | 宅地整地④ | 93戸 | |
| | | 民間住9 | 宅等用宅地 | 合計 | 288戸 | 55P 70P 70P 93P |
| | 供給戸数 | | 公営住宅 | 合計 | | |
| | | | 合計 | 用地買収 | 288戸 | 55戸 70戸 93戸 |
| | R店SSS## | · 三団移転促進 | 事業 | 用心貝収調査設計 | | |
| | F.V.CM | ~GD15 ₹ΔINEÆ | - | 造成① | 3戸 | |
| | | | | 用地買収 | | |
| 尾崎白浜地区 | 漁業集落 | 喜防災機能強 | 北事業 | 調査設計 | | |
| | | | | 造成① | 2戸 | |
| | | | 宅等用宅地 | 合計 | 5戸 | 5戸 |
| | 供給戸数 | 災害 | 公営住宅 | 合計 | c= | 55 |
| | | | 合計 | | 5戸 | 5戸 |

| 地区名 | | 事業手法 | 工程 | 計画 戸数等 | H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 以降 備: | 考 | | | | |
|----------|----------------|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------|--|--|--|
| | | | 用地買収 | | 2017 | | | | | |
| | 漁業集落 | 防災機能強化事業 | 調査設計 | | | | | | | |
| | | | 造成① | 6戸 | | | | | | |
| | | 佐須 | 用地 | | | | | | | |
| H-G-W-FI | ※無八巻左 点 | 事業主体 釜石市 | 建築設計 | | | | | | | |
| 佐須地区 | 災害公営住宅 整備事業 | 計画戸数 1戸 | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | |
| | | 構造 木造 | 入居 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 災害公営住宅 | 승計 승計 | 5戸 1戸 | 5戸 1戸 | | | | | |
| | | 合計 | | 6戸 | 5戸 1戸 | | | | | |
| | | | 用地買収 | | | | | | | |
| | 防災集 | 國移転促進事業 | 調査設計 | | | | | | | |
| | | | 造成① | 17戸 | | | | | | |
| | | 花露辺 | 用地 | | | | | | | |
| 花露辺地区 | 災害公営住宅 | | 建築設計 | | | | | | | |
| | 整備事業 | 計画戸数 13戸 建て方 共同住宅 | 造成 建築工事 | | | | | | | |
| | | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | |
| | | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 4戸 | 4P | | | | | |
| | 供給戸数 | 災害公営住宅 | 合計 | 13戸 | 13戸 | | | | | |
| | | 合計 | 用地買収 | 17戸 | 17戸 | | | | | |
| | R方SSS 隹 | ■団移転促進事業 | 用心負収調査設計 | | | | | | | |
| | *VLW | □19+41尺匹甲未 | 造成① | 15戸 | | | | | | |
| | | | 用地買収 | 107 | | | | | | |
| | 漁業集落 | 漁業集落防災機能強化事業 | | | | | | | | |
| | | | 調査設計 造成① | 9戸 | | | | | | |
| 本郷地区 | | 本郷 | 用地 | | | | | | | |
| | | 事業主体 釜石市 | 建築設計 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 整備事業 | 計画戸数 12戸 | 造成 | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | |
| | | 構造 木造 | 入居 | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 災害公営住宅 | 승計 승計 | 12戸 | 12戸 12戸 | | | | | |
| | | 合計 | | 24戸 | 24戸 | | | | | |
| | | | 用地買収 | | | | | | | |
| 唐丹地区(小 | 防災 集 | 國移転促進事業 | 調査設計 | 25. | | | | | | |
| 白浜) | | 民間住宅等用宅地 | 造成① | 25戸 | 25戸 | | | | | |
| | 供給戸数 | 災害公営住宅 | 合計 | 25/- | 2019 | | | | | |
| | | 合計 | | 25戸 | 25戸 | | | | | |
| | P亡《《·体 | ■ 印 2 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 | 用地買収 | | | | | | | |
| | 2000年 | 國移転促進事業 | 調査設計造成① | 10戸 | | | | | | |
| | | 荒川 | 用地 | 10)- | | | | | | |
| | | 事業主体 釜石市 | 建築設計 | | | | | | | |
| 荒川地区 | 災害公営住宅 | 計画戸数 8戸 | 造成 | | | | | | | |
| | 全 順事業 | 登佣事業 | 空佣争未 | 空 順争耒 | 整備事業 | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | |
| | | 構造 木造 | 入居 | | | | | | | |
| | H+60=#5 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 2戸 | 2戸 | | | | | |
| | 供給戸数 | 災害公営住宅 合計 | 合計 | 8戸 10戸 | 8戸 2戸 8戸 | | | | | |
| | | | 調査設計 | . 5, | | | | | | |
| | | | 移転移設 | | | | | | | |
| | +# | 区画整理事業 | 公共施設工事 | | | | | | | |
| | | 工地区曲整理事業 | | 98戸 | | | | | | |
| | | | | 25戸 | | | | | | |
| | | LL UL m- | 宅地整地③ | 21戸 | | | | | | |
| 片岸地区 | | 片岸町 参写事 | 用地 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | 建築設計 造成 | | | | | | | |
| | 整備事業 | 建て方戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | |
| | | 構造 木造 | 入居 | | | | | | | |
| | | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 125戸 | 79戸 25戸 21戸 | | | | | |
| | 供給戸数 | 災害公営住宅 | 合計 | 19戸 | 19戸 | | | | | |
| | | 合計 | | 144戸 | 98戸 25戸 21戸 | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | | | 工程 | 計画 戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 以隆 | 備考 | |
|---------|----------------|--|---|--|-------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------------|------------------|--|
| | | | | 調査設計 | / w.a | | | | | | - 秋四 | | |
| | | | | 移転移設 | | | | | | | | | |
| | | | | 公共施設工事 | | | | | | | | | |
| | 土地区画 | | | 宅地整地① | 135戸 | | | | | | | | |
| | | | | 宅地整地② | 170戸 | | | | | | | | |
| | | | | 宅地整地③ | 140戸 | | | | | | | | |
| | | ше 15 | 2 (+ 4 +2) | 宅地整地④ | 255戸 | | | | | | | | |
| | | | (中心部) | 用地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 事業主体計画戸数 | 釜石市 | 建築設計造成 | | | | _ | | | | | |
| 鵜住居地区 | 整備事業 | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | |
| | | | (中心部) | 用地 | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 釜石市 | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 整備事業 | 計画戸数 | 40戸 | 造成 | | | | _ | | | | | |
| | 正州尹木 | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | | |
| | | 民間住宅等用宅地 | | 合計 | 580戸 | | | 15戸 | 170戸 | 140戸 | 255戸 | | |
| | 供給戸数 | 災害公営住宅 合計 | | 合計 | 120戸 | | | 15戸 | 40戸 | 80戸 220戸 | 255戸 | | |
| | | | 201 | 調査設計 | 100) | | | 10, | 210/ | EEO, | 200) | | |
| | | | | 移転移設 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 土地 | 也区画整理事 | 業 | 宅地整地① | 155戸 | | | | | | | | |
| | | | | 宅地整地② | 70戸 | | | | | | | | |
| | | | | 宅地整地③ | 90戸 | | | | | | | | |
| | | | w. | 宅地整地④ | 85戸 | | | | | | | | |
| | | 声 樂之 () | 松原 | 用地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | 事業主体 | 岩手県 | 建築設計 | | | | | | | | |
| 嬉石松原地区 | 整備事業 | 計画戸数建て方 | 64戸 共同住宅 | 造成 建築工事 | | | | | | | | | |
| | | 選 (万) | 非木造 |) 及居 | | | | _ | | | | | |
| | | | 嬉石 | 用地 | | | | | | _ | | | |
| | | 事業主体 | 岩手県 | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 整備事業 | 計画戸数 | 86戸 | 造成 | | | | | | | | | |
| | 正明尹禾 | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | | |
| | H+4A = Wh | | 宅等用宅地 | 合計 | 250戸 | | | 5戸 | 70戸 | 90戸 | 85戸 | | |
| | 供給戸数 | 災害 | 公営住宅 合計 | 合計 | 150戸 | | | 5戸 | 150戸 | 90戸 | 85戸 | | |
| 災害公営住宅単 | 独事業の場合 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 学 手法 | T#9 | 計画 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H29年度 | H29年度 | 農 妻 | |
| 地区 | 20 | | 業手法 | 工程 | 計画 戸数 | H24年度 | H25年度 | HZ0年度 | □27年度 | H28年度 | 以降 | 備考 | |
| | | | 公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | |
| | | 事業主体計画戸数 | 岩手県 126戸 | 建築設計 | | | | | | | | | |
| 平 | ⊞ | 建て方 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | | AE C/J | 共同任名 | 建築丁車 | | | | | | | | | |
| | | | 共同住宅 | 建築工事 入居 | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | | 非木造 | 入居 | 126戸 | | 126戸 | | | | | | |
| | | 供 | 非木造 | | 126戸 | | | | | | | | |
| | | 供 | 非木造 禁給戸数 3公営住宅 | 入居 合計 | 126戸 | | | | | | | | |
| 野乳 | Ħ | 供 災害 | 非木造 #給戸数 #公営住宅 岩手県 32戸 | 入居 合計 用地 建築設計 造成 | 126戸 | | | | | | | | |
| 野 | = | がまます。 事業主体 計画戸数 建て方 | 非木造 統一数 公営住宅 岩手県 32戸 共同住宅 | 入居 合計 用地 建築設計 造成 建築工事 | 126戸 | | | | | | | | |
| 野 | ⊞ | 供 災害 事業主体 計画戸数 建て方 構造 | 非木造 統戸数 5公営住宅 岩手県 32戸 共同住宅 非木造 | 入居 合計 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 | | | 126戸 | | | | | | |
| 野 | ⊞ | 供 災害 事業主体 計画戸数 建て方 構造 | 非木造 総戸数 公営住宅 岩手県 32戸 共同住宅 非木造 総戸数 | 入居 合計 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 合計 | 126戸 32戸 | | | | | | | | |
| 野 | H | 供 災害 事業主体 計画戸数 建て方 構造 供 | 非木造総戶数 公営住宅 岩手県 32戸 共同住宅 非木造 総戶数 公営住宅 | 入居 合計 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 合計 | | | 126戸 | | | | | | |
| | | 供 災害 事業主体 計画戸数 建て方 構造 災害 事業主体 | 非木造 総合子数 公営住宅 岩子県 32戸 共同住宅 非木造 総合戸数 公営住宅 岩子表 が登住宅 | 入居 合計 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 合計 用地 | | | 126戸 | | | | | | |
| \$P | | 供 災害 事業主体 計画戸数 建て方 構造 供 | 非木造 総合子数 公営住宅 岩子県 32戸 共同住宅 非木造 総合子数 公営住宅 岩子列 30戸 | 入居 合計 用地 建築成 建築工居 入居 計 用地 設裁 建築工房 | | | 126戸 | | | | | 獭住居·片岸地区内 | |
| | | 世 災害 事業主体 計画戸数 建て方 構造 供 災害 事業主体 計画戸数 | 非木造 総产数 公営住宅 岩手県 32戸 共同住宅 非木造 総产数 公営住宅 岩・戸 数 公営住宅 岩・戸 数 公営住宅 長の戸 大同住宅 は給产数 | 入居 合計 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 合計 用地 | | | 126戸 | | | | | 職住居·片岸地区内 | |
| | | 供 災害 事業主体 建て方 構造 災害 事業主体 計画ア方 構造 | 非木造 総合字数 3公営住宅 岩子戸 共同住宅 非木造 総合子原 30営住宅 岩子列 中本造 場合子原 場合 第二分 第二分 第二分 第二分 第二分 第二分 第二分 第二分 第二分 第二分 | 入居 合計 用地 建築成 建築工居 合計 用類設成 建築入居 合計 東京 成 建築工事 | | | 126戸 | | 307 | | | 躺住居·片岸地区内 | |
| | | 供 災害 事業主体数 建て方 構造 災体 数 事業画ア方 構造 計画ア方 構造 が悪 が悪 が悪 が悪 がいまする。 がいまする。 はいまする。 はいまする。 はいまする。 はいまする。 はいまする。 がいまする。 はいまる。 はいる。 はいまる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 はっる。 | 非木造 総产数 公営住宅 岩手県 32戸 共同住宅 非木造 総产数 公営住宅 岩子列 大同住宅 非木造 は給产数 公営住宅 岩子県 30戸 共同住宅 井同住宅 おかった。 | 入居 合計 用地 建築成 建築入居 合計 用類設成 建築入 合計 用類設成 建築入 合計 用類設成 建築入 合計 用類設成 上居 一方 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 計 | 32戸 | | 126戸 | | | | | 骑住居·片岸地区内 | |
| | | 供き ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 非木造 総产数 公営住宅 名2戸 共同住宅 非木造 総产数 公営住宅 第30倍 共同大造 岩30倍 共同大造 名30倍 共同大造 表30倍 共同大造 表30倍 共同大造 会30倍 共同大造 会30倍 共同大造 会30倍 大同大造 会30倍 大同大造 会30倍 会30倍 大同大力 大同大力 大同大力 大同大力 大同大力 大同大力 大同大力 大同大 | 入居 合計 用地 建築成 建築入合計 用築設成工居 合計 建造築工居 合計 建造等入合計 用築設 計 地設設 | 32戸 | | 126戸 | | | | | 躺住居·片岸地区内 | |
| | 向 | 供き 事業主体数 構造 供き 事業画戸方 構造 供き 事事画ア方 構造 供き 株置 供き 乗業画戸方 構造 供き 乗業画戸方 | 非木造 総計算 32 営住名 32 戸 共同住宅 非木造 総計算 30 営住宅 第30 住宅 共同木造 総計算 第30 住宅 共同木造 総計算 第4 計算 共同木造 総計算 共同木造 表記 第5 2 戸 共同木造 表記 第5 2 戸 共同木造 表記 第5 2 戸 共同木造 表記 第6 2 戸 共同木造 表記 第6 2 戸 共同木造 表記 第6 2 戸 共同木造 表記 第6 2 戸 共同木造 表記 第6 2 戸 共同木造 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 | 入居 合計 用樂設成 建築入合計 用築遊 工居 計地 設成工居 計地 設成工居 計地 設成 建 入合則 数成工 居 計地 設成 | 32戸 | | 126戸 | | 30戸 | | | 躺住居·片岸地区内 | |
| B | 向 | 供き 事業主体数 建て方 構造 歩業・画ア方 構造 ・登 ・登 ・登 ・登 ・登 ・登 ・登 ・登 ・登 ・登 | 非木造 総产数 公営住宅 名2戸 共同本造 持給产数 公営住宅 第30住宅 第30住宅 4 第2公営住宅 第50年本造 統約 第2公営住宅 第50年本造 統約 第2公営住宅 第50年本造 統約 第2公営住宅 第50年本造 統約 第2公営 第20年本造 統約 第20年本造 統約 第20年本造 統約 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本造 統 第20年本 第 第 第 第 章 章 第 第 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 | 入居 合計 理築成 建築 入合計 地設成工居計 用築造築 入合計 地設成工居計 地設成工居計 用築造築 入合則築成工居計 建造築 工居計 建造築 工居計 地設成工 | 32戸 | | 126戸 | | 30戸 | | | 職住居·片岸地区内 | |
| B | 向 | 供き 事業主体数 構造 供き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 非木造 総产数 32 営住宅 32 戸 共同住宅 非木造 総产数 30 営住宅 第30 住宅 共同木造 総合門数 30 営住宅 手戸 戸 生宅 本造 総合門数 30 住宅 大同木造 を記 を記 を記 を記 を記 を記 を記 を記 を記 を記 を記 を記 を記 | 入居 合計 用樂設成 建入合計 用築成工居 計地設成工居 計地設成工居計 用築 造築入 合用築 造築 工居 建 造築 工居 | 32戸 30戸 | | 126戸 | | 30F | | | 職住居-片岸地区内 | |
| B | 向 | ## 災体 数 建 画 戸 方 構造 世 書 主 一 戸 方 構造 世 書 ・ 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 | 非木造 総 | 入居 合計 用樂 造築 入 合計 建 造築 入 合計 理 造築 入 合計 建 造築 入 合計 建 造築 入 合計 建 造 築 入 合計 | 32戸 | | 126戸 | | 30戸 | | | 職住居·片岸地区内 | |
| B | 向 | ## 災体 数 建 画 戸 方 構造 世 書 主 一 戸 方 構造 世 書 ・ 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 | 非木造 经分型性名 名 | 入居計地 健 | 32戸 30戸 | | 126戸 | | 30F | | | 稿住居-片岸地区内 | |
| 東部(牙 | 向 下神町) | ## 災体 数 建 | 非木造 绘 | 入居 合計 用樂 造築 入 合計 建 造築 入 合計 理 造築 入 合計 建 造築 入 合計 建 造築 入 合計 建 造 築 入 合計 | 32戸 30戸 | | 126戸 | | 30F | | | 稿住居·片岸地区内 | |
| B | 向 下神町) | 供生 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 非木造 総戸数 3公営住宅 第32住宅 第2日住宅 共同本造 総合工会 第3公営 名 第3公営 名 第3公 第3公 第3公 第3公 第3公 第3公 第3公 第3公 第3公 第3公 | 入居計地 計 | 32戸 30戸 | | 32F | | 30F | | | 稿住居·片岸地区内 | |
| 東部(牙 | 向 下神町) | 供生 (集本) 数年 (集本) 集本 (集本) 数年 (集本) 数年 (集本) 数年 (集本) 数年 (集本) 数年 (集本) 数年 (集本) 数年 | 非木造 総戸数 3公営住宅 第32住宅 第20住宅 東京 東京 第30官 第30官 第30官 第30官 第30官 第30官 第30官 第30官 | 及居計地 計 建 | 32戸 30戸 | | 32F | | 30F | | | 稿住居· 片岸地区内 | |

| 地区名 | 事業手法 | | 工程 | 計画 戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 以降 | 備考 |
|------------------|---|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------------|----|
| 地区石 | | | | 戸数等 | 口之牛牛及 | 口とり牛皮 | N2048 | 口乙八千段 | П20年及 | 以降 | ЖS |
| | 災害 事業主体 | 公営住宅 釜石市 | 用地 建築設計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 上中島 | 計画戸数建て方 | 156戸 | 造成 建築工事 | | | | | | | | |
| | | 共同住宅 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | 1565 | | | 1565 | | | | |
| | | は給戸数 会公営住宅 | 合計 用地 | 156戸 | | | 156戸 | | | | |
| | 事業主体 | 釜石市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 3戸 | 造成 | | | | | | | | |
| 大石 | | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | | · // / / / / / / / / / / / / / / / / / | 合計 | 3戸 | | 3戸 | | | | | |
| | | 公営住宅 | 用地 | 0, | | | | | | | |
| | 事業主体 | 釜石市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| 東部(中心部) | 計画戸数 | 277戸 | 造成 | | | | | | | | |
| 宋部(中心部) | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 件 | t給戸数 | 合計 | 277戸 | | | | 277戸 | | | |
| | 災害公営住宅 | | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 釜石市 | | 建築設計 | | | | | | | | |
| 箱崎白浜 | 計画戸数 | 9戸 | 造成 | | | | | | | | |
| ↑1 □ 및 □ / / ↑ | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | | は給戸数 | 合計 | 9戸 | | 9戸 | | | | | |
| | | 公営住宅 | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 釜石市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| 尾崎白浜 | 計画戸数 | 5戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | | t給戸数 | 合計 | 5戸 | | | 5戸 | | | | |
| | | 公営住宅 | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 岩手県 | 建築設計 | | | | | | | | |
| 片岸 | 計画戸数 | 22戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | 22戸 | | | | | 22戸 | | |
| | | は給戸数 の営住宅 | 合計 用地 | 22P | | | | | 227 | | |
| | 事業主体 | 釜石市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 27戸 | 造成 | | | | | | | | |
| 小白浜 | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | | t給戸数 | 合計 | 27戸 | | | | 27戸 | | | |
| | | 公営住宅 | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 釜石市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| 本の上半 | 計画戸数 | 4戸 | 造成 | | | | | | | | |
| 唐丹片岸 | 建て方 | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | 入居 | | | | | | | | |
| | 住 | t給戸数 | 合計 | 4戸 | | | 4戸 | | | | |
| | 災害 | 公営住宅 | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 釜石市 | 建築設計 | | | | | | | | |
| 小白浜 | 計画戸数 | 3戸 | 造成 | | | | | | | | |
| | | 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | 入居 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | (生 | 給戸数 | 合計 | 3戸 | | | | 3戸 | | | |
| | 災害 | k給戸数 B公営住宅 | 用地 | 3戸 | | | | 3戸 | | | |
| | びき 事業主体 | 総戸数 公営住宅 釜石市 | 用地 建築設計 | 3戸 | | | | 3戸 | | | |
| 東部(大町3丁目) | 災害 事業主体 計画戸数 | は給戸数 3公営住宅 釜石市 44戸 | 用地 建築設計 造成 | 3戸 | | | | 3戸 | | | |
| 東部(大町3丁目) | 歩 災害 事業主体 計画戸数 建て方 | #給戸数 #公営住宅 釜石市 44戸 共同住宅 | 用地 建築設計 造成 建築工事 | 3戸 | | | | 3戸 | | | |
| 東部(大町3丁目) | 少書 事業主体 計画戸数 建て方 構造 | 総戸数 公営住宅 釜石市 44戸 共同住宅 非木造 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 | | | | | 37 | | | |
| 東部(大町3丁目) | 伊 災害 事業主体 計画戸数 建て方 構造 | 総戸数 会公営住宅 金石市 44戸 共同住宅 非木造 総戸数 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 合計 | 3戸 44戸 | | | 44戸 | 3戸 | | | |
| 東部(大町3丁目) | 伊 災害 事業主体 計画戸数 建て方 構造 伊 災害 | 総戸数 公営住宅 釜石市 44戸 共同住宅 非木造 総戸数 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 合計 用地 | | | | | 3F | | | |
| | 歩き (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き | 総 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入居 合計 用地 建築設計 | | | | | 3F | | | |
| 東部(大町3丁目)東部(大渡町) | サージ (サージン) (サイン・リー・リング・リー・リング・リー・リング・リー・リング・リー・リング・リング・リング・リング・リング・リング・リング・リング・リング・リング | 総戸数 公営住宅 釜石市 44戸 共同住宅 非木造 総給戸数 公営住宅 釜石市 27戸 | 用地 建築設計 造成 建築工事 入合計 用地 建築設計 造成 | | | | 44戸 | | | | |
| | 供 災害 事業主体 計画戸数 建て方 構造 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 総戸数 公営住宅 釜石市 44戸 共同住宅 非木造 総戸数 公営住宅 釜石市 27戸 共同住宅 | 用地 建築設計 造築成 建築入居 合計 用地設計 造築式事 | | | | 44戸 | 35 | | | |
| | 供 災害 事業主体 計画戸数 建 構造 集 ・ 災害 計画戸方 構造 がま 計画戸方 構造 | 総戸数 公営住宅 釜石市 44戸 共同住宅 非木造 総給戸数 公営住宅 釜石市 27戸 | 用地 建築成 建築成工居 合計 用地設成 建築式 高計 用類 表 工 展 系 工 展 系 工 展 系 工 展 系 表 計 地 成 成 工 展 系 式 工 展 、 工 度 成 成 工 是 、 成 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 | 44F | | | 44戸 | | | | |
| | 供置 | 総戸数 公営住宅 釜石市 44戸 共同住宅 非木造 総 が一数 公営住宅 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を | 用地 建築設計 造築成 建築入居 合計 用地設計 造築式事 | | | | 44戸 | | | | |
| | 供置 | 総戸数 公営住宅 釜石市 44戸 共同住宅 非木造 総配 会の営住宅 金石市 27戸 共同住宅 非木造 総配 会の営住宅 金石市 27戸 共同 また を表現 | 用地 建築設計 造築 水 事 入計 用地 建築 改工居 金計 工居 合計 | 44F | | | 44戸 | | | | |
| 東部(大渡町) | 供置 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | 総戸数 公営住宅 釜石市 44戸 共同住宅 非木造 総配 会では、一般 を関する。 は、一般 を関する。 は | 用地建築財 建築成 事 入計 用 投 放 工 居 合計 用 投 放 工 居 合計 用 杂 股 成 工 居 合計 用 力 表 计 用 力 压 合計 用 地 | 44F | | | 44戸 | | | | |
| | 供 災害 事業主体 強 理で方 構造 災主体 災害 事業主の 強 機造 ・ で が に は は に が の に が に に に に に に に に に に に に に | 総戸数 公営住宅 釜石市 44戸 共同住宅 非木造 総配 会では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中 | 用地 建築成 建築成工居 合計 用築設成工居 合計 建築入 合計 用築設計 進築入 合計 用地設成工居 合計 用地設成工居 | 44F | | | 44戸 | | | | |
| 東部(大渡町) | 供 災害体 計画戸方 構造 災体 災生体数 事業画戸方 構造 災体 野連で方 構造 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 総戸数 公営住宅 釜石市 44戸 共同住宅 非木造 総配 会では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中 | 用地 建築成 事 企計 地設成 工居 合計 用築設成 工居 合計 用築設成 工居 合計 用築設成 連入合計 建築改 | 44F | | | 44戸 | | | | |