

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村 浪江町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	129戸				129戸			
災害公営住宅								
合計	129戸				129戸			

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
北棚塩（金ヶ森地区）	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	25戸							
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	25戸				25戸			
		災害公営住宅	合計								
		合計		25戸				25戸			
幾世橋（来福寺地区）	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	43戸							
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	43戸				43戸			
		災害公営住宅	合計								
		合計		43戸				43戸			
請戸（大平山地区）	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	61戸							
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	61戸				61戸			
		災害公営住宅	合計								
		合計		61戸				61戸			