

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

|      |     |     |      |
|------|-----|-----|------|
| 都道府県 | 福島県 | 市町村 | いわき市 |
|------|-----|-----|------|

○住宅再建に係る工程表

|         | 合計     | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度  | H29年度以降 | 調整中    |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|
| 民間住宅等用地 | 1,295戸 |       | 19戸   | 23戸   | 95戸   | 1,158戸 |         |        |
| 災害公営住宅  | 3,273戸 |       | 136戸  | 953戸  | 806戸  |        |         | 1,378戸 |
| 合計      | 4,568戸 |       | 155戸  | 976戸  | 901戸  | 1,158戸 |         | 1,378戸 |

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

| 面整備事業を行う場合    |            |         |             |       |       |       |       |       |       |         |    |
|---------------|------------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 地区名           | 事業手法       |         | 工程          | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
| 久ノ浜           | 土地区画整理事業   |         | 宅地整地①       | 80戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         | 宅地整地②       | 220戸  |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計          | 300戸  |       |       |       | 80戸   | 220戸  |         |    |
|               |            | 災害公営住宅  | 合計          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         | 合計          | 300戸  |       |       |       | 80戸   | 220戸  |         |    |
| 豊間            | 土地区画整理事業   |         | 宅地整地・公共施設工事 | 512戸  |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |             |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計          | 512戸  |       |       |       |       | 512戸  |         |    |
|               |            | 災害公営住宅  | 合計          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         | 合計          | 512戸  |       |       |       |       | 512戸  |         |    |
| 薄磯            | 土地区画整理事業   |         | 宅地整地・公共施設工事 | 311戸  |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |             |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計          | 311戸  |       |       |       |       | 311戸  |         |    |
|               |            | 災害公営住宅  | 合計          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         | 合計          | 311戸  |       |       |       |       | 311戸  |         |    |
| 小浜            | 土地区画整理事業   |         | 宅地整地・公共施設工事 | 50戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |             |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計          | 50戸   |       |       |       |       | 50戸   |         |    |
|               |            | 災害公営住宅  | 合計          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         | 合計          | 50戸   |       |       |       |       | 50戸   |         |    |
| 岩間            | 土地区画整理事業   |         | 宅地整地①       | 15戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         | 宅地整地②       | 65戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計          | 80戸   |       |       |       | 15戸   | 65戸   |         |    |
|               |            | 災害公営住宅  | 合計          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         | 合計          | 80戸   |       |       |       | 15戸   | 65戸   |         |    |
| 末統            | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収・造成     | 10戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |             |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計          | 10戸   |       |       | 10戸   |       |       |         |    |
|               |            | 災害公営住宅  | 合計          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         | 合計          | 10戸   |       |       | 10戸   |       |       |         |    |
| 金ヶ沢           | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収・造成     | 10戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |             |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計          | 10戸   |       |       | 10戸   |       |       |         |    |
|               |            | 災害公営住宅  | 合計          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         | 合計          | 10戸   |       |       |       | 10戸   |       |         |    |
| 錦町須賀（中田団地）    | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収・造成     | 19戸   |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |             |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計          | 19戸   |       | 19戸   |       |       |       |         |    |
|               |            | 災害公営住宅  | 合計          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         | 合計          | 19戸   |       |       |       | 19戸   |       |         |    |
| 走出            | 防災集団移転促進事業 |         | 用地買収・造成     | 3戸    |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         |             |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 民間住宅等用地 | 合計          | 3戸    |       |       | 3戸    |       |       |         |    |
|               |            | 災害公営住宅  | 合計          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               |            |         | 合計          | 3戸    |       |       |       | 3戸    |       |         |    |
| 災害公営住宅単独事業の場合 |            |         |             |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 地区名           | 事業手法       |         | 工程          | 計画戸数  | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考 |
| 錦             | 災害公営住宅     |         | 用地          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 事業主体       | いわき市    | 建築設計        |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 計画戸数       | 64戸     | 造成          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 建て方        | 共同住宅    | 建築工事        |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 構造         | 非木造     | 入居          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 合計      | 64戸         |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 平沼ノ内          | 災害公営住宅     |         | 用地          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 事業主体       | いわき市    | 建築設計        |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 計画戸数       | 40戸     | 造成          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 建て方        | 共同住宅    | 建築工事        |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 構造         | 非木造     | 入居          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 合計      | 40戸         |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 四倉            | 災害公営住宅     |         | 用地          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 事業主体       | いわき市    | 建築設計        |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 計画戸数       | 151戸    | 造成          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 建て方        | 戸建&共同   | 建築工事        |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 構造         | 木造&非木造  | 入居          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 合計      | 151戸        |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 小名浜           | 災害公営住宅     |         | 用地          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 事業主体       | いわき市    | 建築設計        |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 計画戸数       | 189戸    | 造成          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 建て方        | 戸建&共同   | 建築工事        |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 構造         | 木造&非木造  | 入居          |       |       |       |       |       |       |         |    |
|               | 供給戸数       | 合計      | 189戸        |       |       |       |       |       | 189戸  |         |    |

| 地区名  | 事業手法       | 工程   | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度以降 | 備考              |
|------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------|
| 勿来関田 | 災害公営住宅     | 用地   | 72戸   |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 72戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 72戸   |       |       | 72戸   |       |       |         |                 |
| 勿来四沢 | 災害公営住宅     | 用地   | 20戸   |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 20戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 20戸   |       |       | 20戸   |       |       |         |                 |
| 常磐   | 災害公営住宅     | 用地   | 32戸   |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 32戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 32戸   |       |       | 32戸   |       |       |         |                 |
| 常磐湯本 | 災害公営住宅     | 用地   | 88戸   |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 88戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 戸建&共同  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 木造&非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 88戸   |       |       | 88戸   |       |       |         |                 |
| 平作町  | 災害公営住宅     | 用地   | 45戸   |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 45戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 45戸   |       |       | 45戸   |       |       |         |                 |
| 内郷   | 災害公営住宅     | 用地   | 250戸  |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 250戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 250戸  |       |       | 250戸  |       |       |         |                 |
| 平北白土 | 災害公営住宅     | 用地   | 50戸   |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 50戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 50戸   |       |       | 50戸   |       |       |         |                 |
| 久之浜  | 災害公営住宅     | 用地   | 120戸  |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 120戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 120戸  |       |       | 120戸  |       |       |         |                 |
| 久之浜  | 災害公営住宅     | 用地   | 16戸   |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 16戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 木造      | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 16戸   |       |       | 16戸   |       |       |         |                 |
| 平豊間  | 災害公営住宅     | 用地   | 192戸  |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 192戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 戸建&共同  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 木造&非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 192戸  |       |       | 192戸  |       |       |         |                 |
| 平薄磯  | 災害公営住宅     | 用地   | 103戸  |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 103戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 戸建&共同  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 木造&非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 103戸  |       |       | 103戸  |       |       |         |                 |
| 佐糠   | 災害公営住宅     | 用地   | 51戸   |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 51戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 51戸   |       |       | 51戸   |       |       |         |                 |
| 湯長谷  | 災害公営住宅     | 用地   | 50戸   |       |       |       |       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|      | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 計画戸数 50戸   | 造成   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 構造 非木造     | 入居   |       |       |       |       |       |       |         |                 |
|      | 供給戸数       | 合計   | 50戸   |       |       | 50戸   |       |       |         |                 |

| 地区名    | 事業手法       | 工程   | 計画戸数等 | H24年度                                                                               | H25年度                                                                                | H26年度                                                                                 | H27年度                                                                                 | H28年度 | H29年度以降 | 備考              |
|--------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|
| 下神白    | 災害公営住宅     | 用地   | 200戸  |    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 200戸  | 造成   |       |                                                                                     |     |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |                                                                                     |    |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 非木造     | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |     |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      | 200戸                                                                                  |                                                                                       |       |         |                 |
| 平八幡    | 災害公営住宅     | 用地   | 12戸   |                                                                                     |     |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |                                                                                     |     |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 12戸   | 造成   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |                                                                                     |                                                                                      |     |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 非木造     | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |    |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | 12戸                                                                                   |       |         |                 |
| 小名浜大原  | 災害公営住宅     | 用地   | 50戸   |                                                                                     |     |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |                                                                                     |    |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 50戸   | 造成   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |                                                                                     |                                                                                      |     |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 非木造     | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |    |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | 50戸                                                                                   |       |         |                 |
| 小川     | 災害公営住宅     | 用地   | 53戸   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 53戸   | 造成   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 木造      | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
| 北好間中川原 | 災害公営住宅     | 用地   | 300戸  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 300戸  | 造成   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 非木造     | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
| 勿来酒井   | 災害公営住宅     | 用地   | 200戸  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 200戸  | 造成   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 非木造     | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
| 泉町本谷   | 災害公営住宅     | 用地   | 250戸  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 250戸  | 造成   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 非木造     | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
| 内郷宮町   | 災害公営住宅     | 用地   | 70戸   |                                                                                     |   |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |                                                                                     |   |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 70戸   | 造成   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |                                                                                     |                                                                                      |   |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 非木造     | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |  |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | 70戸                                                                                   |       |         |                 |
| 勿来四沢   | 災害公営住宅     | 用地   | 30戸   |  |   |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 事業主体 いわき市  | 建築設計 |       |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 30戸   | 造成   |       |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 |       |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 木造      | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |  |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | 30戸                                                                                   |       |         |                 |
| 小川町2   | 災害公営住宅     | 用地   | 50戸   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 50戸   | 造成   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 木造      | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
| 小川町3   | 災害公営住宅     | 用地   | 30戸   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 30戸   | 造成   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 木造      | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
| 常磐2    | 災害公営住宅     | 用地   | 150戸  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 150戸  | 造成   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 共同住宅   | 建築工事 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造 非木造     | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
| 四倉     | 災害公営住宅     | 用地   | 150戸  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         | 原子力災害による避難者向け住宅 |
|        | 事業主体 福島県   | 建築設計 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 計画戸数 150戸  | 造成   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 建て方 戸建&共同  | 建築工事 |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 構造         | 入居   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |
|        | 供給戸数       | 合計   |       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |         |                 |

| 地区名 | 事業手法   |      | 工程   | 計画<br>戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度<br>以降 | 備考                  |
|-----|--------|------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------------------|
| 未定  | 災害公営住宅 |      | 用地   |           |       |       |       |       |       |             | 原子力災害による避難者<br>向け住宅 |
|     | 事業主体   |      | 建築設計 |           |       |       |       |       |       |             |                     |
|     | 計画戸数   | 115戸 | 造成   |           |       |       |       |       |       |             |                     |
|     | 建て方    |      | 建築工事 |           |       |       |       |       |       |             |                     |
|     | 構造     |      | 入居   |           |       |       |       |       |       |             |                     |
|     | 供給戸数   |      | 合計   | 115戸      |       |       |       |       |       |             |                     |
| 平赤井 | 災害公営住宅 |      | 用地   |           |       |       |       |       |       |             | 原子力災害による避難者<br>向け住宅 |
|     | 事業主体   | 福島県  | 建築設計 |           |       |       |       |       |       |             |                     |
|     | 計画戸数   | 80戸  | 造成   |           |       |       |       |       |       |             |                     |
|     | 建て方    |      | 建築工事 |           |       |       |       |       |       |             |                     |
|     | 構造     |      | 入居   |           |       |       |       |       |       |             |                     |
|     | 供給戸数   |      | 合計   | 80戸       |       |       |       |       |       |             |                     |