

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村 福島市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地								
災害公営住宅	430戸			71戸	58戸			301戸
合計	430戸			71戸	58戸			301戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
飯野町団地	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 飯舘村	建築設計								
	計画戸数 23戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計	23戸			23戸				
北信	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 24戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	24戸			24戸				
笹谷	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 24戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	24戸			24戸				
飯坂	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 58戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	58戸			58戸				
松川	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数	造成								
	建て方	建築工事								
	構造	入居								
	供給戸数	合計								
未定	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 85戸	造成								
	建て方	建築工事								
	構造	入居								
	供給戸数	合計	85戸							
北沢又	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 165戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	165戸							
北中央	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 51戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	51戸							