

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県

市町村 女川町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	857戸		1戸	72戸	332戸	209戸	243戸	
災害公営住宅	917戸		200戸	25戸	76戸	426戸	190戸	
合計	1,774戸		201戸	97戸	408戸	635戸	433戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
指ヶ浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	20戸							

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
高白浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸							
	災害公営住宅整備事業	高白浜	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 10戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸			3戸				
		災害公営住宅	合計	10戸				10戸			
		合計		13戸			3戸	10戸			
横浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸							
	災害公営住宅整備事業	横浦	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 7戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸					10戸		
		災害公営住宅	合計	7戸						7戸	
		合計		17戸					10戸	7戸	
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	3戸							
	災害公営住宅整備事業	大石原浜	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 1戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸			2戸				
		災害公営住宅	合計	1戸			1戸				
		合計		3戸			3戸				
野々浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	災害公営住宅整備事業	野々浜	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 4戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸			1戸				
		災害公営住宅	合計	4戸				4戸			
		合計		5戸			1戸	4戸			
飯子浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸							
	災害公営住宅整備事業	飯子浜	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 2戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸					15戸		
		災害公営住宅	合計	2戸					2戸		
		合計		17戸					17戸		
塚浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸							
	災害公営住宅整備事業	塚浜	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 2戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸				11戸			
		災害公営住宅	合計	2戸					2戸		
		合計		13戸				11戸	2戸		

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
出島	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸							
	災害公営住宅整備事業	出島	用地	25戸							
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 24戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸		1戸					
		災害公営住宅	合計	24戸			24戸				
		合計		25戸		1戸	24戸				
寺間	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	8戸							
	災害公営住宅整備事業	寺間	用地	8戸							
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 7戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸				1戸			
		災害公営住宅	合計	7戸				7戸			
		合計		8戸				8戸			
荒立	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	6戸							
	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	45戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	51戸			51戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		51戸			51戸				
陸上競技場跡地	土地区画整理事業		調査設計 公共施設工事 宅地整地①	200戸							
	災害公営住宅整備事業	陸上競技場跡地	用地	200戸							
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 200戸	造成								
		建て方 共同住宅	建築工事								
		構造 非木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計								
		災害公営住宅	合計	200戸		200戸					
		合計		200戸		200戸					
宮ヶ崎	土地区画整理事業		調査設計 公共施設工事 宅地整地①	76戸							
	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	31戸							
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎	用地	76戸							
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 76戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	31戸						31戸	
		災害公営住宅	合計	76戸						76戸	
		合計		107戸						107戸	

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
中心部	土地区画整理事業		調査設計								
			移転移設								
			公共施設工事								
			宅地整地①	186戸							
			宅地整地②	555戸							
	防災集団移転促進事業		宅地整地③	253戸							
			造成①	15戸							
			造成②	93戸							
			造成③	16戸							
			造成④	26戸							
	災害公営住宅整備事業	女川駅北（学校下）	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 125戸	造成								
		建て方 共同住宅	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	ずい道	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 135戸	造成								
		建て方 共同住宅	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道①	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 12戸	造成								
		建て方 共同住宅	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道③	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 75戸	造成								
		建て方 共同住宅	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	西区	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 54戸	造成								
		建て方 戸建&共同	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	西区	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 25戸	造成								
		建て方 戸建&共同	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道②	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 18戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	桜ヶ丘	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 11戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	内山	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 10戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	清水・日蔭	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 19戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	石浜	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 24戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	小乗浜	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 11戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数		民間住宅等用地	合計	625戸			15戸	245戸	153戸	212戸	
		災害公営住宅	合計	519戸				34戸	402戸	83戸	
		合計		1,144戸			15戸	279戸	555戸	295戸	

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	31戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	31戸				31戸			
		災害公営住宅	合計								
		合計		31戸				31戸			
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	災害公営住宅整備事業	小屋取	用地								
		事業主体 女川町	建築設計								
		計画戸数 1戸	造成								
		建て方 戸建・長屋建	建築工事								
		構造 木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸				4戸			
		災害公営住宅	合計	1戸					1戸		
		合計		5戸				4戸	1戸		