

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	宮城県	市町村	岩沼市
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地地	171戸	13戸	51戸	107戸				
災害公営住宅	210戸			210戸				
合計	381戸	13戸	51戸	317戸				

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
玉浦西	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成① 造成②	51戸 218戸							
	災害公営住宅整備事業	玉浦西地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	岩沼市									
		計画戸数	44戸									
		建て方	戸建・長屋建									
		構造	木造									
	災害公営住宅整備事業	玉浦西地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	岩沼市									
		計画戸数	67戸									
		建て方	戸建・長屋建									
	構造	木造										
供給戸数	民間住宅等用地地			合計	158戸		51戸	107戸				
	災害公営住宅			合計	111戸			111戸				
	合計				269戸		51戸	218戸				
三軒茶屋西	防災集団移転促進事業			用地買収 造成①	13戸							
	供給戸数	民間住宅等用地地		合計	13戸	13戸						
		災害公営住宅		合計								
		合計			13戸	13戸						
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法			工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
三軒茶屋西	災害公営住宅			用地								
	事業主体	岩沼市		建築設計								
	計画戸数	32戸		造成								
	建て方	戸建・長屋建		建築工事								
	構造	木造		入居								
	供給戸数			合計		32戸			32戸			
玉浦西	災害公営住宅			用地								
	事業主体	岩沼市		建築設計								
	計画戸数	67戸		造成								
	建て方	戸建・長屋建		建築工事								
	構造	木造		入居								
	供給戸数			合計		67戸			67戸			