

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	福島県	市町村	南相馬市
------	-----	-----	------

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	390戸		86戸	224戸	80戸			
災害公営住宅	1,277戸		28戸	150戸	172戸			927戸
合計	1,667戸		114戸	374戸	252戸			927戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
南海老	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸							
			合計	6戸		6戸					
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅 合計	合計	6戸		6戸					
		合計	6戸		6戸						
北海道	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸							
			合計	13戸		13戸					
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅 合計	合計	13戸		13戸					
		合計	13戸		13戸						
南屋形	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	8戸							
			合計	8戸		8戸					
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅 合計	合計	8戸		8戸					
		合計	8戸		8戸						
北右田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸							
			合計	5戸		5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅 合計	合計	5戸		5戸					
		合計	5戸		5戸						
鹿島	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	9戸							
			合計	9戸		9戸					
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅 合計	合計	9戸		9戸					
		合計	9戸		9戸						
寺内	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	49戸							
			合計	49戸		49戸					
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅 合計	合計	49戸			49戸				
		合計	49戸		49戸						
上寺内 1	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸							
			合計	14戸		14戸					
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅 合計	合計	14戸		14戸					
		合計	14戸		14戸						
上寺内 2	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸							
			合計	7戸		7戸					
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅 合計	合計	7戸		7戸					
		合計	7戸		7戸						
上寺内 3	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸							
			合計	5戸			5戸				
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅 合計	合計	5戸			5戸				
		合計	5戸		5戸						
大内	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸							
			合計	5戸		5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅 合計	合計	5戸		5戸					
		合計	5戸		5戸						

地区名	事業手法	工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
金沢（1）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸					
		災害公営住宅	合計							
上高平（1）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸	7戸					
		災害公営住宅	合計							
小川町	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	55戸		55戸				
		災害公営住宅	合計							
上波佐	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	36戸		36戸				
		災害公営住宅	合計							
萱浜 1	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸		18戸				
		災害公営住宅	合計							
萱浜 2	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸		15戸				
		災害公営住宅	合計							
粟	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸	7戸					
		災害公営住宅	合計							
小浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸			
		災害公営住宅	合計							
江井	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸			
		災害公営住宅	合計							
小沢	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	16戸			16戸			
		災害公営住宅	合計							
塚原	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸			14戸			
		災害公営住宅	合計							
小高	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸			
		災害公営住宅	合計							

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
大井	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸							
		災害公営住宅	合計					6戸			
		合計		6戸				6戸			
岡田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸					5戸		
		災害公営住宅	合計								
		合計		5戸				5戸			
福岡	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸					7戸		
		災害公営住宅	合計								
		合計		7戸				7戸			
角部内	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸					5戸		
		災害公営住宅	合計								
		合計		5戸				5戸			
蛸沢	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸					5戸		
		災害公営住宅	合計								
		合計		5戸				5戸			
浦尻	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸					5戸		
		災害公営住宅	合計								
		合計		5戸				5戸			
上高平（2）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		5戸			5戸				
金沢（2）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		5戸			5戸				
北原	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸			25戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		25戸			25戸				
本陣前	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸			11戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計		11戸			11戸				
災害公営住宅単独事業の場合											
地区名	事業手法		工程	計画 戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
原町 大町第一	災害公営住宅		用地								
	事業主体	南相馬市	建築設計								
	計画戸数	40戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
	供給戸数	合計	40戸			40戸					
原町 大町第二	災害公営住宅		用地								
	事業主体	南相馬市	建築設計								
	計画戸数	80戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	木造＆非木造	入居								
	供給戸数	合計	80戸			80戸					

地区名	事業手法	工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
原町 大町第三	災害公営住宅	用地	29戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 29戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	29戸				29戸			
原町 集合住宅	災害公営住宅	用地	33戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 33戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	33戸				33戸			
原町 戸建住宅	災害公営住宅	用地	38戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 38戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計	38戸				38戸			
鹿島 西町	災害公営住宅	用地	30戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 30戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	30戸				30戸			
鹿島 西川原	災害公営住宅	用地	28戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 28戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計	28戸				28戸			
鹿島 西川原第二	災害公営住宅	用地	32戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 32戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	32戸				32戸			
小高 東町	災害公営住宅	用地	20戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 20戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計	20戸				20戸			
小高 集合住宅	災害公営住宅	用地	2戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 2戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計	2戸				2戸			
小高区内集合	災害公営住宅	用地	18戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 18戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計	18戸				18戸			
上町	災害公営住宅	用地	182戸							原子力災害による避難者 向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 182戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	182戸							
北原	災害公営住宅	用地	264戸							原子力災害による避難者 向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 264戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	264戸							
辻内	災害公営住宅	用地	180戸							原子力災害による避難者 向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 180戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	180戸							

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
南町	災害公営住宅		用地	251戸							原子力災害による避難者 向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計								
	計画戸数	251戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
供給戸数			合計	251戸							
鹿島	災害公営住宅		用地	50戸							原子力災害による避難者 向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計								
	計画戸数	50戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	構造	木造	入居								
供給戸数			合計	50戸							