住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標(工程表)

都道府県 福島県


市町村 いわき市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	調整中
民間住宅等用宅地	1,169戸		19戸	51戸	90戸	1,009戸		
災害公営住宅	3,281戸		136戸	953戸	686戸	286戸	924戸	296戸
合計	4,450戸		155戸	1,004戸	776戸	1,295戸	924戸	296戸

≪目標(工程表)の策定に係る前提条件・留意事項≫

- ノの来たに「除る財産末行 国はデザット
 「民間性で等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数(災害公営住宅分を除く。)を計上しています。
 「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
 本工程表は、平成2 7年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
 ・供給产数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上 しています。



地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度 H25年度	H26年度 H27年度	H28年度 H29年度 以降	備考
災害公営住宅		用地						
四倉	事業主体	いわき市	建築設計					
	計画戸数	151戸	造成					
	建て方	戸建&共同	建築工事					
	構造	木造&非木造	入居					
		給戸数	合計	151戸		151戸		
	災害	公営住宅	用地					
	事業主体	いわき市	建築設計					
	計画戸数	189戸	造成					
小名浜		戸建&共同	建築工事					
		木造&非木造	入居		_			
		給戸数	合計	189戸		189戸		
		公営住宅	用地	100)		100,		
	事業主体		建築設計					
	計画戸数	72戸	造成					
勿来関田	建て方	共同住宅	建築工事					
	構造	非木造	入居					
		給戸数	合計	72戸		72戸		
		公営住宅	用地	121		125		
	事業主体	いわき市	建築設計					
	計画戸数	20戸	造成					
勿来四沢	建て方	共同住宅	建築工事					
	構造	非木造給戸数	入居	00=		20戸		
		公営住宅	合計 用地	20戸		2017		
	事業主体		建築設計					
	計画戸数	32戸	造成					
常磐		共同住宅						
	建て方		建築工事 入居					
	構造	非木造給戸数		00=	32戸			
		公営住宅	合計 用地	32戸	32/-			
	事業主体		建築設計					
	計画戸数		造成		_			
常磐湯本		戸建&共同	建築工事		_			
			入居					
		木造&非木造給戸数	合計	00=		88戸		
	1	公営住宅	用地	88戸		307		
	事業主体	いわき市	建築設計					
	計画戸数	45戸	造成					
平作町	建て方	共同住宅	建築工事					
	構造	非木造	入居					
		給戸数	合計	45戸		45戸		
	_	公営住宅	用地	437		1 0,		
		いわき市	建築設計					
	計画戸数	250戸	造成					
内郷	建て方	共同住宅	建築工事					
	構造	非木造	入居					
		給戸数	合計	250戸		250戸		
		公営住宅	用地	2007		2007		
	事業主体	いわき市	建築設計		_			
	計画戸数	50戸	造成					
平北白土	建て方	共同住宅	建築工事					
	構造	非木造	入居					
		給戸数	合計	50戸		50戸		
	144	加山厂女人	□āT	30P		502		

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 以降	備考
	災害	公営住宅	用地			
久之浜	事業主体	いわき市	建築設計			
	計画戸数	120戸	造成			
	建て方	共同住宅	建築工事			
	構造	非木造	入居			
	伊	給戸数	合計	120戸	120戸	1
		公営住宅	用地			
	事業主体	いわき市	建築設計			
5-1-5	計画戸数	16戸	造成			
久之浜	建て方	戸建・長屋建	建築工事			
	構造	木造	入居			
		給戸数	合計	16戸	16戸	
	災害	公営住宅	用地			
	事業主体	いわき市	建築設計			
	計画戸数	192戸	造成			
平豊間	建て方	戸建&共同	建築工事			
	構造	木造&非木造	入居			
		給戸数	合計	192戸	192戸	
		公営住宅	用地			
	事業主体	いわき市	建築設計			
TT dock TAM	計画戸数		造成			
平薄磯	建て方		建築工事			
	構造	木造&非木造	入居			
		給戸数	合計	103戸	103戸	
		公営住宅	用地			
	事業主体	いわき市	建築設計			
A	計画戸数	51戸	造成			
佐糠	建て方	共同住宅	建築工事			
	構造	非木造	入居			
		給戸数	合計	51戸	51戸	
		公営住宅	用地			
	事業主体	福島県	建築設計			
12 E W	計画戸数	50戸	造成			原子力災害による避難者
湯長谷	建て方	共同住宅	建築工事			向け住宅
	構造	非木造	入居			
		給戸数	合計	50戸	50戸	
	災害	公営住宅	用地			
	事業主体	福島県	建築設計			
下物点 (4 · 0日桂)	計画戸数	80戸	造成			原子力災害による避難者
下神白(1、2号棟)	建て方	共同住宅	建築工事			向け住宅
	構造	非木造	入居			
		給戸数	合計	80戸	80戸	
	_	公営住宅	用地			
	事業主体	福島県	建築設計			
平八幡	計画戸数	12戸	造成			原子力災害による避難者
平八岬	建て方	共同住宅	建築工事			向け住宅
	構造	非木造	入居			
	供	給戸数	合計	12戸	12戸	
	災害	公営住宅	用地			
	事業主体	福島県	建築設計			
小名浜大原	計画戸数	54戸	造成			原子力災害による避難者
小口供八瓜	建て方	共同住宅	建築工事			向け住宅
	構造	非木造	入居			
	供	給戸数	合計	54戸	54戸	
	災害	公営住宅	用地			
	事業主体	福島県	建築設計			
dy III	計画戸数	53戸	造成			原子力災害による避難者
小川	建て方	戸建・長屋建	建築工事			向け住宅
	構造	木造	入居			
		給戸数	合計	53戸	53戸	

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
北好間中川原	災害公営住宅		用地								
	事業主体	福島県	建築設計								
	計画戸数	300戸	造成								原子力災害による避難者
	建て方	共同住宅	建築工事								向け住宅
	構造	非木造	入居								
	供給所		合計	300戸						300戸	
	災害公常		用地	000)						000,	
	事業主体	福島県	建築設計								
	計画戸数	200戸	造成				_				
勿来酒井		=建&共同	建築工事								原子力災害による避難者 向け住宅
			入居						_		
		造&非木造									
	供給所		合計	200戸						200戸	
	災害公営		用地								
	事業主体	福島県	建築設計				_				
泉町本谷	計画戸数	244戸	造成								原子力災害による避難者 向け住宅
	建て方	共同住宅	建築工事								阿门庄七
	構造	非木造	入居								
	供給所	戸数	合計	244戸						244戸	
	災害公割	営住宅	用地								
	事業主体	福島県	建築設計								
	計画戸数	72戸	造成								原子力災害による避難者
内郷宮町	建て方	共同住宅	建築工事								向け住宅
	構造	非木造	入居								
	供給所		合計	72戸					72戸		
	災害公常		用地	12/							
	事業主体	いわき市	建築設計								
	計画戸数	30戸	造成								
勿来四沢		建・長屋建	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給所		合計	30戸				30戸			
	災害公営		用地			_	ı				
	事業主体	福島県	建築設計								
小川町2	計画戸数	50戸	造成								原子力災害による避難者 向け住宅
	建て方戸	建・長屋建	建築工事								间(7)主七
	構造	木造	入居								
	供給所	戸数	合計	50戸					50戸		
	災害公割	営住宅	用地								
	事業主体	福島県	建築設計								
小川町3	計画戸数	30戸	造成								原子力災害による避難者
O (militing)	建て方戸	建・長屋建	建築工事								向け住宅
	構造	木造	入居								
	供給剤	戸数	合計	30戸					30戸		
	災害公割	営住宅	用地								
	事業主体	福島県	建築設計								
ALC # 0 =	計画戸数	150戸	造成								原子力災害による避難者
常磐2		共同住宅	建築工事								向け住宅
	構造	非木造	入居								
	供給所		合計	150戸							
四倉	災害公営		用地	1507							
	事業主体	福島県	建築設計								
	計画戸数						_				
		150戸	造成								原子力災害による避難者 向け住宅
		共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
	供給所	戸数	合計	150戸						150戸	

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 以降	備考
	災害公営住宅		用地								
	事業主体		建築設計								
	計画戸数		造成								原子力災害による避難者
未定	建て方構造		建築工事								向け住宅
			入居								
	供給戸数		合計								
	災害	公営住宅	用地								
	事業主体	福島県	建築設計								
平赤井	計画戸数	80戸	造成								原子力災害による避難者
+ 奶升	建て方	共同住宅	建築工事								向け住宅
	構造	非木造	入居								
	供給	給戸数	合計	80戸							
	災害	公営住宅	用地								
	事業主体	福島県	建築設計								
鹿島町	計画戸数	30戸	造成								原子力災害による避難者
庇島町	建て方	共同住宅	建築工事								向け住宅
	構造	非木造	入居								
	供紙	給戸数	合計	30戸						30戸	
	災害公営住宅		用地								
	事業主体	福島県	建築設計								
鹿島町2	計画戸数	66戸	造成								原子力災害による避難者
	建て方	共同住宅	建築工事								向け住宅
	構造	非木造	入居								
	, , , ,	給戸数	合計	66戸							
	災害	公営住宅	用地								
	事業主体	福島県	建築設計								
常磐関船町	計画戸数	27戸	造成								原子力災害による避難者
市台凤加山	建て方	共同住宅	建築工事								向け住宅
	構造	非木造	入居								
	供給戸数		合計	27戸					27戸		
下神白(3~6号棟)	災害公営住宅		用地								
	事業主体	福島県	建築設計								
	計画戸数	120戸	造成								原子力災害による避難者
	建て方	共同住宅	建築工事								向け住宅
	構造	非木造	入居								
	供紙	給戸数	合計	120戸			120戸				