

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| 都道府県 | 宮城県 | 市町村 | 仙台市 |
|------|-----|-----|-----|

○住宅再建に係る工程表

|          | 合計     | H24年度 | H25年度 | H26年度  | H27年度  | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | 調整中 |
|----------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|-----|
| 民間住宅等用地地 | 734戸   | 73戸   | 95戸   | 566戸   |        |       |       |         |     |
| 災害公営住宅   | 3,179戸 | 12戸   | 564戸  | 1,370戸 | 1,183戸 | 50戸   |       |         |     |
| 合計       | 3,913戸 | 85戸   | 659戸  | 1,936戸 | 1,183戸 | 50戸   |       |         |     |

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

| 面整備事業を行う場合 |            |               |      |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|------------|------------|---------------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|--|
| 地区名        | 事業手法       |               |      | 工程                                                      | 計画戸数等                                                   | H24年度                                                   | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | 備考  |  |
| 田子西地区      | 防災集団移転促進事業 |               |      | 用地買収                                                    | 85戸<br>5戸<br>16戸                                        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            |               |      | 造成①                                                     |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            |               |      | 造成②                                                     |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            |               |      | 造成③                                                     |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 田子西第三地区【面・戸建】 | 用地   |                                                         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                         |       |       |       |       |       |         | 第1期 |  |
|            |            | 事業主体 仙台市      | 建築設計 |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 計画戸数 8戸       | 造成   |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 建て方 戸建・長屋建    | 建築工事 |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 田子西第三地区【面・戸建】 | 用地   |                                                         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                         |       |       |       |       |       |         | 第2期 |  |
|            |            | 事業主体 仙台市      | 建築設計 |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 計画戸数 6戸       | 造成   |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 建て方 戸建・長屋建    | 建築工事 |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 田子西地区【面・集合】   | 用地   |                                                         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 事業主体 仙台市      | 建築設計 |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
| 計画戸数 34戸   |            | 造成            |      |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
| 建て方 共同住宅   |            | 建築工事          |      |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
| 供給戸数       | 民間住宅等用地地   | 合計            | 58戸  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            | 災害公営住宅     | 合計            | 48戸  |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            | 合計         | 106戸          |      |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
| 田子西隣接地区    | 防災集団移転促進事業 |               |      | 用地買収                                                    | 176戸                                                    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            |               |      | 調査設計                                                    |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            |               |      | 造成①                                                     |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            |               |      | 造成②                                                     |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 田子西第四地区       | 用地   |                                                         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 事業主体 仙台市      | 建築設計 |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 計画戸数 16戸      | 造成   |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 建て方 戸建・長屋建    | 建築工事 |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地地      | 合計   | 160戸                                                    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 災害公営住宅        | 合計   | 16戸                                                     |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
| 合計         |            | 176戸          |      |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
| 仙台港背後地区    | 防災集団移転促進事業 |               |      | 用地買収・造成                                                 | 25戸                                                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地地      | 合計   | 25戸                                                     |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 災害公営住宅        | 合計   | 25戸                                                     |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
| 南福室地区      | 防災集団移転促進事業 |               |      | 用地買収                                                    | 34戸                                                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            |               |      | 調査設計                                                    |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            |               |      | 造成①                                                     |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            |               |      | 造成②                                                     |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 南福室地区         | 用地   |                                                         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 事業主体 仙台市      | 建築設計 |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 計画戸数 4戸       | 造成   |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 建て方 戸建・長屋建    | 建築工事 |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地地      | 合計   | 30戸                                                     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 災害公営住宅        | 合計   | 4戸                                                      |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
| 合計         |            | 34戸           |      |                                                         |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
| 蒲生雑子袋地区    | 防災集団移転促進事業 |               |      | 用地買収                                                    | 5戸                                                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            |               |      | 調査設計                                                    |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地地      | 合計   | 5戸                                                      |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |
|            |            | 災害公営住宅        | 合計   | 5戸                                                      |                                                         |                                                         |       |       |       |       |       |         |     |  |

| 地区名        | 事業手法       |                    |             | 工程                               | 計画戸数等                    | H24年度                                                       | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | 備考 |
|------------|------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------|----|
| 上岡田地区      | 防災集団移転促進事業 |                    |             | 用地買収<br>調査設計<br>造成①              | 69戸                      | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 岡田第二地区             |             | 用地                               |                          | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体               | 仙台市         | 建築設計                             |                          | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数               | 4戸          | 造成                               |                          | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 建て方                | 戸建・長屋建      | 建築工事                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> |             |       |       |         |    |
|            | 構造         | 木造                 | 入居          | <div></div>                      | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> |             |             |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地            |             | 合計                               | 65戸                      |                                                             |             | 65戸         |             |       |       |         |    |
| 災害公営住宅     |            | 合計                 | 4戸          |                                  |                          |                                                             | 4戸          |             |             |       |       |         |    |
| 合計         |            |                    | 69戸         |                                  |                          | 65戸                                                         | 4戸          |             |             |       |       |         |    |
| 荒井公共区面整理地区 | 防災集団移転促進事業 |                    |             | 用地買収・造成                          | 48戸                      | <div></div>                                                 |             |             |             |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地            |             | 合計                               | 48戸                      | 48戸                                                         |             |             |             |       |       |         |    |
|            |            | 災害公営住宅             |             | 合計                               |                          |                                                             |             |             |             |       |       |         |    |
|            |            | 合計                 |             |                                  | 48戸                      | 48戸                                                         |             |             |             |       |       |         |    |
| 荒井東地区      | 防災集団移転促進事業 |                    |             | 用地買収<br>造成①<br>造成②<br>造成③<br>造成④ | 69戸<br>14戸<br>39戸<br>14戸 | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |             |             |             |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 荒井東第二地区【面・戸建】      |             | 用地                               | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体               | 仙台市         | 建築設計                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数               | 15戸         | 造成                               | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 建て方                | 戸建・長屋建      | 建築工事                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            | 構造         | 非木造                | 入居          | <div></div>                      | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> |             |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 荒井東地区【面・集合】        |             | 用地                               | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体               | 仙台市         | 建築設計                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数               | 69戸         | 造成                               | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 建て方                | 共同住宅        | 建築工事                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
| 構造         | 非木造        | 入居                 | <div></div> | <div></div>                      | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> |             |             |       |       |         |    |
| 供給戸数       | 民間住宅等用地    |                    | 合計          | 52戸                              |                          | 38戸                                                         | 14戸         |             |             |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅     |                    | 合計          | 84戸                              |                          | 69戸                                                         | 15戸         |             |             |       |       |         |    |
|            | 合計         |                    |             | 136戸                             |                          | 107戸                                                        | 29戸         |             |             |       |       |         |    |
| 荒井西地区      | 防災集団移転促進事業 |                    |             | 用地買収・造成                          | 223戸                     | <div></div>                                                 |             |             |             |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 荒井西第二地区【面・戸建】      |             | 用地                               | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体               | 仙台市         | 建築設計                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数               | 12戸         | 造成                               | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 建て方                | 戸建・長屋建      | 建築工事                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            | 構造         | 木造                 | 入居          | <div></div>                      | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> |             |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 東部集団移転対象集合住宅【面・集合】 |             | 用地                               | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体               | 仙台市         | 建築設計                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数               | 14戸         | 造成                               | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 建て方                | 共同住宅        | 建築工事                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            | 構造         | 非木造                | 入居          | <div></div>                      | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> |             |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 荒井西第二地区【面・戸建】      |             | 用地                               | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
| 事業主体       |            | 仙台市                | 建築設計        | <div></div>                      | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> |             |       |       |         |    |
| 計画戸数       |            | 14戸                | 造成          | <div></div>                      | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> |             |       |       |         |    |
| 建て方        |            | 戸建・長屋建             | 建築工事        | <div></div>                      | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> |             |       |       |         |    |
| 構造         | 非木造        | 入居                 | <div></div> | <div></div>                      | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> |             |             |       |       |         |    |
| 供給戸数       | 民間住宅等用地    |                    | 合計          | 183戸                             |                          |                                                             | 183戸        |             |             |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅     |                    | 合計          | 40戸                              |                          |                                                             |             | 40戸         |             |       |       |         |    |
|            | 合計         |                    |             | 223戸                             |                          |                                                             | 183戸        | 40戸         |             |       |       |         |    |
| 荒井南地区      | 防災集団移転促進事業 |                    |             | 用地買収・造成                          | 23戸                      | <div></div>                                                 |             |             |             |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 荒井南第三地区            |             | 用地                               | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体               | 仙台市         | 建築設計                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数               | 9戸          | 造成                               | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 建て方                | 戸建・長屋建      | 建築工事                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            | 構造         | 非木造                | 入居          | <div></div>                      | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> |             |       |       |         |    |
| 供給戸数       | 民間住宅等用地    |                    | 合計          | 14戸                              |                          |                                                             | 14戸         |             |             |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅     |                    | 合計          | 9戸                               |                          |                                                             |             | 9戸          |             |       |       |         |    |
|            | 合計         |                    |             | 23戸                              |                          |                                                             | 14戸         | 9戸          |             |       |       |         |    |
| 七郷地区       | 防災集団移転促進事業 |                    |             | 用地買収<br>調査設計<br>造成①              | 34戸                      | <div></div> <div></div> <div></div>                         |             |             |             |       |       |         |    |
|            | 災害公営住宅整備事業 | 七郷地区               |             | 用地                               |                          | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 事業主体               | 仙台市         | 建築設計                             |                          | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 計画戸数               | 1戸          | 造成                               |                          | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> | <div></div> |       |       |         |    |
|            |            | 建て方                | 戸建・長屋建      | 建築工事                             | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> | <div></div> |             |       |       |         |    |
|            | 構造         | 木造                 | 入居          | <div></div>                      | <div></div>              | <div></div>                                                 | <div></div> |             |             |       |       |         |    |
|            | 供給戸数       | 民間住宅等用地            |             | 合計                               | 33戸                      |                                                             |             | 33戸         |             |       |       |         |    |
|            |            | 災害公営住宅             |             | 合計                               | 1戸                       |                                                             |             |             | 1戸          |       |       |         |    |
| 合計         |            |                    | 34戸         |                                  |                          | 33戸                                                         | 1戸          |             |             |       |       |         |    |

| 地区名                     | 事業手法       |                | 工程      | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | 備考 |
|-------------------------|------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 石巻地区                    | 防災集団移転促進事業 |                | 用地買収    | 13戸   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            |                | 調査設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         | 災害公営住宅整備事業 | 石巻地区           | 造成①     |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 事業主体           | 用地      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 計画戸数           | 建築設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 建て方            | 造成      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 六郷地区                    | 防災集団移転促進事業 |                | 用地買収    | 50戸   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            |                | 調査設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         | 災害公営住宅整備事業 | 六郷第二地区         | 造成①     |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 事業主体           | 用地      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 計画戸数           | 建築設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 建て方            | 造成      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 緑ヶ丘四丁目地区および松森陣ヶ原地区（移転元） | 防災集団移転促進事業 |                | 用地買収・造成 | 39戸   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            |                | 調査設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         | 災害公営住宅整備事業 | 緑ヶ丘四丁目地区（旧野宮町） | 用地      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 事業主体           | 建築設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 計画戸数           | 造成      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 建て方            | 建築工事    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 上原地区                    | 災害公営住宅     |                | 用地      | 27戸   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            |                | 建築設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         | 鶴ヶ谷第二地区    | 事業主体           | 造成      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 計画戸数           | 建築設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 建て方            | 造成      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 構造             | 建築工事    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 六丁の目西町地区                | 災害公営住宅     |                | 用地      | 115戸  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            |                | 建築設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         | 卸町駅周辺地区    | 事業主体           | 造成      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 計画戸数           | 建築設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 建て方            | 造成      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 構造             | 建築工事    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 通町地区                    | 災害公営住宅     |                | 用地      | 142戸  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            |                | 建築設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         | 霊屋下第二地区    | 事業主体           | 造成      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 計画戸数           | 建築設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 建て方            | 造成      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 構造             | 建築工事    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
| 霊屋下第二地区                 | 災害公営住宅     |                | 用地      | 88戸   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            |                | 建築設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         | 通町地区       | 事業主体           | 造成      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 計画戸数           | 建築設計    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 建て方            | 造成      |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                         |            | 構造             | 建築工事    |       |       |       |       |       |       |       |         |    |

災害公営住宅単独事業の場合

| 地区名           | 事業手法      | 工程   | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | 備考    |
|---------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 霊屋下地区         | 災害公営住宅    | 用地   | 33戸   |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 33戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 33戸   |       |       | 33戸   |       |       |       |         |       |
| 落合地区          | 災害公営住宅    | 用地   | 112戸  |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 112戸 | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 112戸  |       |       | 112戸  |       |       |       |         |       |
| 芦の口地区         | 災害公営住宅    | 用地   | 39戸   |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 39戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 39戸   |       |       | 39戸   |       |       |       |         |       |
| 角五郎地区         | 災害公営住宅    | 用地   | 47戸   |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 47戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 47戸   |       |       | 47戸   |       |       |       |         |       |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   | 193戸  |       |       |       |       |       |       |         | 泉中央南  |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 193戸 | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 193戸  |       |       | 193戸  |       |       |       |         |       |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   | 66戸   |       |       |       |       |       |       |         | 梅田町   |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 66戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 66戸   |       |       | 66戸   |       |       |       |         |       |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   | 38戸   |       |       |       |       |       |       |         | 幸町第三  |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 38戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 38戸   |       |       | 38戸   |       |       |       |         |       |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   | 63戸   |       |       |       |       |       |       |         | 燕沢東   |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 63戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 63戸   |       |       | 63戸   |       |       |       |         |       |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   | 58戸   |       |       |       |       |       |       |         | 小田原   |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 58戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 58戸   |       |       | 58戸   |       |       |       |         |       |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   | 55戸   |       |       |       |       |       |       |         | 燕沢    |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 55戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 55戸   |       |       | 55戸   |       |       |       |         |       |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   | 35戸   |       |       |       |       |       |       |         | 新田東   |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 35戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 35戸   |       |       | 35戸   |       |       |       |         |       |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   | 168戸  |       |       |       |       |       |       |         | 田子西第二 |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 計画戸数 168戸 | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |       |
|               | 供給戸数      | 合計   | 168戸  |       |       | 168戸  |       |       |       |         |       |

| 地区名           | 事業手法      | 工程   | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | 備考      |
|---------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         | 六丁の目中町  |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 43戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 43戸   |       |       | 43戸   |       |       |       |         |         |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         | 荒井第二    |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 34戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 34戸   |       |       | 34戸   |       |       |       |         |         |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         | 中倉      |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 58戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 58戸   |       |       | 58戸   |       |       |       |         |         |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         | 大和町     |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 103戸 | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 103戸  |       |       | 103戸  |       |       |       |         |         |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         | 宮城野     |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 88戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 88戸   |       |       | 88戸   |       |       |       |         |         |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         | あすと長町   |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 163戸 | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 163戸  |       |       | 163戸  |       |       |       |         |         |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         | あすと長町第二 |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 96戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 96戸   |       |       | 96戸   |       |       |       |         |         |
| その他集合住宅（公営買取） | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         | あすと長町第三 |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 68戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 68戸   |       |       | 68戸   |       |       |       |         |         |
| 田子西地区【単独】     | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 142戸 | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 142戸  |       |       | 142戸  |       |       |       |         |         |
| 鹿野地区【単独】      | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 32戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 32戸   |       |       | 32戸   |       |       |       |         |         |
| 若林西地区         | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 152戸 | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 152戸  |       |       | 152戸  |       |       |       |         |         |
| 北六番丁地区        | 災害公営住宅    | 用地   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 事業主体 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 計画戸数 12戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 建て方 共同住宅  | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 構造 非木造    | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|               | 供給戸数      | 合計   | 12戸   | 12戸   |       |       |       |       |       |         |         |

| 地区名                | 事業手法   |      | 工程   | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | 備考 |
|--------------------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
| 荒井東地区【単独】          | 災害公営住宅 |      | 用地   | 128戸  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 事業主体   | 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 計画戸数   | 128戸 | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 供給戸数   |      | 合計   |       |       | 128戸  |       |       |       |       |         |    |
| 荒井東地区（二期）【単独】      | 災害公営住宅 |      | 用地   | 101戸  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 事業主体   | 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 計画戸数   | 101戸 | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 供給戸数   |      | 合計   |       |       |       |       | 101戸  |       |       |         |    |
| 東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】 | 災害公営住宅 |      | 用地   | 50戸   |       |       |       |       |       |       |         | 六郷 |
|                    | 事業主体   | 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 計画戸数   | 50戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 供給戸数   |      | 合計   |       |       |       |       |       | 50戸   |       |         |    |
| 東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】 | 災害公営住宅 |      | 用地   | 10戸   |       |       |       |       |       |       |         | 岡田 |
|                    | 事業主体   | 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 計画戸数   | 10戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 供給戸数   |      | 合計   |       |       |       |       | 10戸   |       |       |         |    |
| 荒井南第一地区            | 災害公営住宅 |      | 用地   | 75戸   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 事業主体   | 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 計画戸数   | 75戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 供給戸数   |      | 合計   |       |       |       |       | 75戸   |       |       |         |    |
| 鶴ヶ谷第三地区            | 災害公営住宅 |      | 用地   | 17戸   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 事業主体   | 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 計画戸数   | 17戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 供給戸数   |      | 合計   |       |       |       |       | 17戸   |       |       |         |    |
| 荒井南第二地区            | 災害公営住宅 |      | 用地   | 55戸   |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 事業主体   | 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 計画戸数   | 55戸  | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 供給戸数   |      | 合計   |       |       |       |       | 55戸   |       |       |         |    |
| 茂庭第二地区             | 災害公営住宅 |      | 用地   | 100戸  |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 事業主体   | 仙台市  | 建築設計 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 計画戸数   | 100戸 | 造成   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 建て方    | 共同住宅 | 建築工事 |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 構造     | 非木造  | 入居   |       |       |       |       |       |       |       |         |    |
|                    | 供給戸数   |      | 合計   |       |       |       |       | 100戸  |       |       |         |    |