

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	宮城県	市町村	名取市
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 以降	調整中
民間住宅等宅地	301戸			70戸		50戸	181戸		
災害公営住宅	716戸			42戸	50戸	317戸	122戸	185戸	
合計	1,017戸			112戸	50戸	367戸	303戸	185戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工事は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数については、災害公営住宅については、新築工事の終了時期をデータと集計し、宅居専用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「開墾中」として、用途地域中や整計計画の策定中など現段階では供給時期の確定しないものを計上しています。
- ・「災害宅居専用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
下増田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	162戸								
	災害公営住宅整備事業	下増田地区		用地								
		事業主体	名取市	建築設計								
		計画戸数	50戸	造成								
		建て方	共同住宅	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	下増田地区		用地								
		事業主体	名取市	建築設計								
		計画戸数	42戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	70戸			70戸				
災害公営住宅		合計	92戸			42戸	50戸					
合計			162戸			112戸	50戸					

地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
関上地区	土地区画整理事業			調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	671戸								
				用地買収 調査設計 造成① 造成②		50戸 34戸							
	災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									
		事業主体	名取市	建築設計									
		計画戸数	25戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									第1-2期
		事業主体	名取市	建築設計									
		計画戸数	45戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									第1-3期
		事業主体	名取市	建築設計									
		計画戸数	7戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									第1-4期
		事業主体	名取市	建築設計									
		計画戸数	13戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									第2期
		事業主体	名取市	建築設計									
計画戸数		69戸	造成										
建て方		戸建・長屋建	建築工事										
災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									第3期	
	事業主体	名取市	建築設計										
	計画戸数	98戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									H30年度に工事完了予定	
	事業主体	名取市	建築設計										
	計画戸数	140戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									第1期	
	事業主体	名取市	建築設計										
	計画戸数	140戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									第2期	
	事業主体	名取市	建築設計										
	計画戸数	40戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
災害公営住宅整備事業	関上地区		用地									第3期	
	事業主体	名取市	建築設計										
	計画戸数	87戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地		合計	231戸						50戸	181戸		
	災害公営住宅		合計	524戸						217戸	122戸	185戸	
	合計			755戸						267戸	303戸	185戸	
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
関上地区	災害公営住宅		用地									高柳地区	
	事業主体	名取市	建築設計										
	計画戸数	50戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数		合計	50戸					50戸				
関上地区	災害公営住宅		用地									高柳地区	
	事業主体	名取市	建築設計										
	計画戸数	50戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	50戸					50戸				