

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	宮城県	市町村	登米市
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地									
災害公営住宅	84戸			60戸		24戸			
合計	84戸			60戸		24戸			

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合											
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
迫南元丁地区	災害公営住宅	用地									
	事業主体 登米市	建築設計									
	計画戸数 10戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計	10戸			10戸					
中田加賀野地区	災害公営住宅	用地									
	事業主体 登米市	建築設計									
	計画戸数 9戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計	9戸			9戸					
東和日面地区	災害公営住宅	用地									
	事業主体 登米市	建築設計									
	計画戸数 9戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計	9戸			9戸					
豊里横町地区	災害公営住宅	用地									
	事業主体 登米市	建築設計									
	計画戸数 10戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計	10戸			10戸					
迫西大綱地区	災害公営住宅	用地									
	事業主体 登米市	建築設計									
	計画戸数 22戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計	22戸			22戸					
迫西大綱第二地区	災害公営住宅	用地									
	事業主体 登米市	建築設計									
	計画戸数 24戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	24戸					24戸			