

市町村 南相馬市

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 以降	調査中
民間住宅等用地	304戸		85戸	164戸	55戸				
災害公営住宅	1,277戸		28戸	150戸	172戸	927戸			
合計	1,581戸		113戸	314戸	227戸	927戸			

- ・本工事は、平成28年3月末現在で中町から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等宅地においては、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用途指定や整計計画の策定中など現段階では供給時期が確定しないものを計上しています。
- ・「民間住宅等宅地」については、土地地区整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地地区整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
南海老	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸								
		合計	6戸		6戸						
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅	合計	6戸		6戸					
		合計	6戸		6戸						
北海老	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	13戸								
		合計	13戸		13戸						
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅	合計	13戸		13戸					
		合計	13戸		13戸						
南屋形	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	8戸								
		合計	8戸		8戸						
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅	合計	8戸		8戸					
		合計	8戸		8戸						
北右田	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸								
		合計	5戸		5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅	合計	5戸		5戸					
		合計	5戸		5戸						
鹿島	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	8戸								
		合計	8戸		8戸						
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅	合計	8戸		8戸					
		合計	8戸		8戸						
寺内	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	48戸								
		合計	48戸		48戸						
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅	合計	48戸		48戸					
		合計	48戸		48戸						
上寺内 1	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	14戸								
		合計	14戸		14戸						
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅	合計	14戸		14戸					
		合計	14戸		14戸						
上寺内 2	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸								
		合計	7戸		7戸						
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅	合計	7戸		7戸					
		合計	7戸		7戸						
上寺内 3	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸								
		合計	5戸		5戸						
	供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅	合計	5戸		5戸					
		合計	5戸		5戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
大内	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸						
		災害公営住宅	合計								
		合計	5戸		5戸						
金沢（1）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸						
		災害公営住宅	合計								
		合計	5戸		5戸						
上高平 (1)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸	7戸						
		災害公営住宅	合計								
		合計	7戸		7戸						
小川町	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	57戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	57戸		57戸					
		災害公営住宅	合計								
		合計	57戸			57戸					
上波佐	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	32戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	32戸			32戸				
		災害公営住宅	合計								
		合計	32戸				32戸				
萱浜 1	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	18戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸		18戸					
		災害公営住宅	合計								
		合計	18戸			18戸					
萱浜 2	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	15戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸		15戸					
		災害公営住宅	合計								
		合計	15戸			15戸					
雫	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸	7戸						
		災害公営住宅	合計								
		合計	7戸		7戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
上高平（2）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸					
		災害公営住宅	合計									
		合計		5戸			5戸					
金沢（2）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸					
		災害公営住宅	合計									
		合計		5戸			5戸					
北原	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸				23戸				
		災害公営住宅	合計									
		合計		23戸				23戸				
本陣前	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸			11戸					
		災害公営住宅	合計									
		合計		11戸			11戸					
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
大町西団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	南相馬市	建築設計									
	計画戸数	40戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数		合計	40戸			40戸					
大町東団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	南相馬市	建築設計									
	計画戸数	80戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	木造＆非木造	入居									
	供給戸数		合計	80戸			80戸					
大町南団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	南相馬市	建築設計									
	計画戸数	29戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数		合計	29戸				29戸				
栄町団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	南相馬市	建築設計									
	計画戸数	33戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数		合計	33戸				33戸				
萱浜団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	南相馬市	建築設計									
	計画戸数	38戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造＆非木造	入居									
	供給戸数		合計	38戸				38戸				
西町団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	南相馬市	建築設計									
	計画戸数	30戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数		合計	30戸				30戸				
西川原団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	南相馬市	建築設計									
	計画戸数	28戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数		合計	28戸				28戸				

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
西川原第二団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	南相馬市	建築設計									
	計画戸数	32戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計	32戸				32戸					
小高東町団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	南相馬市	建築設計									
	計画戸数	20戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数	合計	20戸				20戸					
万ヶ迫団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	南相馬市	建築設計									
	計画戸数	2戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数	合計	2戸				2戸					
小高上町団地	災害公営住宅		用地									
	事業主体	南相馬市	建築設計									
	計画戸数	18戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数	合計	18戸				18戸					
上町	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	182戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計	182戸				182戸					
北原	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	264戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計	264戸				264戸					
辻内	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	176戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計	176戸				176戸					
南町	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	255戸	造成									
	建て方	共同住宅	建築工事									
	構造	非木造	入居									
	供給戸数	合計	255戸				255戸					
鹿島	災害公営住宅		用地									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計									
	計画戸数	50戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	供給戸数	合計	50戸				50戸					