

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村	二本松市
人口	10,000人
人口密度	100人/平方キロメートル
面積	100平方キロメートル
産業	農業、工業、商業
交通	鉄道、バス、自動車
教育	小学校、中学校、高等学校
医療	病院、診療所
文化	博物館、図書館、劇場
スポーツ	公園、スポーツ施設
環境	自然公園、緑地
防災	防災訓練、防災設備
福祉	福祉施設、福祉サービス
その他	観光、産業振興

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 以降	調整中
民間住宅等用地									
災害公営住宅	346戸					270戸	76戸		
合計	346戸					270戸	76戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工事は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数については、災害公営住宅については、新築工事の終了時期を戸数と集計し、宅居専用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「開墾中」として、用途地域中や整計計画の策定中など現段階では供給時期の確定しないものを計上しています。
- ・「災害宅居専用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
油井	災害公営住宅	用地									原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 70戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計	70戸					70戸			
油井2	災害公営住宅	用地									原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 200戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	200戸					200戸			
表	災害公営住宅	用地									原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 44戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	44戸					44戸			
若宮	災害公営住宅	用地									原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計									
	計画戸数 32戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	32戸					32戸			