

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県

市町村 女川町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用地	801戸		1戸	45戸	264戸	160戸	276戸	55戸		
災害公営住宅	861戸		200戸	30戸	39戸	215戸	377戸			
合計	1,662戸		201戸	75戸	303戸	375戸	653戸	55戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成28年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1面地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法		工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考		
指ヶ浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸											
	災害公営住宅 整備事業	指ヶ浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	7戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸											
		災害公営住宅	合計	7戸											
合計			17戸												
御前浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸											
	災害公営住宅 整備事業	御前浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	4戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸											
		災害公営住宅	合計	4戸											
合計			13戸												
尾浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	8戸 36戸											
	災害公営住宅 整備事業	尾浦		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	25戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸											
		災害公営住宅	合計	25戸											
合計			44戸												
竹浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	10戸 24戸											
	災害公営住宅 整備事業	竹浦		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	10戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸											
		災害公営住宅	合計	10戸											
合計			34戸												
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸											
	災害公営住宅 整備事業	桐ヶ崎		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	11戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸											
		災害公営住宅	合計	11戸											
合計			17戸												

地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
高白浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	13戸										
	災害公営住宅整備事業	高白浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	10戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	3戸											
	災害公営住宅		合計	10戸											
	合計			13戸											
横浦	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	15戸										
	災害公営住宅整備事業	横浦		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	6戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	9戸											
	災害公営住宅		合計	6戸											
	合計			15戸											
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業			用地買収 調査設計 造成①	3戸										
	災害公営住宅整備事業	大石原浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	1戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	2戸											
	災害公営住宅		合計	1戸											
	合計			3戸											
野々浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	6戸										
	災害公営住宅整備事業	野々浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	5戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	1戸											
	災害公営住宅		合計	5戸											
	合計			6戸											
飯子浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	15戸										
	災害公営住宅整備事業	飯子浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	1戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	14戸											
	災害公営住宅		合計	1戸											
	合計			15戸											
塚浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	12戸										
	災害公営住宅整備事業	塚浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	2戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	10戸											
	災害公営住宅		合計	2戸											
	合計			12戸											
出島	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	25戸										
	災害公営住宅整備事業	出島		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	24戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	1戸											
	災害公営住宅		合計	24戸											
	合計			25戸											

地区名	事業手法				工程	計画 戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考	
寺間	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	7戸										
	災害公営住宅 整備事業	寺間		用地												
		事業主体	女川町	建築設計												
		計画戸数	6戸	造成												
		建て方	戸建・長屋建	建築工事												
	構造	木造	入居													
供給戸数	民間住宅等用地		合計	1戸					1戸							
	災害公営住宅		合計	6戸					6戸							
		合計			7戸					7戸						
荒立	土地区画整理事業				調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	4戸										
	防災集団移転促進事業				用地買収 造成① 造成② 造成③	38戸 5戸 1戸										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	48戸				42戸	5戸	1戸					
		災害公営住宅		合計												
		合計			48戸				42戸	5戸	1戸					
陸上競技場跡 地	土地区画整理事業				調査設計 公共施設工事 宅地整地①	200戸										
	災害公営住宅 整備事業	陸上競技場跡地		用地												
		事業主体	女川町	建築設計												
		計画戸数	200戸	造成												
		建て方	共同住宅	建築工事												
	構造	非木造	入居													
供給戸数	民間住宅等用地		合計													
	災害公営住宅		合計	200戸		200戸										
		合計			200戸		200戸									
宮ヶ崎	土地区画整理事業				調査設計 公共施設工事 宅地整地①	75戸										
	防災集団移転促進事業				用地買収・造成	17戸										
	災害公営住宅 整備事業	宮ヶ崎		用地												
		事業主体	女川町	建築設計												
		計画戸数	70戸	造成												
		建て方	戸建・長屋建	建築工事												
構造	木造	入居														
供給戸数	民間住宅等用地		合計	22戸								22戸				
	災害公営住宅		合計	70戸								70戸				
		合計			92戸							92戸				
中心部	土地区画整理事業				調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③ 宅地整地④ 宅地整地⑤ 宅地整地⑥ 宅地整地⑦	406戸 46戸 131戸 36戸 186戸 79戸 42戸										
	防災集団移転促進事業				造成① 造成② 造成③ 造成④ 造成⑤ 造成⑥	55戸 5戸 51戸 10戸 7戸 13戸										
	災害公営住宅 整備事業	女川駅北（学校下）		用地												
		事業主体	女川町	建築設計												
		計画戸数	145戸	造成												
		建て方	共同住宅	建築工事												
	構造	非木造	入居													
	災害公営住宅 整備事業	すい道		用地												
		事業主体	女川町	建築設計												
		計画戸数	86戸	造成												
		建て方	共同住宅	建築工事												
	構造	非木造	入居													
	災害公営住宅 整備事業	荒立・大道①		用地												
		事業主体	女川町	建築設計												
		計画戸数	18戸	造成												
		建て方	共同住宅	建築工事												
構造	非木造	入居														
災害公営住宅 整備事業	荒立・大道③		用地													
	事業主体	女川町	建築設計													
	計画戸数	60戸	造成													
	建て方	共同住宅	建築工事													
構造	非木造	入居														

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
中心部	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 52戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 30戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	荒立・木造②	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	横ヶ丘	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	内山	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 12戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	清水・日蔵	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 19戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	石浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	小乗浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	589戸				182戸	107戸	245戸	55戸		
		災害公営住宅	合計	478戸				12戸	192戸	274戸			
		合計		1,067戸				194戸	299戸	519戸	55戸		
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸				29戸					
		災害公営住宅	合計	29戸				29戸					
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	災害公営住宅整備事業	小屋取	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 1戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸					4戸				
		災害公営住宅	合計	1戸						1戸			
	合計			5戸					4戸	1戸			