住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標(工程表)

都道府県 福島県 ○住宅再建に係る工程表

市町村郡山市

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用宅地										
災害公営住宅	570戸			160戸	330戸	68戸	12戸			
合計	570戸			160戸	330戸	68戸	12戸			

≪目標(工程表)の策定に係る前提条件・留意事項≫

- ・本工程表は、平成28年9月未現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。 ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建東工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。 ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段態では供給時期が確定していないものを計上しています。 ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数(災害公営住宅分を除く。)
- を計上しています。
 ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物(建物)が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

地区名	*	業手法	工程	計画	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備者	
	災害	公営住宅	用地											
柴宮	事業主体	福島県	建築設計											
	計画戸数	30戸	造成										原子力災害による避難	
	建て方	共同住宅	建築工事										向け住宅	
	構造	非木造	入居											
	供	給戸数	合計	30戸			30戸						İ	
富田町	災害	公営住宅	用地											
	事業主体	福島県	建築設計											
	計画戸数	40戸	造成										原子力災害による避難	
	建て方	共同住宅	建築工事										向け住宅	
	構造	非木造	入居											
	供	給戸数	合計	40戸			40戸							
	災害	公営住宅	用地											
	事業主体	福島県	建築設計											
	計画戸数	40戸	造成										原子力災害による避難	
富田町2	建て方	共同住宅	建築工事										向け住宅	
	構造	非木造	入居											
	供	給戸数	合計	40戸				40戸						
	災害	公営住宅	用地											
	事業主体	福島県	建築設計											
会団町つ	計画戸数	40戸	造成										原子力災害による避 向け住宅	
富田町3	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供	給戸数	合計	40戸				40戸						
	災害	公営住宅	用地											
	事業主体	福島県	建築設計											
富田町4	計画戸数	34戸	造成										原子力災害による避難	
⊞Ш₩)4	建て方	共同住宅	建築工事										向け住宅	
	構造	非木造	入居											
	供	給戸数	合計	34戸				34戸						
	災害	公営住宅	用地											
	事業主体	福島県	建築設計											
日和田町	計画戸数	20戸	造成										原子力災害による避難	
	建て方	共同住宅	建築工事										向け住宅	
	構造	非木造	入居											
	供	給戸数	合計	20戸			20戸							
八山田	災害	公営住宅	用地											
	事業主体	福島県	建築設計											
	計画戸数	20戸	造成										原子力災害による避難	
	建て方	共同住宅	建築工事										向け住宅	
	構造	非木造	入居											
		給戸数	合計	20戸			20戸							
八山田2	災害	公営住宅	用地											
	事業主体	福島県	建築設計											
	計画戸数	40戸	造成										原子力災害による避難	
	建て方	共同住宅	建築工事										向け住宅	
	構造	非木造	入居											
		給戸数	合計	40F				40戸						

