

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村	本宮市
-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用宅地										
災害公営住宅	61戸				8戸	53戸				
合計	61戸				8戸	53戸				

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- 本工務事業は、平成29年3月末現在で市・村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給地としては、災害公営住宅については、供給時期の終了期まで、民間賃貸住宅については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「開工中」は、市町村圏外で整備計画の策定などな環境段階では供給時期の確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等宅用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業関係防災機能強化事業により造成/供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
和田（15～20号棟）	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 本市	建築設計										
	計画戸数 6戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	6戸					6戸				
和田（1～14号棟）	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 本市	建築設計										
	計画戸数 14戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	14戸					14戸				
仁井田	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 本市	建築設計										
	計画戸数 22戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	22戸					22戸				
仁井田2（15～19号棟）	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 本市	建築設計										
	計画戸数 5戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	5戸					5戸				
仁井田2（11・12・14号棟）	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 本市	建築設計										
	計画戸数 3戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	3戸					3戸				
仁井田2（6・9号棟）	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 本市	建築設計										
	計画戸数 2戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	2戸					2戸				
仁井田2（1～3・7～8）号棟	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 本市	建築設計										
	計画戸数 5戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	5戸					5戸				
仁井田2（4・5・10・13）号棟	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体 本市	建築設計										
	計画戸数 4戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	4戸					4戸				