

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村 市町村未定

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用宅地										
災害公営住宅	51戸									51戸
合計	51戸									51戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成29年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集団防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
市町村未定	災害公営住宅	用地 建築設計 造成 建築工事 入居	51戸									原子力災害による避難者 向け住宅（整備用地は現 有地の活用を想定）
	事業主体 福島県											
	計画戸数 51戸											
	建て方											
	構造											
	供給戸数		合計	51戸								