

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **仙台市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	734戸	73戸	95戸	566戸						
災害公営住宅	3,179戸	12戸	564戸	1,370戸	1,183戸	50戸				
合計	3,913戸	85戸	659戸	1,936戸	1,183戸	50戸				

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成31年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合														
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
田子西地区	防災集団移転促進事業		用地買収	85戸										
			造成①		5戸									
			造成③		16戸									
	災害公営住宅整備事業	田子西第三地区【面・戸建】	事業主体	仙台市	8戸									
			計画戸数	8戸										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	田子西第三地区【面・戸建】	事業主体	仙台市	6戸									
			計画戸数	6戸										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
構造		木造	入居											
災害公営住宅整備事業	田子西地区【面・集合】		用地	34戸										
	事業主体	仙台市	建築設計											
	計画戸数	34戸	造成											
供給戸数		民間住宅等用地	合計	58戸		51戸	7戸							
		災害公営住宅	合計	48戸		34戸	14戸							
		合計		106戸		85戸	21戸							
田子西隣接地	防災集団移転促進事業		用地買収	176戸										
			調査設計											
			造成①											
	災害公営住宅整備事業	田子西第四地区	事業主体	仙台市	16戸									
			計画戸数	16戸										
建て方		戸建・長屋建	建築工事											
構造	非木造	入居												
供給戸数		民間住宅等用地	合計	160戸			160戸							
		災害公営住宅	合計	16戸			16戸							
		合計		176戸			160戸	16戸						
仙台港背後	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	25戸										
	供給戸数		民間住宅等用地	合計	25戸									
			災害公営住宅	合計	25戸									
		合計		25戸										
南福室	防災集団移転促進事業		用地買収	34戸										
			調査設計											
			造成①											
	災害公営住宅整備事業	南福室地区	事業主体	仙台市	4戸									
			計画戸数	4戸										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
構造	木造	入居												
供給戸数		民間住宅等用地	合計	30戸			30戸							
		災害公営住宅	合計	4戸			4戸							
		合計		34戸			30戸	4戸						
蒲生雑子袋	防災集団移転促進事業		用地買収	5戸										
			調査設計											
			造成①											
供給戸数		民間住宅等用地	合計	5戸		5戸								
		災害公営住宅	合計	5戸		5戸								
		合計		5戸		5戸								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
石場地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	13戸										
	災害公営住宅整備事業	石場地区	用地										
		事業主体 仙台市	建築設計										
		計画戸数 1戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸										
	災害公営住宅	合計	1戸										
	合計		13戸										
六郷地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	50戸										
	災害公営住宅整備事業	六郷第二地区	用地										
		事業主体 仙台市	建築設計										
		計画戸数 2戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	48戸										
	災害公営住宅	合計	2戸										
	合計		50戸										
緑ヶ丘四丁目地区および松森陣ヶ原地区(移転元)	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	39戸										
	災害公営住宅整備事業	緑ヶ丘四丁目地区(移転元)松森陣ヶ原地区(移転元)	用地										
		事業主体 仙台市	建築設計										
		計画戸数 38戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸										
	災害公営住宅	合計	38戸										
	合計		39戸										

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
上原地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 27戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計									
	災害公営住宅	合計	27戸										
鶴ヶ谷第二地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 28戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計									
	災害公営住宅	合計	28戸										
六丁の目西町地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 115戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計									
	災害公営住宅	合計	115戸										
卸町駅周辺地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 98戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計									
	災害公営住宅	合計	98戸										
通町地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 142戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計									
	災害公営住宅	合計	142戸										
霊屋下第二地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 88戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計									
	災害公営住宅	合計	88戸										

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
需屋下地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 33戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	33戸	33戸										
落合地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 112戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	112戸	112戸										
芦の口地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 39戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	39戸	39戸										
角五郎地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 47戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	47戸	47戸										
その他集合住宅（公募買収）	災害公営住宅	用地											泉中央南
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 193戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	193戸	193戸										
その他集合住宅（公募買収）	災害公営住宅	用地											梅田町
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 66戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	66戸	66戸										
その他集合住宅（公募買収）	災害公営住宅	用地											幸町第三
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 38戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	38戸	38戸										
その他集合住宅（公募買収）	災害公営住宅	用地											燕沢東
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 63戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	63戸	63戸										
その他集合住宅（公募買収）	災害公営住宅	用地											小田原
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 58戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	58戸	58戸										
その他集合住宅（公募買収）	災害公営住宅	用地											燕沢
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 55戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	55戸	55戸										
その他集合住宅（公募買収）	災害公営住宅	用地											新田東
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 35戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	35戸	35戸										
その他集合住宅（公募買収）	災害公営住宅	用地											田子西第二
	事業主体 仙台市	建築設計											
	計画戸数 168戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	168戸	168戸										

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										六丁の目中町
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 43戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	43戸			43戸							
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										荒井第二
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 34戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	34戸			34戸							
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										中倉
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 58戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	58戸			58戸							
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										大和町
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 103戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	103戸			103戸							
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										宮城野
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 88戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	88戸			88戸							
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										あすと長町
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 163戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	163戸			163戸							
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										あすと長町第二
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 96戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	96戸			96戸							
その他集合住宅（公募買取）	災害公営住宅	用地										あすと長町第三
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 68戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	68戸			68戸							
田子西地区【単独】	災害公営住宅	用地										
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 142戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	142戸			142戸							
鹿野地区【単独】	災害公営住宅	用地										
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 32戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	32戸			32戸							
若林西地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 152戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	152戸			152戸							
北六番丁地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 12戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	12戸			12戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
荒井東地区【単独】	災害公営住宅	用地	128戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 128戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計			128戸								
荒井東地区（二期）【単独】	災害公営住宅	用地	101戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 101戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計				101戸							
東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】	災害公営住宅	用地	50戸									六郷
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 50戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計						50戸					
東部浸水区域移転対応集合住宅【単独】	災害公営住宅	用地	10戸									岡田
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 10戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計						10戸					
荒井南第一地区	災害公営住宅	用地	75戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 75戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計						75戸					
鶴ヶ谷第三地区	災害公営住宅	用地	17戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 17戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計						17戸					
荒井南第二地区	災害公営住宅	用地	55戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 55戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計						55戸					
茂庭第二地区	災害公営住宅	用地	100戸									
	事業主体 仙台市	建築設計										
	計画戸数 100戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計						100戸					