

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 岩沼市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	亿元年度	調整中
民間住宅等用宅地	170戸	12戸	51戸	107戸						
災害公営住宅	210戸			210戸						
合計	380戸	12戸	51戸	317戸						

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成31年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
供給戸数とすることは、災害公営住宅については、建築工事が終了時期で戸数を、民間住宅賃貸宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
「調整中」とは、用地買収や整備計画の策定中ないし現段階では供給時期が確定しないものを計上しています。
「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び業務賃貸防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

而整備事業を行う場合

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
三軒茶屋西	災害公営住宅	用地 建築設計 造成 建築工事 構造 供給戸数	32戸									
	事業主体 岩沼市											
	計画戸数 32戸											
	建て方 戸建・長屋建											
	構造 木造											
	供給戸数 合計			32戸								
	災害公営住宅											
玉浦西	事業主体 岩沼市	用地 建築設計 造成 建築工事 構造 供給戸数	67戸									
	計画戸数 67戸											
	建て方 戸建・長屋建											
	構造 木造											
	供給戸数 合計			67戸								
	災害公営住宅											