

市町村 東松島市

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	604戸			166戸	240戸	197戸	1戸			
災害公営住宅	1,101戸		254戸	67戸	327戸	183戸	170戸	100戸		
合計	1,705戸		254戸	233戸	567戸	380戸	171戸	100戸		

・本工務事業は、平成31年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。

・「災害公営宅」としては、災害公営宅宅分については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

・「調整中」として、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定しないものを計上しています。

・「民間住宅等宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成・供給される宅地数（災害公営宅宅分を除く。）を計上しています。

・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合														
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
東矢本駅北地区	土地区画整理事業		調査設計											
			移転移設											
			公共施設工事											
			宅地整地①											
	防災集団移転促進事業		宅地整地②	547戸										
			宅地整地③											
			用地買収											
			調査設計											
	災害公営住宅整備事業	東矢本駅北地区	東松島市	用地										
		事業主体		建築設計										
		計画戸数		造成										
		建て方		戸建・長屋建		建築工事								
	災害公営住宅整備事業	構造	木造	入居										
		東矢本駅北地区	東松島市	用地										
		事業主体		建築設計										
		計画戸数		造成										
	災害公営住宅整備事業	建て方		共同住宅		建築工事								
構造		非木造	入居											
東矢本駅北地区		東松島市	用地											
事業主体			建築設計											
計画戸数	造成													
建て方	戸建・長屋建		建築工事											
災害公営住宅整備事業	構造	木造&非木造	入居											
	東矢本駅北地区	東松島市	用地											
	事業主体		建築設計											
	計画戸数		造成											
災害公営住宅整備事業	建て方		戸建・長屋建		建築工事									
	構造	木造&非木造	入居											
	東矢本駅北地区	東松島市	用地											
	事業主体		建築設計											
計画戸数	造成													
建て方	戸建・長屋建		建築工事											
災害公営住宅整備事業	構造	木造	入居											
	民間住宅等用地	合計	240戸											
	災害公営住宅	合計	307戸											
	供給戸数	合計	547戸											
矢本西地区	防災集団移転促進事業		用地買収	127戸										
			調査設計											
			造成①											
			用地											
	災害公営住宅整備事業	矢本西地区	東松島市	用地										
		事業主体		建築設計										
		計画戸数		造成										
建て方		戸建・長屋建		建築工事										
災害公営住宅整備事業	構造	木造	入居											
	民間住宅等用地	合計	87戸											
	災害公営住宅	合計	40戸											
	供給戸数	合計	127戸											
牛網地区	防災集団移転促進事業		用地買収	74戸										
			調査設計											
			造成①											
			用地											
	災害公営住宅整備事業	牛網	東松島市	用地										
		事業主体		建築設計										
		計画戸数		造成										
建て方		戸建・長屋建		建築工事										
災害公営住宅整備事業	構造	木造	入居											
	民間住宅等用地	合計	45戸											
	災害公営住宅	合計	29戸											
	供給戸数	合計	74戸											

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
月浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	22戸									
	災害公営住宅整備事業	月浜	用地										
		事業主体 東松島市	建築設計										
		計画戸数 4戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸			18戸							
	災害公営住宅	合計	4戸				4戸						
	合計		22戸			18戸	4戸						
大浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	15戸 1戸									
	災害公営住宅整備事業	大浜	用地										
		事業主体 東松島市	建築設計										
		計画戸数 5戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸			10戸			1戸				
	災害公営住宅	合計	5戸				5戸						
	合計		16戸			10戸	5戸		1戸				
室浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	19戸									
	災害公営住宅整備事業	室浜	用地										
		事業主体 東松島市	建築設計										
		計画戸数 13戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸			6戸							
	災害公営住宅	合計	13戸				13戸						
	合計		19戸			6戸	13戸						
野蒜北部丘陵地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③										
	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成② 造成③	367戸									
	災害公営住宅整備事業	野蒜北部丘陵地区	用地										
		事業主体 東松島市	建築設計										
		計画戸数 82戸	造成										
		建て方 戸建&共同	建築工事										
	構造 木造&非木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	野蒜北部丘陵地区	用地										
		事業主体 東松島市	建築設計										
		計画戸数 88戸	造成										
		建て方 戸建&共同	建築工事										
構造 木造&非木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	197戸					197戸					
	災害公営住宅	合計	170戸						170戸				
	合計		367戸					197戸	170戸				
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
鳴瀬給食センター跡地	災害公営住宅		用地										
	事業主体 東松島市	建築設計											
	計画戸数 21戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	21戸		21戸								
矢本東保育所移転跡地	災害公営住宅		用地										
	事業主体 東松島市	建築設計											
	計画戸数 20戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	20戸			20戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
小野駅前区画整理地内北	災害公営住宅	用地											
	事業主体 東松島市	建築設計											
	計画戸数 23戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計	23戸	23戸									
小野駅前区画整理地内南	災害公営住宅	用地											
	事業主体 東松島市	建築設計											
	計画戸数 30戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計	30戸	30戸									
赤井地区（川前二）	災害公営住宅	用地											
	事業主体 東松島市	建築設計											
	計画戸数 16戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	16戸	16戸									
赤井地区（川前四番）	災害公営住宅	用地											
	事業主体 東松島市	建築設計											
	計画戸数 38戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	38戸	38戸									
赤井地区（柳の目北）	災害公営住宅	用地											
	事業主体 東松島市	建築設計											
	計画戸数 85戸	造成											
	建て方 戸建&共同	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	85戸	85戸									
小松谷地地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 東松島市	建築設計											
	計画戸数 156戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	156戸	156戸									
小松沢田前地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 東松島市	建築設計											
	計画戸数 44戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計	44戸	44戸									
柳の目西地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体 東松島市	建築設計											
	計画戸数 100戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計	100戸	100戸									