

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村	南相馬市
-----	------

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	260戸		85戸	143戸	32戸					
災害公営住宅										
合計	260戸		85戸	143戸	32戸					

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- 本工務局では、平成31年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをまとめたに集計整理しています。
- ・供給宅地については、災害公営住宅については、建築工事の終了時点で戸数を、民間住宅等宅地については、宅地造成工事の完了時点で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」として、用途地区中や調整計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1面地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名		事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
南海老	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	6戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸		6戸							
		災害公営住宅	合計										
		合計		6戸		6戸							
北海老	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	13戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸		13戸							
		災害公営住宅	合計										
		合計		13戸		13戸							
南屋形	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	8戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸		8戸							
		災害公営住宅	合計										
		合計		8戸		8戸							
北右田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸		5戸							
		災害公営住宅	合計										
		合計		5戸		5戸							
鹿島	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	8戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸		8戸							
		災害公営住宅	合計										
		合計		8戸		8戸							
寺内	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	48戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	48戸			48戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		48戸			48戸						
上寺内 1	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	14戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸		14戸							
		災害公営住宅	合計										
		合計		14戸		14戸							
上寺内 2	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	7戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸		7戸							
		災害公営住宅	合計										
		合計		7戸		7戸							
上寺内 3	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計										
			造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		5戸			5戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
大内	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸								
		災害公営住宅	合計									
		合計	5戸		5戸							
金沢（１）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸								
		災害公営住宅	合計									
		合計	5戸		5戸							
上高平（１）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸								
		災害公営住宅	合計									
		合計	7戸		7戸							
小川町	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	57戸								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	57戸								
		災害公営住宅	合計									
		合計	57戸			57戸						
上洪佐	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	32戸								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	32戸								
		災害公営住宅	合計									
		合計	32戸			32戸						
萱浜１	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	18戸								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	18戸								
		災害公営住宅	合計									
		合計	18戸			18戸						
萱浜２	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	15戸								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	15戸								
		災害公営住宅	合計									
		合計	15戸			15戸						
雲	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸								
		災害公営住宅	合計									
		合計	7戸		7戸							

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
上高平（2）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		5戸			5戸						
金沢（2）	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		5戸			5戸						
北原	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	23戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸			23戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		23戸			23戸						
本陣前	防災集団移転促進事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	11戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸			11戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		11戸			11戸						
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
大町西団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	南相馬市	建築設計										
	計画戸数	40戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計		40戸			40戸						
大町東団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	南相馬市	建築設計										
	計画戸数	80戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	木造&非木造	入居										
	供給戸数	合計		80戸			80戸						
大町南団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	南相馬市	建築設計										
	計画戸数	29戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計		29戸			29戸						
栄町団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	南相馬市	建築設計										
	計画戸数	33戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計		33戸			33戸						
螢浜団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	南相馬市	建築設計										
	計画戸数	38戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造&非木造	入居										
	供給戸数	合計		38戸			38戸						
西町団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	南相馬市	建築設計										
	計画戸数	30戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計		30戸			30戸						
西川原団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	南相馬市	建築設計										
	計画戸数	28戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計		28戸			28戸						
西川原第二団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	南相馬市	建築設計										
	計画戸数	32戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計		32戸			32戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
小高東町団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 南相馬市	建築設計											
	計画戸数 20戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計		20戸	20戸								
万ヶ迫団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 南相馬市	建築設計											
	計画戸数 2戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計		2戸	2戸								
小高上町団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 南相馬市	建築設計											
	計画戸数 18戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計		18戸	18戸								
上町	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計											
	計画戸数 182戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		182戸	182戸								
北原	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計											
	計画戸数 264戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		264戸	264戸								
辻内-1	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計											
	計画戸数 60戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		60戸	60戸								
辻内-2	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計											
	計画戸数 48戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		48戸	48戸								
辻内-3	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計											
	計画戸数 68戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		68戸	68戸								
南町	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計											
	計画戸数 255戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計		255戸	255戸								
鹿島	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計											
	計画戸数 50戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計		50戸	50戸								