

都道府県	福島県	市町村	浪江町
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- 面整備事業を行う場合**

地区名	事業手法				工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考	
幾世橋（来福寺地区）	防災集団移転促進事業				用地買収・造成	7戸											繰越環境整備による住宅
	災害公営住宅整備事業	幾世橋地区		用地													
		事業主体	浪江町	建築設計													
		計画戸数	22戸	造成													
		建て方	戸建・長屋建	建築工事													
		構造	木造	入居													
	災害公営住宅整備事業	幾世橋地区		用地												繰越環境整備による住宅	
		事業主体	浪江町	建築設計													
		計画戸数	63戸	造成													
		建て方	戸建・長屋建	建築工事													
		構造	木造	入居													
供給戸数	民間住宅等用地宅		合計	7戸									7戸				
	災害公営住宅		合計	85戸									85戸				
	合計			92戸									92戸				
請戸（大平山地区）	防災集団移転促進事業				用地買収・造成	16戸											繰越環境整備による住宅
	災害公営住宅整備事業	請戸地区		用地													
		事業主体	浪江町	建築設計													
		計画戸数	26戸	造成													
		建て方	戸建・長屋建	建築工事													
		構造	木造	入居													
	供給戸数	民間住宅等用地宅		合計	16戸									16戸			
災害公営住宅		合計	26戸										26戸				
合計			42戸									16戸	26戸				