

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県宮城県

市町村岩沼市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	170戸	12戸	51戸	107戸						
災害公営住宅	210戸			210戸						
合計	380戸	12戸	51戸	317戸						

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和元年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合															
地区名		事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
玉浦西	防災集団移転促進事業		用地買収	51戸 218戸											
			調査設計												
			造成①												
			造成②												
	災害公営住宅整備事業	玉浦西地区		用地											
		事業主体	岩沼市	建築設計											
		計画戸数	44戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	玉浦西地区		入居											
		構造	木造												
		事業主体	岩沼市	建築設計											
		計画戸数	67戸	造成											
供給戸数	玉浦西地区		建築工事												
	建て方	戸建・長屋建	入居												
	構造	木造													
	民間住宅等用地	合計	158戸			51戸	107戸								
		災害公営住宅	合計	111戸											
		合計	269戸		51戸	218戸									
三軒茶屋西	防災集団移転促進事業		用地買収	12戸											
			造成①												
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	12戸	12戸									
		災害公営住宅		合計											
		合計		12戸	12戸										
災害公営住宅単独事業の場合															
地区名		事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
三軒茶屋西	災害公営住宅		用地												
			事業主体		岩沼市	建築設計									
			計画戸数		32戸	造成									
			建て方		戸建・長屋建	建築工事									
	供給戸数	構造		木造	入居										
		合計		32戸			32戸								
玉浦西	災害公営住宅		用地												
			事業主体		岩沼市	建築設計									
			計画戸数		67戸	造成									
			建て方		戸建・長屋建	建築工事									
	供給戸数	構造		木造	入居										
		合計		67戸			67戸								