

都道府県 福島県 市町村 浪江町

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	調査中
民間住宅等用地	23戸						7戸		16戸		
災害公営住宅	111戸						85戸			26戸	
合計	134戸						92戸		16戸	26戸	

・本工事中、令和2年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。

・供給水準としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期を戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

・「調整中」として、用地交番や整計計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。

・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。

・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合															
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考	
巖世橋（来福寺地区）	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	7戸										周辺環境整備による住宅	
	災害公営住宅整備事業	巖世橋地区		用地											
		事業主体	浪江町	建築設計											
		計画戸数	22戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	巖世橋地区		用地											周辺環境整備による住宅
		事業主体	浪江町	建築設計											
		計画戸数	63戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	7戸											
	災害公営住宅		合計	85戸											
	合計			92戸											
請戸（大平山地区）	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	16戸										周辺環境整備による住宅	
	災害公営住宅整備事業	請戸地区		用地											
		事業主体	浪江町	建築設計											
		計画戸数	26戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	16戸										
		災害公営住宅		合計	26戸										
合計			42戸												
														16戸	26戸
														16戸	26戸