

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村	飯舘村
-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	調査中
民間住宅等用地											
災害公営住宅	38戸					8戸	8戸	10戸	12戸		
合計	38戸					8戸	8戸	10戸	12戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工事は、令和2年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給対象地としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期を戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計しています。
- ・「調整中」と、用地交番や整計計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
大谷地団地 1期	災害公営住宅		用地											拂還環境整備による住宅
	事業主体	飯館村	建築設計											
	計画戸数	8戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数	合計	8戸						8戸					
大谷地団地 2期	災害公営住宅		用地											拂還環境整備による住宅
	事業主体	飯館村	建築設計											
	計画戸数	8戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数	合計	8戸						8戸					
桶地内団地	災害公営住宅		用地											拂還環境整備による住宅
	事業主体	飯館村	建築設計											
	計画戸数	10戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数	合計	10戸								10戸			
大師堂団地	災害公営住宅		用地											拂還環境整備による住宅
	事業主体	飯館村	建築設計											
	計画戸数	12戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数	合計	12戸									12戸		