

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県	福島県	市町村	双葉町
------	-----	-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	調整中
民間住宅等用宅地											
災害公営住宅	30戸							8戸	14戸	8戸	
合計	30戸							8戸	14戸	8戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和6年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築戸数の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合														
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	備考
双葉駅西地区①	災害公営住宅		用地											帰還環境整備による住宅
	事業主体	双葉町	建築設計											
	計画戸数	8戸	造成											
	建て方	長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数		合計		8戸									
	双葉駅西地区②	災害公営住宅		用地										
事業主体		双葉町	建築設計											
計画戸数		3戸	造成											
建て方		長屋建	建築工事											
構造		木造	入居											
供給戸数		合計	3戸											
双葉駅西地区③		災害公営住宅		用地										
	事業主体	双葉町	建築設計											
	計画戸数	4戸	造成											
	建て方	長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数		合計	4戸										
	双葉駅西地区④	災害公営住宅		用地										
事業主体		双葉町	建築設計											
計画戸数		15戸	造成											
建て方		戸建	建築工事											
構造		木造	入居											
供給戸数		合計	15戸											