

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 | |
|--------------|------------|------------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|--|
| 町方地区(町方団地) | 災害公営住宅整備事業 | 町方2(戸建) | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | |
| | | 事業主体 岩手県 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 38戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 町方D西-8 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | |
| | | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 5戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 町方E-1 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | |
| | | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 3戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方F-1 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 15戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方E-2 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 6戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方E-3 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 11戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方F-3 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 12戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方D東-1 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 4戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方D東-2 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 5戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方D西-7 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 3戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 町方F-2 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 26戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 545戸 | | | | 102戸 | 356戸 | 87戸 | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 277戸 | | | | 53戸 | 12戸 | 85戸 | 127戸 | | | |
| | 合計 | | 822戸 | | | | 155戸 | 368戸 | 172戸 | 127戸 | | | |
| 町方地区(寺野白澤団地) | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収 | | [H24年度] | | | | | | | | |
| | | | 調査設計 | 42戸 | | | | | | | | | |
| | | | 造成① | 40戸 | | | | | | | | | |
| | | | 造成③ | 56戸 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 寺野1 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | |
| | | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 16戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 寺野2 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | |
| | | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 11戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 寺野3 | 用地 | | [H24年度] | | | | | | | | |
| 事業主体 大槌町 | | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| 計画戸数 11戸 | | 造成 | | | | | | | | | | | |
| 建て方 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 構造 木造 | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 100戸 | | | 42戸 | 24戸 | | 34戸 | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 38戸 | | | 16戸 | 11戸 | | 11戸 | | | | |
| | 合計 | | 138戸 | | | 42戸 | 40戸 | 11戸 | 45戸 | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 | | |
|-------------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|--|--|
| 町方地区 (大ヶ口・沢山他) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 3戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成② | 8戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成③ | 1戸 | | | | | | | | | | | |
| 造成④ | | 9戸 | | | | | | | | | | | | |
| 造成⑤ | | 10戸 | | | | | | | | | | | | |
| 造成⑥ | 14戸 | | | | | | | | | | | | | |
| 造成⑦ | 20戸 | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 65戸 | | 4戸 | 37戸 | | 24戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 65戸 | | 4戸 | 37戸 | | 24戸 | | | | | | |
| 小枕・俣松地区 (小枕団地) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 22戸 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 22戸 | | | | | 22戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 22戸 | | | | | 22戸 | | | | | | |
| 町方地区(花輪田団地) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 10戸 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 10戸 | | | 10戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 10戸 | | | 10戸 | | | | | | | | |
| 安渡地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 | | | | | | | | | | | | |
| | | 公共施設工事 | | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地① | 69戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地② | 17戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地③ | 21戸 | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地④ | 10戸 | | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地⑤ | 45戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地⑥ | 9戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 1戸 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 安渡A① | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | | | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | | | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 安渡(C工区) | 用地 | | | | | | | | | | | |
| 建築設計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 造成 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 安渡B② | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 安渡A② | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 安渡B① | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 安渡A③ | 用地 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 114戸 | | | | | 20戸 | 82戸 | 12戸 | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 59戸 | | | | | | 33戸 | 23戸 | 3戸 | | | |
| | 合計 | | 173戸 | | | | | 20戸 | 115戸 | 35戸 | 3戸 | | | |
| 安渡地区(安渡①団地・二渡神社裏) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 27戸 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 27戸 | | | | | | 27戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 27戸 | | | | | | 27戸 | | | | | |
| 安渡地区(安渡②団地・大仏様裏) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 13戸 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 13戸 | | | | | 13戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 13戸 | | | | | 13戸 | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 | |
|--------------------------|------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|--|
| 安渡地区 (安渡③団地・安渡小東) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 造成① | 10戸 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 10戸 | | | | | 10戸 | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 10戸 | | | | | 10戸 | | | | | | |
| 安渡地区 (安渡④団地・古学校) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 造成① | 11戸 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 11戸 | | | | | | | 11戸 | | | |
| | | 災害公営住宅 | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 11戸 | | | | | | | | 11戸 | | | |
| 赤浜地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 | | | | | | | | | | | |
| | | 公共施設工事 | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地① | 65戸 | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地② | 20戸 | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地③ | 19戸 | | | | | | | | | | | |
| 宅地整地④ | 43戸 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 149戸 | | | | | 65戸 | 84戸 | | | | |
| | | 災害公営住宅 | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 149戸 | | | | | 65戸 | 84戸 | | | | | |
| 赤浜地区 (赤浜①団地・北側斜面・バスセンター) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 造成① | 18戸 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 赤浜① | 事業主体 | 大槌町 | | | | | | | | | |
| | | | 計画戸数 | 7戸 | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | |
| 構造 | | 木造 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 11戸 | | | | | | | 11戸 | 7戸 | | |
| | | 災害公営住宅 | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 18戸 | | | | | | | | 11戸 | 7戸 | | |
| 赤浜地区 (赤浜②団地・三日月神社裏) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 造成① | 33戸 | | | | | | | | | | | |
| | 造成② | 1戸 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 赤浜② | 事業主体 | 大槌町 | | | | | | | | | |
| | | | 計画戸数 | 10戸 | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | |
| 構造 | | 木造 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 24戸 | | | | | 24戸 | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | | | | | | | | 10戸 | | | |
| | 合計 | 34戸 | | | | | 24戸 | 10戸 | | | | | |
| 赤浜地区 (赤浜⑥団地・東大海洋研裏) | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | [H24年度] | | | | | | | | | |
| | 造成① | 30戸 | | | | | | | | | | | |
| | 造成② | 2戸 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 赤浜⑥ | 事業主体 | 大槌町 | | | | | | | | | |
| | | | 計画戸数 | 19戸 | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 戸建・長屋建 | | | | | | | | | | | |
| 構造 | | 木造 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 13戸 | | | | | | | 11戸 | 2戸 | | |
| | | 災害公営住宅 | | | | | | | | 19戸 | | | |
| | 合計 | 32戸 | | | | | | | 30戸 | 2戸 | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 | |
|-------------------------------|--------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|--|
| 吉里吉里地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 | | | | | | | | | | | |
| | | 公共施設工事 | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地① | 23戸 | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地② | 5戸 | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地③ | 150戸 | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地④ | 2戸 | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地⑤ | 27戸 | | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地⑥ | 12戸 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 吉里吉里（A1区） | 用地 | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 4戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 吉里吉里（B1区） | 用地 | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 12戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 吉里吉里（C1区） | 用地 | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 2戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| 建て方 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 吉里吉里（A1区） | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 1戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 200戸 | | | | 23戸 | 5戸 | 131戸 | 41戸 | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 19戸 | | | | | | 1戸 | 18戸 | | | |
| | 合計 | | 219戸 | | | | 23戸 | 5戸 | 132戸 | 59戸 | | | |
| 吉里吉里地区 （吉里吉里① 団地・四丁目） | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 2戸 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 18戸 | | | | 2戸 | | 16戸 | | | |
| 災害公営住宅 | | 合計 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 18戸 | | | | 2戸 | | 16戸 | | | | |
| 吉里吉里地区 （吉里吉里② 団地・ラフター北） | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 15戸 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 35戸 | | | | | | 35戸 | | | |
| 災害公営住宅 | | 合計 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 35戸 | | | | | | 35戸 | | | | |
| 吉里吉里地区 （吉里吉里③ 団地・跨線橋東） | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 13戸 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 13戸 | | | | | | 13戸 | | | |
| 災害公営住宅 | | 合計 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 13戸 | | | | | | 13戸 | | | | |
| 浪板地区（浪板①団地） | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 11戸 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 11戸 | | | | | | 11戸 | | | |
| 災害公営住宅 | | 合計 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 11戸 | | | | | | 11戸 | | | | |
| 浪板地区 | 漁業集落防災機能強化事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 21戸 | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 浪板 | 用地 | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 大槌町 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 11戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用宅地 | 合計 | 10戸 | | | | | | 10戸 | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 11戸 | | | | | | | 11戸 | | | |
| | 合計 | | 21戸 | | | | | | 10戸 | 11戸 | | | |

災害公営住宅単独事業の場合

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 | |
|---------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|--|
| 大ケロ | 災害公営住宅 | | 70戸 | | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 大槌町 | | | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 70戸 | | | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | | | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 70戸 | | | | | | | | | | |
| 屋敷前 | 災害公営住宅 | | 21戸 | | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 大槌町 | | | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 21戸 | | | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | | | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 21戸 | | | | | | | | | | |
| 大ケロ2丁目 | 災害公営住宅 | | 23戸 | | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 大槌町 | | | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 23戸 | | | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | | | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 23戸 | | | | | | | | | | |
| 榎内 | 災害公営住宅 | | 13戸 | | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 大槌町 | | | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 13戸 | | | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | | | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 13戸 | | | | | | | | | | |
| 三枚堂 | 災害公営住宅 | | 97戸 | | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 岩手県 | | | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 97戸 | | | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造&非木造 | | | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 97戸 | | | | | | | | | | |
| 浪板(1) | 災害公営住宅 | | 3戸 | | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 大槌町 | | | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 3戸 | | | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | | | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 3戸 | | | | | | | | | | |
| 吉里吉里 | 災害公営住宅 | | 34戸 | | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 岩手県 | | | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 34戸 | | | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 34戸 | | | | | | | | | | |
| 大槌(榎内) | 災害公営住宅 | | 24戸 | | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 岩手県 | | | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 24戸 | | | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 | 戸建・長屋建 | | | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | | | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 24戸 | | | | | | | | | | |
| 大槌(屋敷前) | 災害公営住宅 | | 151戸 | | 用地 | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 岩手県 | | | 建築設計 | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 151戸 | | | 造成 | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | | 建築工事 | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | | 入居 | | | | | | | | |
| 供給戸数 | | 合計 | 151戸 | | | | | | | | | | |