

事業計画（栃木県矢板市）

1. 造成宅地滑動崩落緊急対策

- ① 地区名：矢板市内
- ② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成23年度から造成宅地滑動崩落緊急対策工事の実施設計のための調査を開始。平成24年度に実施設計の上、工事に着手。
- ③平成24年度における成果
被災した造成宅地における調査及び実施設計を完了し、滑動崩落防止のための工事に着手。
- ④平成25年度の成果目標
造成宅地滑動崩落緊急対策事業を完了する。

工程表(栃木県矢板市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降
1. 造成宅地滑動崩落緊急対策																					
					緊急対策工事のための 調査・設計を実施				滑動崩落防止のための工事を実施												