

事業計画（千葉県香取市）

1. 液状化対策

- ① 地区名：佐原地区、新島・北佐原地区、小見川地区、山田地区
- ② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討を開始。
今後、液状化対策について住民合意等が整った地区について事業に着手。
- ③ 平成 25 年度における成果
ボーリング調査、各モデル地区における工法検討、住民説明会を行った。
- ④ 平成 26 年度の成果目標
液状化対策事業の住民合意形成を行い、事業化可能地区について詳細設計に入る。

復興施策の工程表(千葉県香取市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 地盤沈下・液状化対策																									
					地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討 今後、液状化対策について住民合意等が整った地区について事業に着手																				