

事業計画（千葉県浦安市）

1. 液状化対策

① 地区名：中町・新町地区

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成 23 年度から地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討を開始。

今後、液状化対策について住民合意等が整った地区について事業に着手。

③ 平成 25 年度における成果

平成 24 年度までの検討結果を市民に周知、被災した住宅地の住民との意見交換を進め、事業制度に関する住民説明会を 24 回、地区状況を踏まえた個別勉強会を 16 地区で 160 回開催した。

その結果、合意形成が進んだ舞浜三丁目、美浜三丁目 1-8, 10-14 街区、弁天二丁目 25-31 街区、今川二丁目 13-15 街区、今川三丁目 13 街区で地盤調査、「液状化対策事業計画案」の作成調査に着手することを決定した。

④ 平成 26 年度の成果目標

引き続き、「液状化対策事業計画案」の作成調査に着手することを決定した 5 地区について、調査を進め、工事着手に向けた住民合意形成を進める。

残る地区については、平成 26 年 6 月末を目途に他地区の合意形成作業を進め、合意形成作業が完了したら「液状化対策事業計画案」の作成調査に着手する。

復興施策の工程表(千葉県浦安市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29 以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 地盤沈下・液状化対策																									
													地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検 住民説明会、勉強会実施 液状化対策事業計画案作成調査に着手 住民合意等が整った地区について事業に着手												